



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0004-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	1 de 22
EMITENTE	
UGP	

NOTAS EXPLICATIVAS

EMITENTE				
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP				
EMPREENDIMENTO			CONTRATO	
PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ			BR-L1402	
TRECHO				
ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ				
TÍTULO				
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA				
ELABORAÇÃO	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO DA PMSA	APROVAÇÃO PMSA
RBL	VPC	ISM	MCP	ADP
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA				

DOCUMENTOS RESULTANTES

OBSERVAÇÕES

REVISÃO	DATA	RESP. TÉCNICO	VERIFICAÇÃO	LIBERAÇÃO	APROVAÇÃO



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0004-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	2 de 22
EMITENTE	UGP

PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SANTO ANDRÉ INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Sumário

A)	RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
B)	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA	9
1.	DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS	10
2.	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA.....	11
C)	NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA	12
1.	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA	13
	COMPONENTE 1 – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	13
	COMPONENTE 2 – OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS	14
	COMPONENTE 3 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.....	14
	COMPONENTE 4 – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES	14
2.	PRINCIPAIS POLÍTICAS.....	16
3.	FUNDOS DISPONÍVEIS.....	16
3.1	RECEITA PROVENIENTE DE JUROS	17
3.2	VARIAÇÃO POR DIFERENÇA CAMBIAL	17
4.	ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO	18
5.	ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS	18
5.1	QUADRO RESUMO DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS.....	20
6.	FUNDO ROTATIVO	20
7.	FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL	20
8.	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	20
9.	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	20
10.	CATEGORIAS DE INVESTIMENTO.....	22
11.	DESEMBOLSOS EFETUADOS	23
11.1	PREVISÃO PARA PRÓXIMOS DESEMBOLSOS	23
12.	CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS	23
13.	CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS DO BID (WLMS-1 EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY), POR CATEGORIAS DE INVESTIMENTO	24



NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0004-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	3 de 22
EMITENTE	UGP

14. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID (ENTRE O MONTANTE REGISTRADO NO CAMPO “DISBURSED LIFE” DO WLMS-1 E O REGISTRADO NO CAMPO “RECURSOS RECEBIDOS – BID DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA)25

15. CONTINGÊNCIAS DE REGISTROS DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDIIAIS25

16. EVENTOS SUBSEQUENTES QUE POSSAM AFETAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA25

17. SITUAÇÃO DOS AJUSTES ORIGINADOS DE OPINIÕES DIFERENTES DO PADRÃO POR PARTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES NO ANO OU PERÍODOS ANTERIORES.....26

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0004-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	4 de 22
EMITENTE	UGP

**A) RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS**

***Município de Santo
André - MSA***
***(Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André)***
***Informações financeiras em
31 de dezembro de 2022
e relatório do auditor independente***



Relatório do auditor independente sobre as informações financeiras

Aos Administradores
Município de Santo André - MSA
(Administrador do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André)

Ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Opinião

Examinamos as informações financeiras do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André ("Programa") administrado pelo Município de Santo André - MSA ("Administrador"), que compreendem o Demonstrativo de Investimentos Acumulados em 31 de dezembro de 2022 e o Demonstrativo de fluxo de caixa para o exercício findo nesta data, expressas em dólares estadunidenses, bem como bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas, correspondentes ao Programa, executado pelo Administrador, financiado parcialmente com recursos do contrato de empréstimo nº 3708/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID") e com aportes de contrapartida local do Administrador.

Em nossa opinião, as informações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os investimentos acumulados do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André em 31 de dezembro de 2022 e os fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota 2 às informações financeiras.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos do BID. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras". Somos independentes em relação ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outros assuntos

Base de elaboração das informações financeiras e restrição de uso

Chamamos a atenção para a Nota 2 às informações financeiras, que descreve sua base de elaboração. O presente relatório sobre as informações financeiras destina-se apenas a informação e uso do Administrador e do BID, não sendo destinado ao uso, nem podendo ser utilizado por outras partes que não expressamente especificadas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.



Município de Santo André - MSA
(Administrador do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André) e
Banco Interamericano de Desenvolvimento

Responsabilidades da administração e da governança pelas informações financeiras

O Administrador do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações financeiras de acordo com e acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota 2 às informações financeiras, isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração das informações financeiras nas circunstâncias, assim como para os controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de informações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das informações financeiras, o Administrador é responsável pela avaliação da capacidade de o Programa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras, a não ser que o Administrador pretenda liquidar o Programa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Programa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das informações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas informações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e com os requisitos específicos de auditoria do BID, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Programa.
- Avaliamos a adequação da base contábil de recebimentos e pagamentos utilizada e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pelo Administrador.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em



Município de Santo André - MSA
(Administrador do Programa de Mobilidade Urbana
Sustentável de Santo André) e
Banco Interamericano de Desenvolvimento

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras, inclusive as divulgações e se essas informações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 28 de abril de 2023

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5

DocuSigned by:
Geovani da Silveira Fagunde
Assinado por: GEOVANI DA SILVEIRA FAGUNDE:71535438649
CPF: 71535438649
Hora de assinatura: 11 de maio de 2023 | 17:15 BRT

ICP-Brasil
277A8752AA5D493DAA041CD788BB79A
Geovani da Silveira Fagunde
Contador CRC 1MG051926/O-0



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ

MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	9 de 22
EMITENTE	UGP

B) INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA



NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	10 de 22
EMITENTE	UGP

1. DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS (VALORES EM US\$) - EXECUÇÃO FINANCEIRA

ITEM	ORÇAMENTO VIGENTE			REALIZADO ACUMULADO NOS EXERCÍCIOS DE 2018 À 2021			REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022			REALIZADO ACUMULADO NOS EXERCÍCIOS DE 2018 À 2022			ORÇAMENTO A REALIZAR		
	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL
1. ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	3.231.750,00	1.768.250,00	5.000.000,00	2.348.607,01	399.505,30	2.748.112,31	431.971,09	128.741,32	560.712,41	2.780.578,10	528.246,62	3.308.824,72	451.171,90	1.240.003,38	1.691.175,28
1.1. Estudos e Projetos	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	739.308,85	261.722,05	1.001.030,90	-	-	-	739.308,85	261.722,05	1.001.030,90	10.691,15	238.277,95	248.969,10
1.1.1. Projeto de Engenharia Complexo Santa Terezinha	570.000,00	380.000,00	950.000,00	579.339,38	261.722,05	841.061,43	-	-	-	579.339,38	261.722,05	841.061,43	(9.339,38)	118.277,95	108.938,57
1.1.2. Projeto de Engenharia Corredor Central	180.000,00	120.000,00	300.000,00	159.969,47	-	159.969,47	-	-	-	159.969,47	-	159.969,47	20.030,53	120.000,00	140.030,53
1.2. Administração, Avaliação e Monitoramento	2.432.500,00	1.192.500,00	3.625.000,00	1.519.912,78	137.783,25	1.657.696,03	417.509,84	107.063,10	524.572,94	1.937.422,62	244.846,35	2.182.268,97	495.077,38	947.653,65	1.442.731,03
1.3. Auditorias	49.250,00	75.750,00	125.000,00	89.385,38	-	89.385,38	14.461,25	21.678,22	36.139,47	103.846,63	21.678,22	125.524,85	(54.596,63)	54.071,78	(524,85)
2. OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO	20.172.500,00	20.327.500,00	40.500.000,00	4.445.322,19	2.282.176,24	6.727.498,43	667.500,75	764.495,41	1.431.996,16	5.112.822,94	3.046.671,65	8.159.494,59	15.059.677,06	17.280.828,35	32.340.505,41
2.1. Corredores de Transportes	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00
2.1.1. Corredores de Transporte - Área Central e Alfredo Fláquer	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00
2.2. Obras Viárias	11.617.875,00	11.607.125,00	23.225.000,00	3.626.074,46	2.140.438,29	5.766.512,75	475.432,43	610.060,14	1.085.492,57	4.101.506,89	2.750.498,43	6.852.005,32	7.516.368,11	8.856.626,57	16.372.994,68
2.2.1. Duplicação Adib Chammas	3.334.042,00	588.360,00	3.922.402,00	3.524.201,34	118.537,32	3.642.738,66	-	-	-	3.524.201,34	118.537,32	3.642.738,66	(190.159,34)	469.822,68	279.663,34
2.2.2. Complexo Viário Castelo Branco e Obras de Melhorias	8.283.833,00	11.018.765,00	19.302.598,00	101.873,12	2.021.900,97	2.123.774,09	475.432,43	610.060,14	1.085.492,57	577.305,55	2.631.961,11	3.209.266,66	7.706.527,45	8.386.803,89	16.093.331,34
2.3. Segurança Viária	354.000,00	271.000,00	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.000,00	271.000,00	625.000,00
2.3.1. Plano de Segurança Viária	354.000,00	271.000,00	625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.000,00	271.000,00	625.000,00
2.4. Supervisão de Obras	1.005.625,00	494.375,00	1.500.000,00	819.247,73	141.737,95	960.985,68	192.068,32	154.435,27	346.503,59	1.011.316,05	296.173,22	1.307.489,27	(5.691,05)	198.201,78	192.510,73
3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1.557.500,00	2.067.500,00	3.625.000,00	242.652,20	5.500,73	248.152,93	236.205,06	289.920,09	526.125,15	478.857,26	295.420,82	774.278,08	1.078.642,74	1.772.079,18	2.850.721,92
3.1. Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	1.055.000,00	1.750.000,00	56.101,94	5.500,73	61.602,67	123.180,30	61.120,49	184.300,79	179.282,24	66.621,22	245.903,46	515.717,76	988.378,78	1.504.096,54
3.2. Plano de Mobilidade Sustentável	862.500,00	1.012.500,00	1.875.000,00	186.550,26	-	186.550,26	113.024,76	228.799,60	341.824,36	299.575,02	228.799,60	528.374,62	562.924,98	783.700,40	1.346.625,38
4. CUSTOS CONCORRENTES	38.250,00	836.750,00	875.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.250,00	836.750,00	875.000,00
4.1. Desapropriações e Reassentamentos	-	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000,00	750.000,00
4.2. Mitigação e Compensação Ambiental	38.250,00	86.750,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.250,00	86.750,00	125.000,00
TOTAIS	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	7.036.581,40	2.687.182,27	9.723.763,67	1.335.676,90	1.183.156,82	2.518.833,72	8.372.258,30	3.870.339,09	12.242.597,39	16.627.741,70	21.129.660,91	37.757.402,61
PARI-PASSU(%)	50,00%	50,00%	100,00%	72,36%	27,64%	53,03%	46,97%	68,39%	31,61%	44,04%	55,96%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%
PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO				14,07%	5,37%	19,45%	2,67%	2,37%	5,04%	16,74%	7,74%	24,49%			

Notas explicativas:

- O Orçamento Vigente demonstrado neste demonstrativo reflete o firmado no Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR, com as devidas proporções entre BID e Aporte Local.
 - Os valores demonstrados como "Realizado" foram apurados após a implantação do sistema SIG.
 - O lapso de recursos investidos por parte do BID e por parte do Aporte Local ocorreu em razão da necessidade do Município de Santo André destinar recursos do Tesouro Municipal em ações de prevenção e combate à pandemia do COVID-19 entre 2020 e 2021, em concordância e acompanhamento do BID.
 - Nas colunas indicadas como "Realizado Acumulado nos Exercícios de 2018 a 2021", estão demonstrados os montantes de US\$7.036.581,40, parte BID e US\$2.687.182,27, parte Aporte Local. Contudo nas Informações Financeiras do Programa do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, estão demonstrados os montantes de US\$ 7.036.581,38, parte BID e US\$2.687.182,26, parte Aporte Local.
- Os ajustes de US\$0,02, parte BID e US\$0,01, parte Aporte Local ocorreram devido à padronização no método de conversão da moeda para "arredondamento" em duas casas decimais e não mais "truncamento" como estava sendo utilizado anteriormente.

As notas explicativas do Administrador são parte integrante das informações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	REV. R00
EMIÇÃO Abril/2023	FOLHA 11 de 22
EMITENTE UGP	

2. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA (VALORES EM US\$)

CONCEITO	PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2022			PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2021			PERÍODO FINALIZADO EM 31/12/2020 (2018 - 2020)		
	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL	BID	Aporte Local	TOTAL
A) RECURSOS RECEBIDOS	12.816.604,20	3.870.339,09	16.686.943,29	8.848.299,76	2.687.182,27	11.535.482,03	8.848.299,76	331.431,23	9.179.730,99
A.1) Acumulado no início do período	8.848.299,76	2.687.182,27	11.535.482,03	8.848.299,76	331.431,23	9.179.730,99	-	-	2.968.247,03
A.2) Durante o período (Total de recursos recebidos)	3.968.304,44	1.183.156,82	5.151.461,26	-	2.355.751,04	2.355.751,04	8.848.299,76	331.431,23	9.179.730,99
A.2.1) Desembolsos (Adiantamento de Recursos, Reembolsos, Pagamentos Diretos, dentre outros)	3.968.304,44	1.183.156,82	5.151.461,26	-	2.355.751,04	2.355.751,04	8.848.299,76	331.431,23	9.179.730,99
A.2.2) Juros recebidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.3) Outros (detalhar)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) DESEMBOLSOS EFETUADOS	8.372.258,30	3.870.339,09	12.242.597,39	7.036.581,40	2.687.182,27	9.723.763,67	5.114.754,50	331.431,23	5.446.185,73
B.1) Acumulado no início do período	7.036.581,40	2.687.182,27	9.723.763,67	5.114.754,50	331.431,23	5.446.185,73	-	-	1.068.533,87
B.2) Durante o período	1.335.676,90	1.183.156,82	2.518.833,72	1.921.826,90	2.355.751,04	4.277.577,94	5.114.754,50	331.431,23	5.446.185,73
B.2.1) Prestações de Contas (Justificativa)	1.231.226,37	1.076.421,40	2.307.647,77	1.921.826,90	2.355.751,04	4.277.577,94	5.114.754,50	331.431,23	5.446.185,73
B.2.2) Pagamentos pendentes de comprovação	104.450,53	106.735,42	211.185,95	-	-	-	-	-	-
B.2.3) Aporte local para compensar variação cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.4) Outros - Detalhar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2.4.1) Correção de valores de exercícios anteriores	-	-	-	(11.978,09)	-	(11.978,09)	-	-	-
B.2.4.2) Correção de medição lançada em 2020	-	-	-	(1.033,23)	-	(1.033,23)	-	-	-
C) RECURSOS DISPONÍVEIS AO FINAL DOS PERÍODOS	4.444.345,90	-	4.444.345,90	1.811.718,36	-	1.811.718,36	3.733.545,26	-	3.733.545,26

As notas explicativas do Administrador são parte integrante das informações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS

**C) NOTAS EXPLICATIVAS DO ADMINISTRADOR ÀS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA**

NOTAS EXPLICATIVAS

1. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André (“Programa”), tem como objetivo promover a mobilidade urbana sustentável do Município de Santo André – MSA (“Administrador”), através de:

- (i) construção e reabilitação da infraestrutura viária para melhorar a integração do Município de Santo André e da Região Metropolitana de São Paulo tanto a nível interno assim como o resto das regiões do país e com o Porto de Santos; e
- (ii) implementação de um sistema mais eficiente de transportes priorizando a operação dos modos coletivos e não motorizados. Por sua vez, se espera que estes objetivos contribuam à redução dos acidentes de trânsito e redução das emissões de gás contaminantes.

Para implementação do Programa, à qual se refere o presente relatório, a Prefeitura do Município de Santo André conta com o apoio do BID, através do contrato, acima citado.

O contrato foi celebrado no dia 16 de julho de 2018 entre o Município de Santo André-SP, da República Federativa do Brasil, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (“BID”) para cooperação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável.

O objetivo geral do Programa é promover a mobilidade urbana sustentável através da melhoria na qualidade da gestão do transporte, da priorização do uso do transporte coletivo por meio de intervenções na infraestrutura, de ações de melhoria do espaço público lindeiro aos corredores de transporte, de ações de segurança de trânsito e da melhoria da qualidade ambiental.

O programa de obras múltiplas inclui os seguintes componentes:

COMPONENTE 1 – ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

O componente financiará os seguintes subcomponentes:

1.1. Estudos e projetos: financiará a elaboração de estudos técnicos, econômicos e socioambientais, e os projetos de engenharia das obras do Programa; 1.2. Administração, avaliação e monitoramento do Programa: financiará os gastos relativos ao funcionamento da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), à contratação de serviços de consultoria para apoiar a gestão da execução, as atividades de avaliação e monitoramento e a supervisão ambiental do Programa; e 1.3. Auditoria financeira: financiará a contratação da empresa de auditoria externa independente.

NOTAS EXPLICATIVAS

COMPONENTE 2 – OBRAS CIVIS E SUPERVISÃO DE OBRAS

Este componente financiará os seguintes subcomponentes:

2.1. Obras viárias: financiará obras de travessia sobre o rio Tamanduateí, a Avenida dos Estados e a Linha 10 de trens metropolitanos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a fim de promover uma melhor conexão territorial do Município de Santo André com a Região Metropolitana de São Paulo, com o Porto de Santos e com outras regiões do país por meio do Rodoanel;

2.2. Corredores de transporte: financiará a construção de aproximadamente 4 (quatro) km de corredores exclusivos para transporte público de massa, cujos projetos deverão utilizar soluções de engenharia e desenho urbano que considerem todos os modos de deslocamento;

2.3. Segurança viária: financiará o desenvolvimento e a implementação de um plano estratégico de segurança viária, o qual incluirá ações de conscientização e de educação para a redução de acidentes de trânsito;

2.4. Supervisão técnica das obras: financiará a contratação de empresas para prestar supervisão técnica das obras.

COMPONENTE 3 – FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Este componente financiará: (i) as ações de fortalecimento das unidades operacionais do Município de Santo André relacionadas com a execução do Programa e com o planejamento e operação de transportes; (ii) a revisão do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André (PMUSSA); (iii) o sistema de atendimento de reclamações e de monitoramento da mobilidade, incluindo o desenho do sistema e o treinamento dos operadores; e (iv) a elaboração dos planos de capacitação para a operação e utilização do sistema de transporte coletivo.

COMPONENTE 4 – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E DESAPROPRIAÇÕES

Este componente financiará as ações de mitigação ambiental necessárias à execução do Programa, assim como as desapropriações relacionadas com a execução das obras e, caso seja necessário, a implementação dos planos de reassentamento.

O custo total do Programa é estimado em um montante equivalente a US\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de Dólares), sendo US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) financiados pelo BID e US\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) de contrapartida local, cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte:



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

CÓDIGO UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	REV. R00
EMIÇÃO Abril/2023	FOLHA 15 de 22
EMITENTE UGP	

NOTAS EXPLICATIVAS

Custo e financiamento (Em US\$)			
Categoria	BID	Contrapartida	Total
1 Engenharia e Administração	3.231.750,00	1.768.250,00	5.000.000,00
1.1 Estudos e Projetos	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00
1.2 Administração, avaliação e monitoramento	2.432.500,00	1.192.500,00	3.625.000,00
1.3 Auditorias	49.250,00	75.750,00	125.000,00
2 Obras Cíveis e supervisão de obras	20.172.500,00	20.327.500,00	40.500.000,00
2.1 Corredores de transportes	7.195.000,00	7.955.000,00	15.150.000,00
2.2 Obras viárias	11.572.013,00	11.652.987,00	23.225.000,00
2.3 Segurança viária	354.000,00	271.000,00	625.000,00
2.4 Supervisão de obras	2.877.286,00	1.372.713,00	4.250.000,00
3 Fortalecimento institucional	1.557.500,00	2.067.500,00	3.625.000,00
3.1 Fortalecimento das unidades operacionais	695.000,00	1.055.000,00	1.750.000,00
3.2 Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUUSA)	862.500,00	1.012.500,00	1.875.000,00
4 Custos concorrentes	38.250,00	836.750,00	875.000,00
4.1 Desapropriação e reassentamento	-	750.000,00	750.000,00
4.2 Mitigação e compensação ambiental	38.250,00	86.750,00	125.000,00
Total	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00

O Quadro acima demonstra os percentuais de investimento em cada produto de cada componente pactuado no Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR firmado entre o BID e o Município de Santo André, sendo que o total de aporte de cada parte, BID e Contrapartida Local, representam 50% do custo total do Programa.

As contas envolvidas no Programa estão na Instituição Financeira Caixa Econômica Federal e são:

- SpecialAccount: Conta virtual destinada a receber os desembolsos enviados, em dólares americanos, pelo BID.
- Conta 0344/006/0000203-8: Conta física destinada a receber a internalização, em reais, dos recursos vindos do BID.
- Conta 0344/006/00071023-7: Conta física destinada a receber os recursos vindos da Contrapartida Local (Tesouro Municipal).
- Conta 0344/006/0071025-3: Conta física destinada a receber a transferência de recursos vindos das contas 0344/006/0000203-8 e 0344/006/00071023-7 com a finalidade do pagamento aos fornecedores dos serviços contratados para a execução do Programa.

A conta corrente na Caixa Econômica Federal de nº 0344/006/0071025-3 é destinada aos pagamentos aos prestadores de serviços contratados para a execução do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Santo André.

Está demonstrado abaixo o Fluxo de Caixa relativo à conta de Pagamento a Fornecedores no período de junho de 2018 a 31 de dezembro de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS

Os desembolsos recebidos do BID, a título antecipação de recursos, são aplicados em Fundos de Renda Fixa com rentabilidade e liquidez diárias e sem carência de onde são resgatados na ocorrência de pagamento aos fornecedores dos serviços contratados para a execução do Programa.

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS

▪ *Base contábil de recebimentos e pagamentos*

As informações financeiras foram elaboradas sobre a base contábil de recebimentos e pagamentos, registrando-se as receitas quando do recebimento dos fundos (recursos) e reconhecendo-se as despesas quando estas efetivamente representam despesas pagas em dinheiro (caixa). Esta base contábil difere das NICSP, segundo as quais as transações devem ser registradas na medida em que incorrerem, e não quando de seu pagamento.

Os recursos envolvidos no Programa são oriundos do Contrato de Empréstimo nº 3708-OC/BR no montante de US\$ 50.000.000,00, sendo 50% deste valor, financiados pelo BID e são contabilizados na ocorrência da internalização dos recursos advindos do BID e 50% subsidiados pelo Tesouro Municipal.

O Fluxo de Caixa demonstra a movimentação diária dos recebimentos e dos pagamentos envolvidos no Programa.

▪ **Unidade Monetária**

Os registros do programa são feitos em moeda local e em dólares estadunidenses. Para o cálculo da equivalência em dólares dos Estados Unidos da América, do recurso recebido em moeda nacional na conta específica do banco comercial, utiliza-se a taxa de câmbio vigente na data do pagamento, que pode ser a taxa de câmbio vigente na data da transação.

A diferença de câmbio gerada entre a aplicação da taxa de câmbio no recebimento dos recursos e a taxa de câmbio utilizada para a conversão dos pagamentos dos gastos elegíveis em moeda local é registrada, como diferença de câmbio na contrapartida local.

3. FUNDOS DISPONÍVEIS

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro estão depositados nas contas bancárias do Programa e incluem as receitas geradas por juros e variações cambiais.



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	17 de 22
EMITENTE	UGP

CONTA	2018	2019	2020	2021	2022
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Pagamento Fornecedores)	-	-	288,88	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (BID)	-	-	-	-	-
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Contrapartida)	-	-	-	-	-
CONTA INVESTIMENTO	245.121,68	1.899.713,16	3.733.256,38	1.811.718,36	4.444.345,90
Total	245.121,68	1.899.713,16	3.733.545,26	1.811.718,36	4.444.345,90

Quadro 3.1 – QUADRO DE FUNDOS DISPONÍVEIS

3.1 RECEITA PROVENIENTE DE JUROS

Foram registradas receitas provenientes de rendimento de aplicação financeira, totalizando:

CONTA OPERATIVA			
Informações conforme extratos	Montante em R\$	Taxa de Câmbio	Montante em US\$
Exercício de 2018 (rendimentos em 31/12/2018)	2.227,46	3,8742	574,95
Exercício de 2019 (rendimentos em 31/12/2019)	83.319,94	3,9731	20.971,21
Exercício de 2020 (rendimentos em 31/12/2020)	165.918,66	4,9911	33.242,99
Exercício de 2021 (rendimentos em 31/12/2021)	201.521,04	5,4114	37.240,09
Exercício de 2022 (rendimentos em 31/12/2022)	358.266,93	5,0737	70.612,82
SUBTOTAL RENDIMENTOS - CONTA OPERATIVA	811.254,03		162.642,06

3.2 VARIAÇÃO POR DIFERENÇA CAMBIAL

As variações por diferença cambial ocorrem devido à diferença entre as taxas cambiais referentes à data de internalização de recursos (Negociação da taxa de Câmbio) e à data efetiva de pagamento das despesas (Taxa divulgada pelo BCB).

Ressalta-se que as variações abaixo citadas são apresentadas na elaboração das Prestações de Contas (Justificativa), onde são confrontados os recursos internalizados, o saldo disponível nas Contas Especial e Operativa, bem como os pagamentos efetuados, convertidos para US\$ na data efetiva de pagamento das despesas. As variações por diferença cambial resultam desse cálculo e são devidamente explicitadas no formulário de Prestação de Contas (quadro “Conciliação dos Recursos do Banco”).

QUADRO RESUMO DA APRESENTAÇÃO DO VALOR PELA VARIAÇÃO CAMBIAL			
Ano Caixa	Saída Conv. Pag	Saída Conv. Desemb	Diferença
Acumulado 2018 - 2021	7.036.581,38	7.529.173,94	492.592,56
2.022	1.335.676,90	1.331.743,66	(3.933,24)
Total			488.659,32

A variação cambial foi apurada no período de 12 de dezembro de 2018, data da internalização da solicitação de desembolso nº 01 até o dia do último pagamento efetuado, isto é, dia 30 de dezembro de 2022.

NOTAS EXPLICATIVAS

Para o período de 12 de dezembro de 2018 a 30 de dezembro de 2022, a variação cambial apurada totalizou US\$ 488.659,32.

Na Prestação de Contas nº 13 foi apresentado o valor de US\$ 485.257,25, referente à variação cambial até 30/11/2022, acrescido da variação cambial apurada em dezembro/22 de R\$ 2.079,90 totalizaria US\$ 487.337,15.

Contudo, no quadro acima foi apurado o montante de US\$ 488.659,32.

A diferença de US\$ 1.282,17 será ajustada na Prestação de Contas nº 15.

4. ADIANTAMENTOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO

Em 12 de dezembro de 2022 foi efetuada a Prestação de Contas nº 13, na plataforma Online Disbursement, disponibilizada pelo BID, contendo a justificativa de gastos até 30/11/2022, onde foi apurado o saldo disponível em caixa de US\$ 592.507,64.

Já em 31/12/2022 o saldo disponível em caixa apurado foi de US\$ 4.444.345,90.

5. ADIANTAMENTOS E JUSTIFICATIVAS

A modalidade de desembolso utilizada pelo Contrato de Empréstimo nº 3708/OC BR é "Adiantamento de Recursos".

O quadro abaixo demonstra o fluxo de caixa consolidado no fechamento de cada exercício:

QUADRO EXPLICATIVO - RECURSOS BID

CONCEITO	31/12/2022	31/12/2021	Consolidado até 31/12/2020
	BID	BID	BID
D) DIFERENÇAS:			
TOTAL NÃO CONTABILIZADO NO EXTRATO DA CONTA ESPECIAL (D.1 + D.2 + D.3 - D.4)	4.444.346	1.811.718	3.733.545
D.1) Diferença acumulada no início do período	1.811.718	3.733.545	-
D.2) Restos a pagar incluindo variações cambiais (D.2.1 - D.2.2)	2.632.628	(1.921.827)	3.733.545
D.2.1) Recursos internalizados no período	3.968.304	-	8.848.300
D.2.2) Gastos efetivos - Pagamento de medições (B.2.1 + B.2.2)	1.335.677	1.921.827	5.114.755
D.3) Aporte local para compensar variação cambial (B.2.3)	-	-	-
E) SALDO BID EFETIVO (CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS)	-	-	-
E.1) Conta Especial			
E.2) Conta Operativa			
F) DIFERENÇAS FINAIS (C - D - E)	0	0	-

Quadro 5.1 - QUADRO EXPLICATIVO - RECURSOS BID. (Valores em US\$)



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	19 de 22
EMITENTE	UGP

Quadro – Demonstração de recursos recebidos (apenas BID)

Saldo de adiantamento de recursos	US\$
Solicitação 1: Adiantamento de Fundos Previstos	300.030
Solicitação 2: Prestação de contas (Parcela referente a 2018)	(54.908)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(245.122)
Total 2018	-
<i>Saldo exercício anterior - 2018</i>	245.122
Solicitação 2: Prestação de contas	(198.833)
Solicitação 3: Adiantamento de Fundos Previstos	592.904
Solicitação 4: Prestação de contas	(517.096)
Solicitação 5: Adiantamento de Fundos Previstos	1.917.219
Solicitação 6: Prestação de contas	(139.603)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(1.899.713)
Total 2019	-
<i>Saldo exercício anterior - 2019</i>	1.899.713
Solicitação 6: Prestação de contas	(1.507.772)
Solicitação 6: Ajuste Prestação de contas	72.149
Solicitação 7: Adiantamento de Fundos Previstos	2.895.820
Solicitação 8: Prestação de contas	(2.683.532)
Solicitação 8: Ajuste Prestação de contas	(84.102)
Solicitação 9: Adiantamento de Fundos Previstos	3.142.327
Ajuste reportado em 2020	(1.058)
Pagamentos pendentes de justificativa	-
Recursos internalizados e não utilizados	(3.733.545)
Total 2020	-
<i>Saldo exercício anterior - 2020</i>	3.733.545
Solicitação 10: Prestação de contas	(1.874.295)
Pagamentos pendentes de justificativa	(60.543)
Correção de valores de exercícios anteriores	11.978
Correção de medição lançada em 2020	1.033
Solicitação 11: Prestação de contas	(61.008)
Recursos internalizados e não utilizados	(1.811.718)
Total 2021	-
<i>Saldo exercício anterior - 2021</i>	1.811.718
Solicitação 11: Prestação de contas	(774.947)
Solicitação 12: Prestação de contas	(307.707)
Solicitação 13: Prestação de contas	(136.558)
Solicitação 14: Adiantamento de Fundos Previstos	3.968.304
Pagamentos pendentes de justificativa	(104.451)
Recursos internalizados e não utilizados	4.456.361
Solicitação 11 e 13: Ajuste Prestação de contas	(12.016)
Recursos internalizados e não utilizados	4.444.346
Total 2022	-



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	20 de 22
EMITENTE	UGP

5.1 QUADRO RESUMO DOS ADIANTAMENTOS DE RECURSOS RECEBIDOS

SOL. Nº	MÊS	DATA DA NEGOCIAÇÃO DO CÂMBIO	DATA DA INTERNALIZAÇÃO	ANO	MODALIDADE DA SOLICITAÇÃO	DESEMBOLSO (US\$)
1	dez/18	14/12/2018	14/12/2018	2018	1º Adiantamentos de Fundos Previstos	300.030,00
2	abr/19	17/06/2019	19/06/2019	2019	2º Adiantamentos de Fundos Previstos	592.903,54
3	out/19	04/12/2019	06/12/2019	2019	3º Adiantamentos de Fundos Previstos	1.917.219,37
4	jul/20	28/07/2020	30/07/2020	2020	4º Adiantamentos de Fundos Previstos	2.895.820,00
5	dez/20	23/12/2020	28/12/2020	2020	5º Adiantamentos de Fundos Previstos	3.142.326,85
6	dez/22	28/12/2022	28/12/2022	2022	6º Adiantamento de Fundos Previstos	3.968.304,44
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS						12.816.604,20

6. FUNDO ROTATIVO

Não se aplica

7. FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

O Município de Santo André assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$ 25.000.000,00, como contrapartida local. Até 31 de dezembro de 2022, o Município de Santo André contribuiu com a importância de US\$3.870.339,09, equivalente a 15,5% do total comprometido de US\$ 25.000.000,00.

8. AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

Não se aplica

9. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Informamos que as aquisições de serviços foram efetuadas com observância às Políticas do BID, GN-2349-15 e GN-2350-15 e disposições da Lei Federal nº 8666/1993, no que for aplicável. Informamos que os serviços foram devidamente prestados em acordo com os respectivos contratos.



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	21 de 22
EMITENTE	

UGP

NOTAS EXPLICATIVAS

Componentes	DESCRIÇÃO	Empresa	Contrato	Situação do Contrato
C - Componente I - Engenharia				
1.1 Administração do programa				
1.1 Gerenciadora	Consultoria	Consórcio SETEC / ENGECORPS	318/18-PJ	Em Execução
1.2 Auditoria Contábil do Programa	Consultoria	PRICEWATERHOUSECOOPERS Auditores independentes	46/2021 PJ	Em Execução
1.3 Estudos e projetos - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DO COMPLEXO SANTA TERESINHA E DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM REFORÇO E REMODELAÇÃO DO VIADUTO CASTELO BRANCO	Consultoria	Consórcio SENER/SETEPLA/FUTURE ATP	22/2020-PJ	Concluído
1.3 Estudos e projetos - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DOS CORREDORES DE ÔNIBUS DA ÁREA CENTRAL DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA	Consultoria	Consórcio EGIS/TCRE/PLANAL	049/2020-PJ	Concluído
C - Componente II - Obras civis e supervisão de obras				
2.1 Obras de Melhorias Viárias				
2.1.1. Duplicação Adib Chammas	Obras	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	315/19	Concluído
2.1.2. Obras de Melhorias Viárias –Complexo Viário Santa Teresinha e recuperação estrutural do viaduto Castelo Branco	Obras	Consórcio Complexo Santa Teresinha (TERRACOM Construções Ltda./TEIXEIRA DUARTE Engenharia e Construções S.A)	247/21 PJ	Em Execução
2.1.3. Serviços emergenciais de escoramento do pilar 7 e reparo da laje - viaduto Castelo Branco	Obras	Preserva Engenharia Ltda.	179/20 PJ	Concluído
2.2 CORREDORES DE TRANSPORTES (4 km)				
2.2.1. Corredores de Transporte - Área Central e Alfredo Fláquer	Obras			Em Licitação
2.3 Segurança Viária				
2.3 Segurança Viária - Plano para a Mobilidade Segura e Inclusiva (PMSI)	Consultoria	Consórcio POLO/TIS/CERTARE/CONCREMAT/ANTON	368/2022-PJ	Em Execução
2.4 Supervisão de Obras				
2.4 Supervisão de Obras	Consultoria	Consórcio SONDOTÉCNICA/ECR	198/19	Em Execução
C - Componente III. Fortalecimento Institucional				
3.1 Fortalecimento das Unidades Operacionais				
3.1.1. GEOBIM - Elaboração de Documentação para o Plano Piloto	Profissional	SILVIO KIMURA	083/2020-PF	Concluído
3.1.2. GEOBIM - Plano Piloto Aquisição de Equipamentos	Plataforma	Multisupport Serviços Comerciais Eireli Ltda.	400/22-GC	Concluído
3.1.3. GEOBIM - Plano Piloto Capacitação, Implantação e Software	Técnicos	Frazillio Soluções	464/22-PJ	Em Execução
3.1.4. Elaboração de Documentação para contratação da capacitação das mulheres no sistema de transporte público	Profissional	Adriana Cristina da Silva Souza	045/2021-PF	Concluído
3.1.5a. Capacitação do Quadro de Colaboradores - Equidade de gênero	Colaboradores	MULTIPLICIDADE MOBILIDADE URBANA EIRELI ME	080/23 - PJ	Em Execução
3.1.5b. Capacitação de mulheres para atuação na operação no sistema de transporte	Mulheres	Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	463/2022-PJ	Em Execução
3.1.6. Capacitação de operadores do sistema de transporte coletivo	Operadores	Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	465/22-PJ	Em Execução
3.1.7. Implantar ações de educação para os usuários do sistema de mobilidade urbana	Campanha			Em Licitação
3.1.8. Contratação de consultoria para apoio na gestão financeira nos contratos de concessão	Contrato			A Licitar
3.1.9. Estudo do Uso do Solo e Capacidade de Suporte de infraestrutura para corredores de ônibus	Estudo	ARQ. PEDRO TADDEI E ASSOCIADOS	131/2021-PJ	Concluído
3.1.10. Sistema de Monitoramento da Mobilidade Urbana	Sistema			Em licitação
3.2 Plano de Mobilidade Urbana Sustentável				
3.2 Plano de Mobilidade Urbana Sustentável	Consultoria	Oficina - Engenheiros Consultores Associados Ltda.	21/2020-PJ	Concluído
C - Componente IV - Custos concorrentes				
4.1 Desapropriações e Reassentamentos				
4.1 Desapropriações e Reassentamentos				
4.2 Mitigação e Compensação Ambiental				
4.2 Mitigação e Compensação Ambiental				



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	22 de 22
EMITENTE	UGP

10. CATEGORIAS DE INVESTIMENTO

O Quadro a seguir demonstra os valores destinados ao Custo e Financiamento do Programa conforme Plano de financiamento, item 3.01, do Anexo Único – O Programa, do Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR.

Em US\$

Custo e financiamento				
	Categorias	BID	Contrapartida	Total
1	Engenharia e Administração	3.231.750,00	1.768.250,00	5.000.000,00
2	Obras Cíveis e supervisão de obras	20.172.500,00	20.327.500,00	40.500.000,00
3	Fortalecimento institucional	1.557.500,00	2.067.500,00	3.625.000,00
4	Custos concorrentes	38.250,00	836.750,00	875.000,00
	Total	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00

O Quadro abaixo demonstra a realocação dos recursos sendo considerado o Instrumento de Alteração Contratual nº 01 ao Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR.

Em novembro de 2022 foi emitido Relatório para Alteração do Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR para alteração do Prazo de Desembolso e Quadro de Custos do Programa com Remanejamento de Recursos entre Componentes.

A prorrogação no prazo para desembolso pleiteada foi de 18 meses.

O Pleito de Alteração Contratual foi encaminhado ao BID por meio do Ofício nº 147.11.2022-UGP com resposta por meio da correspondência O-CSC/CBR-1865/2022 e para a GTEC/COFIEX e foi aprovada em 20/03/2023.

Em US\$

Custo e financiamento Alterado				
	Categorias	BID	Contrapartida	Total
1	Engenharia e Administração	2.671.798,00	974.771,00	3.646.569,00
2	Obras Cíveis e supervisão de obras	21.577.125,00	22.662.001,00	44.239.126,00
3	Fortalecimento institucional	751.077,00	1.363.228,00	2.114.305,00
4	Custos concorrentes	-	-	-
	Total	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	23 de 22
EMITENTE	UGP

11. DESEMBOLSOS EFETUADOS

O Quadro abaixo demonstra os valores dos recursos advindos do BID por meio do Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR.

SOL. Nº	MÊS	DATA DA NEGOCIAÇÃO DO CÂMBIO	DATA DA INTERNALIZAÇÃO	ANO	MODALIDADE DA SOLICITAÇÃO	DESEMBOLSO (US\$)	DESEMBOLSO (R\$)
1	dez/18	14/12/2018	14/12/2018	2018	1º Adiantamentos de Fundos Previstos	300.030,00	1.153.351,32
2	abr/19	17/06/2019	19/06/2019	2019	2º Adiantamentos de Fundos Previstos	592.903,54	2.304.023,16
3	out/19	04/12/2019	06/12/2019	2019	3º Adiantamentos de Fundos Previstos	1.917.219,37	8.033.149,16
4	jul/20	28/07/2020	30/07/2020	2020	4º Adiantamentos de Fundos Previstos	2.895.820,00	14.900.441,81
5	dez/20	23/12/2020	28/12/2020	2020	5º Adiantamentos de Fundos Previstos	3.142.326,85	16.203.408,40
6	dez/22	28/12/2022	28/12/2022	2022	6º Adiantamento de Fundos Previstos	3.968.304,44	20.585.579,28
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS						12.816.604,20	63.179.953,13

11.1 PREVISÃO PARA PRÓXIMOS DESEMBOLSOS

O Quadro abaixo demonstra os valores estimados para as solicitações de desembolso até o final do prazo do Contrato de Empréstimo nº 3708/OC-BR já sendo considerado a prorrogação no prazo de desembolso por 18 meses, de acordo com a Alteração Contratual nº 01, aprovada em 20/03/2023.

SOL. Nº	MÊS	DATA DE ENTRADA	ANO	MODALIDADE DA SOLICITAÇÃO	DESEMBOLSO (US\$)
TOTAL DE REEMBOLSOS REALIZADOS					12.816.604,20
7	novembro-23	dezembro-23	2.023	7º Adiantamento de Fundos Previstos	4.237.946,82
8	abril-24	abril-24	2.024	8º Adiantamento de Fundos Previstos	4.291.632,94
9	setembro-24	setembro-24	2.024	9º Adiantamento de Fundos Previstos	3.653.816,04

TOTAL GERAL	25.000.000,00
-------------	---------------

12. CONCILIAÇÃO ENTRE A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA E A DEMONSTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS

DESCRIÇÃO	BID	LOCAL	TOTAL
Demonstração de Fluxos de Caixa (Desembolsos Efetuados/Gastos)	8.372.258,30	3.870.339,09	12.242.597,39
Demonstrativo de Investimentos	8.372.258,30	3.870.339,09	12.242.597,39
Diferença	-	-	-

NOTAS EXPLICATIVAS

13. CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS DO PROGRAMA COM OS REGISTROS DO BID (WLMS-1 EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY), POR CATEGORIAS DE INVESTIMENTO

Em US\$

Categorias de Investimento	Demonstração de Investimentos	WLMS-1 Disbursed Amount	Diferença
Componente 1	3.231.750,00	2.780.578,10	451.171,90
1.1 Estudos e Projetos	750.000,00	739.308,85	10.691,15
1.2 Administração Avaliação e monitoramento	2.432.500,00	1.937.422,62	495.077,38
1.3 Auditorias	49.250,00	103.846,63	(54.596,63)
Componente 2	20.172.500,00	5.112.822,94	15.059.677,06
2.1 Corredores de Transportes	7.195.000,00	-	7.195.000,00
2.2 Obras Viárias	11.617.875,00	4.101.506,89	7.516.368,11
2.3 Segurança Viária	354.000,00	-	354.000,00
2.4 Supervisão de Obras	1.005.625,00	1.011.316,05	(5.691,05)
Componente 3	1.557.500,00	478.857,26	1.078.642,74
3.1 Fortalecimento das Unidades Operativas	695.000,00	179.282,24	515.717,76
3.2 Plano de Mobilidade Sustentável	862.500,00	299.575,02	562.924,98
Componente 4	38.250,00		-
4.1 Desapropriações e Reassentamentos	-	-	-
4.2 Mitigação e Compensação Ambiental	38.250,00	-	-
Total	25.000.000,00	8.372.258,30	16.627.741,70

A Conciliação por Categoria de Investimento demonstrada acima é relativa à Prestação de Contas nº 13, que foi de US\$ 8.255.792,12, parte BID e US\$ 3.778.436,86, parte Aporte Local.

Os pagamentos pendentes de justificativa e que ocorreram no mês de dezembro/2022, foram de US\$ 104.450,53, parte BID e US\$ 106.735,42, parte Aporte Local, perfazendo, os valores totais gastos de: US\$ 8.360.242,65, parte BID e US\$ 3.885.172,28, parte Aporte Local.

Contudo os valores corretos são US\$ 8.372.258,30 para os recursos BID e US\$ 3.870.339,09 para o Aporte Local, conforme demonstrado no quadro acima.

A divergência nos lançamentos de US\$ 12.015,65, referente à parte BID e US\$ 14.833,19, referente à parte do Aporte Local serão retificados na Prestação de Contas nº 15.



PREFEITURA DE
SANTO ANDRÉ
MOVIDOS PELA NOSSA GENTE, ORGULHO EM CUIDAR DE VOCÊ

NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	25 de 22
EMITENTE	UGP

14. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID (ENTRE O MONTANTE REGISTRADO NO CAMPO "DISBURSED LIFE" DO WLMS-1 E O REGISTRADO NO CAMPO "RECURSOS RECEBIDOS – BID DA DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA)

DESCRIÇÃO	TOTAL US\$
Demonstração de Fluxos de Caixa (Recursos Recebidos: Desembolsos + FIV)	12.816.604,20
WLMS - 1 (Disbursed Life)	8.372.258,30
Diferença	4.444.345,90

Considerando os valores apresentados nos relatórios emitidos até 31 de dezembro de 2022, o valor de US\$ 4.444.345,90 se refere ao saldo internalizado e ainda não utilizado até 31 de dezembro de 2022.

O Saldo dos recursos devem ser consumidos até outubro/2023, e serão apresentados na prestação de contas nº 15, conforme planilhas do Planejamento.

15. CONTINGÊNCIAS DE REGISTROS DE DEMANDAS JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS

Até a data de 31 de dezembro de 2022 não houve quaisquer ocorrências de registros de demandas judiciais ou extrajudiciais que envolvam a execução do Programa e até a data a elaboração das informações financeiras.

16. EVENTOS SUBSEQUENTES QUE POSSAM AFETAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PROGRAMA

Em 20/03/2023 houve a aprovação do Instrumento de Alteração Contratual nº 01, onde ocorreu a prorrogação do prazo para desembolsos dos recursos do Empréstimo por um período adicional de 18 (dezoito) meses e o remanejamento de recursos entre categorias de gastos descritos no quadro de custos do Programa.

Abaixo apresentamos a tabela de Custo e financiamento de acordo com o remanejamento de recursos entre categorias de gastos descritos no quadro de custos do Programa, passando o parágrafo 3.01 do Anexo Único do Contrato a vigorar com a seguinte redação, aprovado na Alteração Contratual nº 01



CÓDIGO	REV.
UGP-1120-NT - _GE-0001-0-R00	R00
EMIÇÃO	FOLHA
Abril/2023	26 de 22
EMITENTE	UGP

NOTAS EXPLICATIVAS

Custo e financiamento (Em US\$)				
Categoria		BID	Contrapartida	Total
1	Engenharia e Administração	2.671.798,00	974.771,00	3.646.569,00
1.1	Estudos e Projetos	739.308,00	261.722,00	1.001.030,00
1.2	Administração, avaliação e monitoramento	1.828.588,00	624.676,00	2.453.264,00
1.3	Auditorias	103.902,00	88.373,00	192.275,00
2	Obras Civis e supervisão de obras	21.577.125,00	22.662.001,00	44.239.126,00
2.1	Corredores de transportes	2.102.560,00	3.631.778,00	5.734.338,00
2.2	Obras viárias	17.790.067,00	17.892.562,00	35.682.629,00
2.3	Plano de Mobilidade Segura e Inclusiva	261.465,00	200.280,00	461.745,00
2.4	Supervisão de obras	1.423.033,00	937.381,00	2.360.414,00
3	Fortalecimento institucional	751.077,00	1.363.228,00	2.114.305,00
3.1	Fortalecimento das unidades operacionais	476.025,00	895.907,00	1.371.932,00
3.2	Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUUSA)	275.052,00	467.321,00	742.373,00
4	Custos concorrentes			
4.1	Desapropriação e reassentamento			
4.2	Mitigação e compensação ambiental			
	Total	25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00

17. SITUAÇÃO DOS AJUSTES ORIGINADOS DE OPINIÕES DIFERENTES DO PADRÃO POR PARTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES NO ANO OU PERÍODOS ANTERIORES.

Até o presente momento, nada a destacar.

Santo André, 28 de abril de 2023.

DocuSigned by:
Aparecido Donizeti Pereira
DD8194D6E36C4DA...

APARECIDO DONIZETI PEREIRA
Secretário de Mobilidade Urbana

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F6ABD168F75947419BE6012279B50F74

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: MSA_Informações financeiras_2022.pdf

LoS / Área: Assurance (Audit, CMAAS)

Tipo de Documento: Relatórios ou Deliverables

Envelope fonte:

Documentar páginas: 26

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Gustavo Santana

Assinatura guiada: Ativado

Av. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Branca

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

São Paulo, SP 05001-100

gustavo.x.santana@pwc.com

Endereço IP: 134.238.159.64

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Gustavo Santana

Local: DocuSign

10 de maio de 2023 | 16:13

gustavo.x.santana@pwc.com

Status: Original

Portador: CEDOC Brasil

Local: DocuSign

11 de maio de 2023 | 17:15

BR_Sao-Paulo-Arquivo-Atendimento-Team

@pwc.com

Eventos do signatário

Aparecido Donizeti Pereira

adpereira@santoandre.sp.gov.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

Aparecido Donizeti Pereira

DD8194D6E36C4DA...

Registro de hora e data

Enviado: 11 de maio de 2023 | 07:30

Visualizado: 11 de maio de 2023 | 08:54

Assinado: 11 de maio de 2023 | 08:56

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.1.163.24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 11 de maio de 2023 | 08:54

ID: 72044711-b42f-4dc3-a065-628c8080bcd6

Nome da empresa: PwC

Geovani da Silveira Fagunde

geovani.fagunde@pwc.com

Sócio

PwC BR

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

Geovani da Silveira Fagunde

277A8752AA5D493...

Enviado: 11 de maio de 2023 | 08:56

Visualizado: 11 de maio de 2023 | 17:12

Assinado: 11 de maio de 2023 | 17:15

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 134.238.160.120

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Gustavo Santana gustavo.x.santana@pwc.com PwC BR Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	Copiado	Enviado: 11 de maio de 2023 17:15 Visualizado: 11 de maio de 2023 17:15 Assinado: 11 de maio de 2023 17:15
Irene Silva de Moraes ISMoraes@santoandre.sp.gov.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	Copiado	Enviado: 11 de maio de 2023 17:15
Viviane Pereira da Costa VPCosta@santoandre.sp.gov.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	Copiado	Enviado: 11 de maio de 2023 17:15
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11 de maio de 2023 07:30
Entrega certificada	Segurança verificada	11 de maio de 2023 17:12
Assinatura concluída	Segurança verificada	11 de maio de 2023 17:15
Concluído	Segurança verificada	11 de maio de 2023 17:15
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a PwC poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a PwC:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a PwC:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a PwC:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a PwC:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a PwC conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por PwC durante o curso do meu relacionamento com você.