



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Mejora de la operación portuaria a través del diseño de intervenciones de infraestructura del lado tierra y del fortalecimiento institucional de CEPA										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2023	2024	2025	2026	EOP
1.1 Diseño técnico para mejorar la operación y la infraestructura del Puerto de Acajutla.		Diseños (#)	0.00	2023	Reporte Anual	P	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						P(a)	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						A	0.00				0.00
1.2 Número de empleados de CEPA fortalecidos en temáticas como gestión portuaria, participación privada y		Personas (#)	0.00	2023	Reporte Anual	P	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00
						P(a)	0.00	0.00	10.00	5.00	15.00
						A	0.00				0.00

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Estudios para el diseño y ejecución del Programa de Facilitación Comercial y Modernización de Operación Portuaria						Physical Progress						Financial Progress								
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2023	2024	2025	2026	EOP		2023	2024	2025	2026	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Feasibility study completed	Estudios para el diseño y desarrollo de las intervenciones de infraestructura	Studies (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	0	1	0	0	1	P	75000	75000	0	0	150000	Sustainable Infrastructure	W2B	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	75000	75000	0	0	75000			
						A	0				0	A	0				0			
1.2 Prefeasibility Studies undertaken	Estudio de la demanda de carga para el Puerto de Acajutla	Studies (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	0	1	0	0	1	P	10000	10000	0	0	20000	Sustainable Infrastructure	W2D	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	10000	10000	0	0	10000			
						A	0				0	A	0				0			
1.3 Diagnostics and assessments completed	Estudios ambientales y sociales para las intervenciones de infraestructura del Puerto de Acajutla	Diagnostics (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	0	0	1	0	1	P	5000	45000			50000	Sustainable Infrastructure	W2D	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	5000	45000			45000			
						A	0				0	A	0				0			
2 Estudios y actividades relacionadas con áreas estratégicas del sector de transporte y de facilitación comercial						Physical Progress						Financial Progress								
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2023	2024	2025	2026	EOP		2023	2024	2025	2026	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Diagnostics and assessments completed	Diagnóstico sobre la situación actual de Personas con Discapacidad (PcD) en CEPA	Diagnostics (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	0	1	0	0	1	P	0	0	10000	0	10000	Gender and Diversity	W2D	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	0	0	10000	0	10000			
						A	0				0	A	0				0			
2.2 Policies designed	Elaboración de la política institucional de género de CEPA.	Policies (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	0	0	1	0	1	P	0	0	20000	0	20000	Gender and Diversity	W2D	
						P(a)	0	0	1	0	1	P(a)	0	0	20000	0	20000			
						A	0				0	A	0				0			
2.3 Workshops organized	Servicios de consultoría para compartir experiencias internacionales en materia portuaria, la gestión de talleres	Workshops (#)	0	2023	Minutas de las actividades realizadas	P	0	0	1	1	2	P	0	0	20000	20000	40000	Institutional Development	W2D	
						P(a)	0	0	1	1	2	P(a)	0	0	20000	20000	40000			
						A	0				0	A	0				0			
2.4 Technical notes created	Desarrollo de un producto de conocimiento	Notes (#)	0	2023	Informe de consultoría	P	0	0	0	1	1	P	0	0	0	10000	10000	Sustainable Infrastructure	W2D	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	0	0	10000	10000			
						A	0				0	A	0				0			

Other Cost

Total Cost

	2023	2024	2025	2026	Total Cost
P	\$90,000.00	\$130,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$300,000.00
P(a)	\$90,000.00	\$130,000.00	\$50,000.00	\$30,000.00	\$210,000.00
A					

CRF Indicator

Standard Output Indicator