


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1332	Chief of Operations Validation Date	05/15/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/15/23
Last Update	04/12/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Multisectoral Program to Strengthen the Public Investment Cycle	Loan Number	5490/OC-AR, 5490/OC-AR-1, 5490/OC-AR-2, 5490/OC-AR-3
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS , MINISTERIO DEL INTERIOR , SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MANAGEMENT FOR DEVELOPMENT RESULTS
Team Leader	GARCIA MEJIA, MAURICIO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales antes del primer desembolso. El Banco ha supervisado el correcto diseño del ROP que incorpora la inclusión de especificaciones de la gestión socioambiental, a través de la Evaluación Ambiental y Social Estratégica (EASE) y su Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), desarrolladas durante la fase de preparación. Se ha verificado la inclusión de especialistas socioambientales dedicados al Programa. Está pendiente de quedar definida la fecha para el taller de arranque.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1332	37,000,000	37,000,000	6,500,000	0	43,500,000	37,000,000	-	0.00%	37,000,000
Aggregated	37,000,000	37,000,000	6,500,000	0	43,500,000	37,000,000	-	0.00%	37,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la eficiencia de la inversión pública en los diferentes niveles de gobierno para promover el desarrollo económico y social, en armonía con las estrategias y prioridades de la República Argentina

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Puntuación de Gestión de la IP	Puntuación	1.5	2018	2026	P	2.5
						A	2.5

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la disponibilidad de proyectos de IP viables y en condiciones de ser ejecutados

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
1.0	Brecha de obras con presupuesto asignado que derivaron de diseños ejecutivos financiados por el programa/total de diseños ejecutivos financiados por el programa	%	0	2021	P	-	45
					A	-	45

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Disminuir brechas de cobertura territorial de proyectos disponibles orientados a promover la equidad territorial

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
2.0	Brecha de cobertura territorial de estudios de preinversión de infraestructura aprobados por el área competente orientados a promover la equidad territorial	%	0	2021	P	-	65
					A	-	65

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incrementar la eficacia de los actores estatales a través de la mejora de capacidades para la gestión del ciclo de proyectos de IP en las distintas áreas de gobierno, nacional, provincial y municipal

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
3.0	Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas	Numero	0	2020	P	-	2
					A	-	2

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2027	EOP 2027
3.1	Brechas de disponibilidad de la información sobre IP con impacto climático y género	%	0	2020	P	-	35
					A	-	35

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	-----	---------------	----	---------------	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la coordinación estratégica del ciclo de IP desde la SAE

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Estudios de preinversión estratégicos terminados	Estudios	P	-	2	-	-
			P (a)	-	2	-	-
			A	-	-	-	-
1.02	Sistemas de gestión implementados y en funcionamiento/puesta en marcha	Sistemas	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
1.03	Dispositivos/acciones de fortalecimiento de las capacidades de gestión de la IP implementados	acciones	P	-	4	-	-
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la gestión de la IP nacional, provincial y municipal desde el MOP

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
2.01	Estudios de preinversión finalizados	Estudios	P	10	70	-	-
			P (a)	10	60	-	-
			A	-	-	-	-
2.02	Metodologías para gestión de obras públicas desarrolladas	Metodologías	P	-	4	-	-
			P (a)	-	4	-	-
			A	-	-	-	-
2.03	Capacitaciones a entidades subnacionales realizadas	Eventos Capacitación	P	-	5	-	-
			P (a)	-	5	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Estrategia de gestión de obra pública utilizando metodología BIM implementada	Estrategia	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.05	Directriz del MOP que establece criterios de las obras para fortalecer resiliencia frente a impactos climáticos y el empleo de medidas que la tornan menos emisora de GEI	Directriz	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.06	SGO con capacidades para gestionar todas las obras del MOP	Sistema	P	-	1	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Mejora de la preinversión para el Plan de Desarrollo Federal en el MI

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
3.01	Estudios de preinversión para el Norte Grande terminados	Estudios	P	3	24	-	-
			P (a)	3	21	-	-
			A	-	-	-	-
3.02	Estudios de preinversión para el resto del país terminados	Estudios	P	2	16	-	-
			P (a)	2	14	-	-
			A	-	-	-	-

Total Cost					
	Total Cost	P		0	0
		P (a)		0	0
		A		0	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories