

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1355	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/01/23
Last Update	06/16/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Program to Support the National Early Childhood Plan and the Policy for Universalization of Early Childhood Education II	Loan Number	5585/OC-AR, 5585/OC-AR-1, 5585/OC-AR-2, 5586/OC-AR-DE
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Team Leader	VINACUR, TAMARA LEONOR	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El préstamo fue aprobado el 29 de septiembre de 2022, la firma del Convenio de Financiamiento aún no se ha realizado. Se está avanzando satisfactoriamente en el cumplimiento de los requerimientos contractuales antes del primer desembolso. El Banco está supervisando el correcto diseño del ROP, para que incorporé como anexo la Evaluación Ambiental y Social Global (EAS-G) y el Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS). Como parte de la estructura de ejecución, tanto el ME como el MDS confirmarán que cuentan con un especialista socioambiental dedicado al Programa.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1355	400,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Aggregated	400,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	-	0.00%	200,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la cobertura y la calidad de instituciones y de servicios públicos de cuidado y educación dirigidos a la promoción del desarrollo de habilidades físicas, del lenguaje y comunicación, cognitivas, sociales y afectivas de niñas y niños de 0 a 5 años.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Índice de valoración de desarrollo infantil en EPI.	puntos	33.7	2017	2025	P	34.6
						A	-

Details

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.1	Desviaciones estándar del puntaje de habilidades digitales a través de la educación digital.			Desviaciones estándar	0	2023	2025	P	.05
								A	-
Details									

Means of Verification:

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: ampliar el acceso a EPI de calidad para niñas y niños de entre 0 y 4 años

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2027
1.0	Niñas y niños que asisten a EPI	Número de niños	0	2022	P	1,400	1,680	1,120	-	4.2
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2027
1.3	Índice de Vulnerabilidad Compleja (IVC)	Puntos	6.35	2022	P	6.89	7.3	7.59	7.77	7.77
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 2: mejorar la calidad de los procesos de atención desarrollados en los EPI

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2027
2.0	Índice de valoración de interacciones	Puntos	0.86	2019	P	.87	.88	.89	.9	.9
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

--	--	--	--	--	--

Specific Development Objectives Nbr. 3: incrementar la cobertura de la Educación Inicial para niñas y niños de 3 a 5 años

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2027
3.0	Jardines de Infantes que alcanzan un puntaje mínimo en la escala ECERS.	Jardines		2023	P	-	-	-	-	-
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification:

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

	Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2027
4.2	Índice de transformación de estrategias pedagógicas			Puntos	0	2024	P	-	-	-	-	-
							A	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification:												
Observations:												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1. Subcomponente 1.1. Fortalecimiento edilicio de EPI.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
1.01	Espacios de Primera Infancia (EPI) nuevos construidos que cumplen con criterios de la certificación EDGE de edificio verde.	EPI	P	30	31,486,382
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	EPI refaccionados y equipados con nuevo mobiliario y materiales pedagógicos.	EPI	P	113	53,545,269
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	Proyecto piloto de EPI modulares implementado.	Proyecto	P	1	851,349
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	Evaluación de impacto de la nueva oferta de EPI en el uso del tiempo de las familias implementada.	Informe	P	1	70,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 COMPONENTE 1. Subcomponente 1.2. Apoyo a la implementación de mejoras en la calidad de los procesos de atención y gestión de los EPI.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
2.01	Documentos que protocolicen el abordaje de situaciones complejas en los EPI desarrollados.	Protocolo	P	24	779,800
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Módulos del aplicativo “Acompañar” desarrollados.	módulos	P	2	135,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	EPI con kits prioritarios entregados.	EPI	P	1,300	2,600,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	EPI con proyecto de mejora implementado, que incluye actividades de promoción de corresponsabilidad en la crianza.	EPI	P	155	3,750,200
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.05	EPI con proyecto de mejora implementado en poblaciones originarias.	EPI	P	3	552,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.06	Evaluación de resultados del proyecto de mejora de competencias de gestores, cuidadoras y parentales implementado.	Informe	P	1	30,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 3 COMPONENTE 2. Subcomponente 2.1. Expansión y fortalecimiento de la gestión de la infraestructura educativa.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
3.01	Jardines contruidos y equipados para la Educación Inicial que cumplen con los "Criterios y Normativa Básica de Arquitectura Escolar" (Nº68/97).	jardines	P	63	49,800,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.02	Sistema de información para la gestión de infraestructura educativa fortalecido.	Sistema	P	1	200,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
3.03	Estudiantes que asisten a las nuevas salas de jardines contruidos y equipados por el programa	# of students	P	-	-
			P (a)	9,450	-
			A	-	-

Component Nbr. 4 COMPONENTE 2. Subcomponente 2.2. Transformación de los Aprendizajes en la Educación Inicial en la postpandemia.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
4.01	Jardines equipados con aulas digitales móviles.	jardines	P	3,000	36,960,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
4.02	Jardines equipados con juegos de patio.	jardines	P	3,000	9,525,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
4.03	Jardines equipados con ludotecas.	jardines	P	650	975,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
4.04	Docentes formados en educación digital con perspectiva de género.	Docentes	P	20,000	740,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Component Nbr. 5 COMPONENTE 2. Subcomponente 2.3. Evaluación y monitoreo.

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2027	EOP 2027
5.01	Jardines evaluados con el instrumento ECERS para identificar la calidad de los ambientes de aprendizaje.	jardines	P	63	300,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
5.02	Índice de predisposición para el aprendizaje implementado.	Evaluación	P	1	150,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
5.03	Instrumento para el monitoreo desarrollado.	Instrumento	P	1	50,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
5.04	Evaluación de proceso del uso de las tecnologías en la Educación Inicial implementada.	Evaluación	P	1	275,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
5.05	Evaluación de impacto del uso de las tecnologías en la Educación Inicial implementada.	Evaluación	P	1	25,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Other Cost			
	Administración y Auditoría Componente 1	P	6,200,000
		P (a)	6,200,000
		A	0
	Administración, Auditoría y Evaluación del Componente 2	P	1,000,000
		P (a)	1,000,000
		A	0
Total Cost			
	Total Cost	P	200,000,000
		P (a)	7,200,000
		A	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Political Environment
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Political Environment
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	4.01	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		ACTIVE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Monitoring & Evaluation