

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1352	Chief of Operations Validation Date	04/16/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/18/23						
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/15/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program for the Strengthening of Agricultural Health Services and the Sustainable Management of Maritime Resources in Argentina (PROSAMA)	Loan Number	5660/OC-AR						
Executing Agency	MINISTERIO DE ECONOMIA	Sector/Subsector	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT						
Team Leader	DE SALVO, CARMINE PAOLO	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	NACION ARGENTINA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	El contrato de préstamo no ha sido firmado aún por parte del Gobierno de Argentina, la operación no es elegible para empezar a ser ejecutada.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1352	125,000,000	125,000,000	49,000,000	0	174,000,000	125,000,000	-	0.00%	125,000,000
Aggregated	125,000,000	125,000,000	49,000,000	0	174,000,000	125,000,000	-	0.00%	125,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Promover la productividad, sostenibilidad y resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios y marinos, con un enfoque en innovación tecnológica.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.0	Tasa de Sostenimiento del Sistema de Salud Animal, conforme al mantenimiento del estatus de país o zonas libres de las enfermedades reconocidas por la OMSA y auto declaradas	tasa	0.96	2021	2027	P	.96
						A	-

Details

Means of Verification: Informes de página web de OMSA e Informe Oficial DNSA - SENASA

Observations: Definición en PM&E (D-PM&E)

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.1	Mercados-producto de origen agropecuario abiertos con destino de exportación	#	1603	2021	2027	P	1,706
						A	-

Details

Means of Verification: Protocolos de exportación mercado-producto vigentes

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.2	Valor de exportaciones de carne porcina a nivel nacional	US\$	62.12	2020	2022	P	65.22
						A	-

Details

Means of Verification: FAOSTAT

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.3	Porcentaje anual de normativas pesqueras nacionales de gestión sostenible de recursos pesqueros generadas por documentos científicos del INIDEP	%	77	2021	2027	P	80
						A	-

Details

Means of Verification: Informe RIGO

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator			Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028
1.4	Publicaciones científico-técnicas no indexadas, del INIDEP, sobre nuevos temas de investigación realizados con el Buque ICE Class			#	0	2022	2031
						P	9
						A	-

Details

Means of Verification: Informes INIDEP

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 0: OE 1: Mejorar la efectividad de vigilancia, control y prevención de introducción de plagas y enfermedades que afectan al patrimonio zoo-fitosanitario del país											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
0.0	Pasajeros infraccionados (de cada 10 mil) en Puestos de Frontera	# pasajeros	3.5	2018	P	3.5	3.5	3.8	4.1	4.5	4.5
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Estadísticas Migraciones y SIG-BARRERAS – SENASA											
Observations: Infracciones por traer productos con riesgo sanitario o posibles transmisores de plagas y enfermedades.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
0.2	Porcentaje de animales importados que cumplen el periodo de aislamiento post-ingreso en estaciones cuarentenarias oficiales con Nivel de bioseguridad y bienestar de Nivel 3	%	0	2021	P	30	40	50	60	70	100
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: D-PM&E											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
0.3	Cargas comerciales infraccionadas (de cada 10 mil) en Puestos de la Barrera Zoo-fitosanitaria Patagónica	# cargas	12.2	2021	P	12.2	12.2	12.2	12.2	14.1	14.1
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: SIG-BARRERAS – SENASA											
Observations: Infracciones por traer productos con riesgo sanitario o posibles transmisores de plagas y enfermedades.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
0.3	Áreas libres de Mosca de la fruta	# de áreas libres	2	2021	P	2	2	2	2	2	2
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Resoluciones de cambio de condición Fitosanitaria											
Observations: El resultado esperado es mantener estas dos áreas libres.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028		
0.4	Porcentaje de plagas priorizadas para vigilancia con modelo de riesgo			%	10	2021	P	10	10	10	40	80	80
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Listado anual de plagas priorizadas para la vigilancia fitosanitaria y documento de plagas con modelos de riesgo elaborado													
Observations: D-PM&E													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Specific Development Objectives Nbr. 1: OE 2: Incrementar las capacidades diagnósticas de los laboratorios de sanidad vegetal y animal, y mejorar el control de la calidad de los productos agroalimentarios													
Observation:													
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028		
1.0	Diagnósticos o análisis realizados por Laboratorios del SENASA			#	278410	2021	P	28,700	291,000	297,500	307,500	319,600	319,600
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Ordenes de análisis e informes de resultados con la cantidad de análisis ejecutados													
Observations: LC = laboratorio central. LR: laboratorios regionales													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Disaggregation		Desglose 1: Diagnósticos de Sanidad animal en LC				P	160,000	161,000	163,000	166,000	170,000	170,000	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Desglose 2: Análisis de inocuidad de origen animal en LC				P	41,000	42,000	44,000	47,000	50,800	50,800	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Desglose 3: Diagnósticos de Sanidad Vegetal en LC				P	13,000	13,500	14,500	16,000	17,800	17,800	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Desglose 4: Diagnósticos de Sanidad animal en LR				P	55,000	56,000	57,000	58,500	60,000	60,000	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Desglose 5: Análisis de inocuidad de origen animal en LR				P	18,000	18,500	19,000	20,000	21,000	21,000	
						A	-	-	-	-	-	-	
	Desglose 6: Diagnósticos de Sanidad Vegetal en LR				P	1,600	2,700	3,700	4,800	5,700	5,700		
					A	-	-	-	-	-	-		
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028		
1.1	Ensayos acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025 realizados en laboratorios del SENASA			#	34	2021	P	35	37	40	44	48	48
							A	-	-	-	-	-	-
Details													
Means of Verification: Ordenes de análisis e informes de resultados con la cantidad de análisis ejecutados													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Disaggregation		Desglose 1: Ensayos acreditados en LC				P	33	34	36	38	40	40	
						A	-	-	-	-	-	-	

Disaggregation			Desglose 2: Ensayos acreditados en LR		P	2	3	4	6	8	8	
					A	-	-	-	-	-	-	
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
1.2	Porcentaje de muestras con riesgo agudo por residuos y contaminantes en alimentos de origen vegetal		%	1.42	2021	P	1.42	1.42	1.42	1.28	1.15	1.15
						A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Base datos Plan CREHA Vegetal – Gestión de No Conformidades y Análisis de Riesgo Expedientes de Excesos en FASE de Vigilancia por Riesgo AGUDO

Observations: D-PM&E

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Specific Development Objectives Nbr. 2: OE 3: Mejorar la calidad de los servicios de certificación, pagos, y tramites ofertados por el SENASA

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.0	Tipos de certificados sanitarios emitidos con tecnología blockchain	#	1	2021	P	1	4	4	6	6	21
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe de SENASA de los certificados.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.1	Cadenas productivas (animal, vegetal) con completa certificación y pago electrónico para exportación e importación y trafico federal	%	30	2021	P	30	60	70	80	100	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de SENASA de avance de certificación electrónica.

Observations: D-PM&E

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.2	Porcentaje de tramites procesados de forma remota (anual)	%	77	2021	P	78	79	81	84	88	88
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistemas de SENASA

Observations: D-PM&E

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023		2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.3	Promedio de tiempos de procesamiento de trámite del comercio exterior	#minutos	30	2021	P	30	30	30	30	15	15
					A	-	-	-	-	-	-

Details													
Means of Verification: Informe de sistemas de SENASA													
Observations:													
Evaluation Methodology: -													
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Disaggregation		Desglose 1: Tiempo de tramites de Importación Vegetal				P	20	20	20	20	10	10	
						A	-	-	-	-	-	-	
		Desglose 2: Tiempo de tramites de Exportación vegetal				P	10	10	10	10	5	5	
						A	-	-	-	-	-	-	
Indicator			Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
2.4	Consultas realizadas al Programa de Transversalización de Género sobre situaciones de violencia de género (anual)			#consultas	30	2021	P	-	-	30	35	40	40
							A	-	-	-	-	-	-

Details											
Means of Verification: Registro de consultas realizadas.											
Observations: Se espera que con los productos 1.2.6 y 1.2.7 se incremente la confianza del personal para realizar este tipo de consultas.											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

Specific Development Objectives Nbr. 3: OE 4: Mejorar las capacidades de investigación sobre recursos oceanográficos, ecosistemas marinos, y el litoral costero

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
3.0	Días de campañas en recursos australes atribuibles al nuevo Buque Ice Class (anual)	# días	0	2021	P	-	-	-	-	105	105
					A	-	-	-	-	-	-

Details											
Means of Verification: Informes de campaña (IDC)											
Observations:											

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator									
Disaggregation				Desglose 1: Días empleados para recolección de datos al norte del 55°S	P	-	-	-	-	55	55		
					A	-	-	-	-	-	-		
				Desglose 2: Días empleados para recolección de datos al sur del 55°S	P	-	-	-	-	50	50		
					A	-	-	-	-	-	-		
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
3.3	Superficie con cobertura efectiva en la recolección de datos			mn2	347000	2021	P	-	-	-	-	427,000	427,000
							A	-	-	-	-	-	-

Details											
Means of Verification: IDC											
Observations: La superficie potencial es de 520.000 mn2 (millas náuticas cuadradas)											

Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
3.4	Muestras marinas procesadas y almacenadas en las nuevas subsedes del INIDEP	#muestras	0	2021	P	-	-	40	80	120	120
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes de Investigación y de Actividades

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
3.5	Nuevos temas de investigación de enfoque ecosistémico y cambios en biodiversidad asociadas a cambio climático en implementación	#temas	0	2021	P	-	-	-	-	9	9
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informes INIDEP

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
3.6	Porcentaje de acciones del PAG implementadas	%	0	2021	P	-	-	20	20	20	60
					A	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe avance plan de género de la INIDEP

Observations: PAG: Plan de Acción de Género

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Fortalecimiento de capacidades institucionales e infraestructura del SENASA para el manejo sostenible de los recursos zoo-fitosanitarios

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
1.01	Módulos móviles para puestos de control en pasos fronterizos y en la barrera patagónicas instalados, equipados y operando	# módulos móviles	P	42	5,171,100
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.02	Sistema integral de fiscalización inteligente con tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para el control del tráfico federal de mercancías instalado y operando	# sistemas	P	1	180,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.03	Diseño de la nueva Estación Cuarentenaria Oficial para animales importados, con criterios para cumplir con el Nivel 1 de certificación EDGE V3, elaborado	# diseños	P	1	200,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.04	Nuevas Estación Cuarentenaria Oficial en Ezeiza construida, que cumple con el Nivel 1 de Certificación EDGE V3.0	# estaciones	P	1	3,240,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.05	Sistema de registro, notificación y atención de sospechas de enfermedades animales desarrollado y operando	# sistemas	P	1	200,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.06	Sitio de muestreo pretratamiento cuarentenario en la zona de producción de cítricos del NEA construido, que cumple con el Nivel 1 de certificación EDGE V3.0	# sitio muestreo	P	1	547,200
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.07	Sistema de inteligencia artificial para detección de insectos y operación de trampas Jackson para la detección rápida de machos estériles desarrollado y operando	# Sistema	P	1	163,600
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.08	Oficinas locales integradas con diseño de acceso universal construidas, que cumplen con el Nivel 1 de certificación EDGE V3.0	# oficinas	P	7	2,150,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.09	Centros regionales en la Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) construidos o ampliados, y que cumplen con el Nivel 1 de certificación EDGE V3	# Centros	P	2	4,685,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.10	Vehículos para trabajo de campo adquiridos y operando	# vehiculos	P	50	1,750,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.11	Equipos de informática y software para la actualización tecnológica de SENASA instalados y operando	# equipos	P	5,387	7,655,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.12	Diseño de remodelación del Centro de Capacitación y Formación Técnica del Personal, con criterios para cumplir con el Nivel 1 de certificación EDGE V3, elaborado	# diseños	P	1	100,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.13	Centro de Formación Técnica del Personal en sanidad y calidad agroalimentaria con un espacio para el equipo de transversalización remodelado, y que cumple con el Nivel 1 de certificación EDGE V3	# Centros	P	1	1,300,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.14	Recursero para difusión de temáticas relacionadas a la violencia por razones de género diseñado	# recurseros	P	5	110,000

1.14	Recursero para difusión de temáticas relacionadas a la violencia por razones de género diseñado	# recurseros	P (a)	-	
			A	-	-
1.15	Laboratorio Vegetal (unificado en el predio de Martínez, Provincia de Buenos Aires) construido, y que cumple con el Nivel 1 de certificación EDGE V3	# laboratorios	P	2	6,000,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.16	Equipos de laboratorio instalados y operando	# equipos de laboratorio	P	141	9,081,200
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.17	Laboratorios regionales finalizados, que cumplen con el Nivel 1 de certificación EDGE V3	# laboratorios	P	5	2,256,700
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.18	Sistema integral de gestión de información del laboratorio (LMS) desarrollado y operando	# sistemas	P	1	300,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.19	Sistema informático de gestión integral de infraestructura operativa de laboratorios (laboratorio central BMS) desarrollado y operando	# sistemas	P	1	100,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.20	Sistemas y modelos de certificaciones electrónicas y registro desarrollados y operando	# sistemas	P	31	8,146,400
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.21	Equipos para el componente de certificación instalados y operando	# equipos	P	83	3,744,200
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.22	Estudios del manejo y control sostenible de langostas y plagas transfronterizas de plantas	# estudios	P	4	610,001
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.23	Aplicaciones de gestión de datos para el diseño de modelos de riesgo e innovación tecnológica y sistema de gestión preventivo y de alerta desarrollados	# aplicaciones	P	2	2,601,600
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.24	Equipos de hardware para la implementación de soluciones de fiscalización, creación de formularios, e integración de sistemas, instalados y operando	# equipos	P	400	956,500
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.25	Equipos informáticos y software para mejorar los procesos de control sanitario instalados y operando	#equipos	P	1,532	2,332,500
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.26	Programa integral de formación y capacitación técnica del personal de SENASA, con perspectiva de género e inclusión, implementado	# programas	P	5	1,170,600
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.27	Talleres en evaluación de impacto de cambio climático en el comportamiento de plagas priorizadas implementados	# Talleres	P	6	200,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
1.28	Informes de impacto del cambio climático en el comportamiento de las plagas priorizadas elaborados	# informes	P	3	100,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
2.01	Buque con notación ICE CLASS diseñado y construido	# buques	P	1	97,700,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.02	Pañoles logísticos de apoyo a los buques de investigación ampliados o construidos, que cumplen con el Nivel 1 de certificación EDGE	# pañoles logísticos	P	2	2,900,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.03	Oficinas y laboratorios en la Sede Central del INIDEP en Mar del Plata ampliadas o construidas, que cumplen con el Nivel 1 de certificación EDGE	# oficinas	P	32	1,300,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.04	Equipamiento y herramientas en los pañoles logísticos en Mar del Plata y Tierra del Fuego instalados	# equipos	P	2	700,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.05	Oficina administrativa para la Dirección Provincial de Pesca de la Provincia de Buenos Aires, en las instalaciones del INIDEP en Mar del Plata construida, que cumple con el Nivel 1 de certificación EDGE	# ofcinas	P	1	40,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.06	Estructuras modulares y laboratorios construidos, y que cumplen con el Nivel 1 de certificación EDGE	# estructuras	P	4	1,270,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.07	Equipamiento en las Estaciones de Trabajo y Subsedes instalado y operando	# equipos	P	4	1,030,000
			P (a)	-	-
			A	-	-
2.08	Diagnóstico integral de género y plan de acción de género elaborados	# planes de acción	P	1	60,000
			P (a)	-	-
			A	-	-

Other Cost			
	Coordinación general	P	200,000
		P (a)	0
		A	0
	Coordinación y ejecución técnica	P	693,900
		P (a)	0
		A	0
	Gestión Financiera	P	190,000
		P (a)	0
		A	0
	Adquisiciones	P	255,000
		P (a)	0
		A	0
	Planificación, Monitoreo y Evaluación	P	145,000
		P (a)	0
		A	0
	Gestión Ambiental y Social	P	145,000
		P (a)	0

	Gestión Ambiental y Social	A	0
	Hardward	P	15,800
		P (a)	0
		A	0
	Software	P	220,153
		P (a)	0
		A	0
	Impresoras y scanners	P	8,000
		P (a)	0
		A	0
	Mobiliario	P	10,000
		P (a)	0
		A	0
	Pasajes, viáticos y Movilidad	P	352,210
		P (a)	0
		A	0
	Publicaciones y folletería	P	85,754
		P (a)	0
		A	0
	Servicios Técnicos y Profesionales (Traducciones, Servicios Jurídicos, Otros)	P	424,385
		P (a)	0
		A	0
	Mantenimiento de Equipos, Edificios y Otros	P	254,048
		P (a)	0
		A	0
	Gastos de Operación	P	142,827
		P (a)	0
		A	0
	Comisiones y Gastos Bancarios	P	102,019
		P (a)	0
		A	0
	Bienes de Consumo (Materiales y Suministros)	P	163,231
		P (a)	0
		A	0
	Evaluación de medio termino	P	10,000
		P (a)	0
		A	0
	Evaluación Final	P	10,000
		P (a)	0
		A	0
	EVALUACION DE IMPACTO (LINEA DE BASE Y EVALUACION)	P	50,000
		P (a)	0
		A	0
	EVALUACION ESTRATEGICA (DISEÑO, PROCESOS DE GESTION, RESULTADOS DE DESARROLLO, IMPACTO)	P	218,000
		P (a)	0
		A	0

	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION	P	253,072
		P (a)	0
		A	0
Total Cost			
	Total Cost	P	174,000,000
		P (a)	0
		A	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING	
Lesson Learned - Categories	