


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1334	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/19/23
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Credit Program for the Reactivation of Production in the Province of San Juan	Loan Number	5343/OC-AR, 5343/OC-AR-1, 5343/OC-AR-2
Executing Agency	AGENCIA SAN JUAN DE DESARROLLO DE INVERSIONES	Sector/Subsector	FINANCIAL MARKETS-BANKING MARKET DEVELOPMENT
Team Leader	FERNANDINI PUGA, MANUEL PABLO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE SAN JUAN		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1334	58,000,000	58,000,000	10,000,000	0	68,000,000	58,000,000	7,475,000	12.89%	50,525,000
Aggregated	58,000,000	58,000,000	10,000,000	0	68,000,000	58,000,000	7,475,000	12.89%	50,525,000



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: El programa tiene por objetivo general contribuir a la recuperación de la producción de la Provincia de San Juan y apoyar la sostenibilidad de las MIPYME como sostén de empleo en la provincia.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.0	Indicador 1: Tasa de crecimiento promedio del ingreso por ventas en las MIPYME apoyadas con el programa con relación a un grupo de control.	%	0	2020	2027	P	9.7
						A	-

Details

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por ASJDI.

Observations: Se espera que las MIPYME beneficiadas incrementen su nivel promedio de ingresos por ventas con relación a un grupo de control. La meta se obtuvo en base a evaluaciones de impacto previas realizadas para los programas precedentes de desarrollo productivo en la Provincia de San Juan. Estos datos no necesariamente estarán disponibles al cierre del programa, por lo cual el año esperado para su logro es posterior.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2027	
1.3	Indicador 2: Tasa de crecimiento promedio del empleo en las MIPYME beneficiarias con relación a un grupo de control.			%	0	2020	2027	P	4.3
								A	-
Details									

Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por ASJDI.

Observations: Se espera que las MIPYME beneficiadas puedan lograr expandir sus niveles de empleo en el mediano a largo plazo con relación a un grupo de control. La meta se obtuvo en base a evaluaciones de impacto previas realizadas para los programas precedentes de desarrollo productivo. Estos datos no necesariamente estarán disponibles al cierre del programa, por lo cual el año esperado para su logro es posterior.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX								
Specific Development Objectives								
Specific Development Objectives Nbr. 1: El objetivo específico para esta operación será promover la recuperación económica de las MIPYME que operan en la Provincia de San Juan a través de la provisión de financiamiento productivo								
Observation:								
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2027	EOP 2027	
1.0	Indicador 1: Tasa de mora relativa de la cartera relevante apoyada con recursos del programa frente a la tasa de mora de créditos a empresas del sistema bancario nacional.		ratio	1.8	2021	P	-	1.8
						A	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por ASJDI y datos del Banco Central de la República de Argentina (BCRA).								
Observations: La tasa de mora de la cartera relevante se calcula en base a las tasas reportadas por las IFI que accedieron a las líneas de crédito de la ASJDI. Conforme a la información disponible, el denominador es la tasa de mora de la cartera de créditos a empresas del sistema financiero nacional. La línea de base de la tasa de mora relativa será un ratio de 1,8 y se espera al menos mantener el mismo hacia finales del programa. Una cifra menor o igual a 1,8 implicarían el cumplimiento de la meta.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2027	EOP 2027	
1.3	Indicador 2: Porcentaje de la cartera relevante apoyada con un plazo igual o mayor a 36 meses.		%	50	2020	P	-	50
						A	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por ASJDI.								
Observations: En consulta con ASJDI, se confirmó que el plazo promedio actual de la cartera relevante es de 36 meses y, que 50% de la cartera se concentra en dicho plazo o en mayores plazos. Considerando el periodo actual de crisis se espera mantener el porcentaje de la cartera con un plazo igual o mayor a los 36 meses. Así, en consenso con la ASJDI, la meta es mantener el indicador en 50%.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2027	EOP 2027	
1.4	Indicador 3: Monto total de la cartera relevante para el financiamiento productivo.		AR\$millones	539	2021	P	-	5,263
						A	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por ASJDI.								
Observations: La línea de base es de AR\$ 539.243.363 lo que equivale a US\$5,7 millones, monto actual de la cartera relevante de la ASJDI, reportada por la misma. Para la conversión a dólares americanos, se utilizó el tipo de cambio del BCRA al 26 de mayo de 2021 de 94,48 AR\$/US\$. La meta es la suma de la línea de base y el Componente 1, expresados en millones de AR\$. El Componente 1 es de US\$50 millones y equivale a AR\$4.724 millones, lo que sumado a la línea de base da una meta de AR\$5.263 millones.								
Evaluation Methodology: -								
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
	Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2027	EOP 2027	
1.5	Indicador 4: Porcentaje de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres.		%	0	2021	P	-	25
						A	-	-
Details								
Means of Verification: Información de seguimiento y monitoreo del programa recolectada por ASJDI.								
Observations: Serán consideradas como MIPYME lideradas por/de propiedad de mujeres aquellas donde al menos el 50% de la propiedad sea de mujeres, o bien aquellas donde al menos el 25% de la propiedad sea de mujeres y al menos una posición de toma de decisiones la ocupe una mujer. Nótese que la definición es consistente con la adoptada por BICE y FONDEP. Hasta la fecha ASJDI no recogía la información necesaria para atender a la clasificación de MIPYME mencionada. Se comenzará a registrar con el programa. Se ha consensuado con la ASJDI una meta del 25% del monto de financiamiento, aunque este dependerá de la demanda del producto. Se canalizarán fondos a través de las IFI elegibles mediante un mecanismo competitivo de subastas que incluirá esta meta dentro de las condiciones de cada convocatoria. Las IFI deberán tomar acciones necesarias para llegar a la meta de este indicador por lo que este constituye un resultado y no un producto del programa.								

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Apoyo financiero a la reactivación económica de la producción (US\$50 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
1.01	Producto 1: Monto otorgado para el financiamiento productivo a empresas MIPYME en sectores estratégicos.	US\$ Millones	P	-	42.5	-	42,500,000
			P (a)	-	42.5	-	42,500,000
			A	-	-	-	-
1.02	Producto 2: Monto de recursos de la operación destinados al financiamiento de MIPYME de inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático.	US\$ Millones	P	-	7.5	-	7,500,000
			P (a)	-	7.5	-	7,500,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Apoyo no financiero a la reactivación de la producción (US\$15 millones)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2027	2022	EOP 2027
2.01	Producto 3: Monto del financiamiento otorgado para asistencia técnica y ANR.	US\$ Millones	P	-	10.4	-	10,400,000
			P (a)	-	10.4	-	10,400,000
			A	-	-	-	-
2.02	Producto 4: Monto del financiamiento otorgado para ANR orientadas a promover la digitalización.	US\$ Millones	P	-	1.5	-	1,500,000
			P (a)	-	1.5	-	1,500,000
			A	-	-	-	-
2.03	Producto 5: Monto del financiamiento destinado a capitalizar el Fondo Catalizador de Impacto.	US\$ Millones	P	-	3	-	3,000,000
			P (a)	-	3	-	3,000,000
			A	-	-	-	-
2.04	Producto 6: Plan de acción diseñado y ejecutado para reducir brechas de acceso a financiamiento de empresas lideradas/de propiedad de mujeres.	Plan de acción en implementación	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	100,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Administración, Evaluación y Auditoría	P		3,000,000
		P (a)		3,000,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	0	68,000,000
		P (a)	0	68,000,000
		A	0	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
1	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	1	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Human Resources		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Active		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	3	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Human Resources		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design