

PMR Public Report

Operation Number	BO-L1223	Chief of Operations Validation Date	04/15/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/25/23						
Last Update	03/28/23	Country Representative Validation Date	04/25/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Support Preinvestment for Development II	Loan Number	5705/OC-BO						
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT						
Team Leader	GONZALEZ DE FRUTOS, UBALDO JESUS	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Bolivia						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BO-L1223	52,000,000	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	-	0.00%	52,000,000
Aggregated	52,000,000	52,000,000	0	0	52,000,000	52,000,000	-	0.00%	52,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad del gasto en IP

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Sobrecostos en ejecución de proyectos de inversión	%	17.59	2022	2027	P	15
						A	-

Details

Means of Verification: Informe anual de DGPP del VIPFE (insumos del SISIN)

Observations: I = (monto final de la inversión - monto presupuestado de la inversión) / monto presupuestado de la inversión * 100

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la calidad de la preinversión

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Demoras en la preparación de estudios de preinversión	%	71.47	2022	P	65.72
					A	-

Details

Means of Verification: Informe del VIPFE

Observations: $I = (\text{número días final} - \text{número días planificado}) / \text{número de días planificado} * 100\%$

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.3	Mejora de conocimiento en preinversión	Funcionarios	0	2022	P	412
					A	-

Details

Means of Verification: Informe del VIPFE

Observations: El indicador mide el número de funcionarios que completan al menos un curso del programa de formación continua en preinversión

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la preinversión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.01	RBP actualizado	Documento	P	1	-
			P (a)	1	-
			A	-	-
1.02	Guías técnicas con metodologías sectoriales de preinversión aprobadas	Guías	P	5	-
			P (a)	5	-
			A	-	-
1.03	Guía técnica para la incorporación del análisis de eficiencia energética, cambio climático y sostenibilidad ambiental en los estudios de preinversión aprobada	Guía	P	1	-
			P (a)	1	-
			A	-	-
1.04	Guía técnica para la inclusión del enfoque de género y diversidad en los estudios de preinversión aprobada	Guía	P	1	-
			P (a)	1	-
			A	-	-
1.05	Programa de formación de funcionarios implementado	cursos	P	4	-
			P (a)	4	-
			A	-	-
1.06	Propuesta del currículo universitario especializado en proyectos de inversión pública desarrollada	Informe	P	1	-
			P (a)	1	-
			A	-	-
1.07	Pilotos de evaluación ex post de proyectos de preinversión implementados	Módulo	P	4	-
			P (a)	4	-
			A	-	-
1.08	SISIN mejorado	Sistema	P	1	-
			P (a)	1	-
			A	-	-

Component Nbr. 2 Financiación de la preinversión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.01	Estudios de preinversión financiados	Estudios	P	124	-
			P (a)	124	-
			A	-	-

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories