

PMR Public Report

Operation Number	UR-J0002	Chief of Operations Validation Date	03/31/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/05/23
Last Update	03/29/23	Country Representative Validation Date	04/13/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Gender Equality and Women's Empowerment Program (ProWomen)	Loan Number	5405/GR-UR
Executing Agency	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-MIGRATION & MIGRANTS
Team Leader	MONJE SILVA, ANDREA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Grant Financing Product	Country	Uruguay
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	UR-L1178
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-J0002	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	146,303	14.63%	853,697
UR-L1178	4,100,000	4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	1,033,154	25.20%	3,066,846
Aggregated	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	5,100,000	1,179,457	23.13%	3,920,543

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir con el Estado Uruguayo en la promoción de una vida libre de VBG hacia las mujeres para contribuir al logro de la igualdad de género.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.0	Porcentaje de mujeres de 15 años o más que vivieron situaciones de Violencia de Pareja/expareja (VP) en los últimos 12 meses.	%	19.5	2019	2024	P	18.5
						A	-

Details
Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.3	Porcentaje de mujeres que vivieron situaciones de VP y que buscaron ayuda en los últimos 12 meses.	%	66.32	2019	2024	P	70
						A	-

Details
Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2025	
1.4	Porcentaje de mujeres en situaciones de VP que buscaron ayuda, y que reportaron tener trabajo.	%	73.8	2019	2024	P	77.8
						A	-

Details
Means of Verification: Tercera Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia basada en Género y Generaciones (TENPVBGG), 2024.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): Yes

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Aumentar la capacidad de respuesta del SRVBG para mujeres adultas, incluyendo migrantes y en situación de trata.

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Índice de mujeres atendidas por primera vez por el SRVBG.	Indice	100	2020	P	-	115	-	126	126
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Porcentaje de mujeres atendidas que continúan el proceso de atención en el SRVBG.	%	62	2020	P	-	66	-	70	70
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Sistema de Registro, Inmujeres.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Índice de mujeres atendidas por los servicios de trata.	Indice	100	2020	P	-	120	-	127	127
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Inmujeres. Informe Anual del SRVBG.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Porcentaje de mujeres atendidas que están satisfechas con la calidad de los servicios en el CAM.	%	55	2022	P	-	-	-	75	75
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuesta a usuarias

Observations: Encuesta realizada por Inmujeres en CAM antes y despueé de la intervención

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

1.4	Indicator		Porcentaje de mujeres migrantes atendidas que consideran que están satisfechas con la calidad de los servicios del CAM.	Unit of Measure	%	Baseline	60	Baseline Year	2022	P	-	2023	-	2024	-	2025	75	EOP 2025	75
										A	-		-		-		-		-
Details																			
Means of Verification: Encuesta a usuarias																			
Observations: Encuesta realizada por Inmujeres en CAM antes y despueé de la intervención																			
Evaluation Methodology: -																			
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator															
</																			

Means of Verification: Informe con resultados de Campaña NLV, Inmujeres.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Impulsar el uso de la información sobre VBG, de migrantes y grupos diversos de la población, mejorando su calidad y cantidad.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Descargas del informe preliminar de la tercera ENPVBGG con datos de grupos diversos de mujeres publicado en el sitio web relativo a las descargas del informe preliminar de la segunda ENPVBGG.	índice	1	2020	P	-	-	-	1.1	1.1
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Informe del OVBG a partir de la TENPVBGG

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.3	Instituciones del Gobierno que reportan avances en la implementación del Plan por una Vida Libre de Violencia utilizando la nueva metdología de medición de VBG.	%	0	2020	P	-	-	80	100	100
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Publicación en sitio web del OVBG

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.4	Índice de visitas al sitio web del OVBG.	índice	1	2021	P	-	1.5	-	1.7	1.7
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Conteo de visitas web.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento del SRVBG

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
1.01	Infraestructura edilicia expandida y mejorada para atención en el CAM, incluyendo diseño universal y medidas que cumplan con los requerimientos mínimos de la certificación de edificios verdes EDGE.	Mts2	P	-	780	-	999,646
			P (a)	-	780	-	999,646
			A	-	-	-	-
1.02	Horas técnicas de atención directa (psicosocial-legal) del SRVBG.	#	P	2,311	2,828	379,199	625,265
			P (a)	2,311	2,828	379,199	625,265
			A	2,311	2,311	379,199	379,199
1.03	Horas técnicas de atención por semana a mujeres en situación de trata.	#	P	431	575	181,685	1,192,862
			P (a)	431	575	181,685	1,192,862
			A	431	431	181,685	181,685
1.04	Horas técnicas disponibles por semana para la atención en el Portal de Ingreso a dispositivos 24 horas.	#	P	228	228	53,661	596,253
			P (a)	228	228	53,661	596,253
			A	228	228	53,661	53,661
1.05	Servicio de atención telefónica de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica, disponible 24 horas diarias.	#	P	1	1	50,619	650,974
			P (a)	1	1	50,619	650,974
			A	1	1	50,619	50,619
1.06	Cantidad de funcionarios de atención del SRVBG capacitados para adecuar los servicios a las necesidades de mujeres migrantes, con discapacidad y LBT.	#	P	-	243	-	10,000
			P (a)	-	243	-	10,000
			A	-	-	-	-
1.07	Curso de actualización técnica en Género y VBG dictado al personal de la Rectoría de Inmujeres diseñado e implementado.	#	P	-	1	-	15,000
			P (a)	-	1	-	15,000
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de Acciones para Promover la Igualdad de Género y Prevenir la VBG en Jóvenes.

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
2.01	Porcentaje de actividades del Plan anual de la Red de Género y Educación implementadas.	%	P	-	100	-	52,750
			P (a)	-	100	-	52,750
			A	-	-	-	-
2.02	Actividades de transversalidad de género y VBG en la educación formal y no formal realizadas, desde un enfoque en poblaciones diversas.	#	P	-	45	-	61,150
			P (a)	-	45	-	61,150
			A	-	-	-	-
2.03	Campañas de NLV en medios digitales con una duración de 10 días anualmente.	#	P	-	2	-	37,219
			P (a)	-	2	-	37,219
			A	-	-	-	-
2.04	Estudio de buenas prácticas en campañas de prevención de la VP en jóvenes.	#	P	-	1	-	8,800
			P (a)	-	1	-	8,800
			A	-	-	-	-
2.05	Actividades con jóvenes de prevención de VP en centros educativos y comunitarios en el territorio, en el marco de la Campaña NLV.	#	P	-	102	-	74,789
			P (a)	-	102	-	74,789
			A	-	-	-	-
2.06	Nuevos cursos de prevención de VBG y de Políticas educativas y desigualdad diseñados para docentes, incluyendo temas para migrantes, personas con discapacidad y LBT.	#	P	-	10	-	10,000
			P (a)	-	10	-	10,000
			A	-	-	-	-
2.07	Cupos para capacitar a docentes del Programa de Formación para la Igualdad en Formato de Tutorías.	#	P	-	3,600	-	157,000
			P (a)	-	3,600	-	157,000
			A	-	-	-	-
2.08	Cursos para docentes "Programa de formación para la Igualdad" en Formato Auto administrado, disponibles en plataformas virtuales.	#	P	-	10	-	12,000
			P (a)	-	10	-	12,000
			A	-	-	-	-
2.09	Documento con propuesta de reglamentación del artículo 21 de la Ley 19.580 sobre las directrices de transversalización de género en las políticas educativas.	#	P	-	1	-	13,146
			P (a)	-	1	-	13,146
			A	-	-	-	-
2.10	Documento con el diseño y propuesta del currículo educativo para promover la igualdad de género y prevenir la VBG hacia las niñas y jóvenes (con la dimensión migrante, PCD y LBT).	#	P	-	1	-	13,146
			P (a)	-	1	-	13,146
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Fortalecimiento del OVBG

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2025	2022	EOP 2025
3.01	Documento metodológico para la medición de la VBG en grupos poblacionales diversos (migrantes, PCD, LBT, y afrodescendientes).	#	P	-	2	-	36,000
			P (a)	-	2	-	36,000
			A	-	-	-	-
3.02	Tercera ENPVBGG implementada.	#	P	-	1	-	177,000
			P (a)	-	1	-	177,000
			A	-	-	-	-
3.03	Documento de resultados del procesamiento de la Encuesta, incluyendo las dimensiones de PCD, migrantes y LBT.	#	P	-	1	-	32,000
			P (a)	-	1	-	32,000
			A	-	-	-	-

Other Cost				
	Gestión, Evaluación, Auditoría	P	0	325,000
		P (a)	0	325,000
		A	0	0
Total Cost				
	Total Cost	P	665,164	5,100,000

	Total Cost	P (a)	665,164	5,100,000
		A	665,164	665,164

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	1.02	Management Strategy	Status
		ENHANCE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Planning
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Governance Framework
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	6.01	Management Strategy		Status	
		AVOID		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
7	Inactive		Human Resources		
	Response Actions				
	7.01	Management Strategy		Status	
		ENHANCE		COMPLETE	
	7.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Inactive		Internal Processes		
	Response Actions				
	8.01	Management Strategy		Status	
		ENHANCE		COMPLETE	
	8.02	Management Strategy		Status	
		MITIGATE		COMPLETE	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Systems
	Response Actions		
	9.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Inactive		Human Resources
	Response Actions		
	10.01	Management Strategy	Status
		ENHANCE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Inactive		Systems
	Response Actions		
	11.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	12.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Planning
	Response Actions		
	13.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Active		Goods, and Services
	Response Actions		
	14.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage