

PMR Public Report

Operation Number	UR-L1164	Chief of Operations Validation Date	03/29/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/18/23						
Last Update	03/28/23	Country Representative Validation Date	04/20/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program to Develop and Strengthen Fiscal and Subnational Services Management	Loan Number	5668/OC-UR						
Executing Agency	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Sector/Subsector	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-SUBNATIONAL AND LOCAL GOVERNMENTS						
Team Leader	GOMEZ REINO, JUAN LUIS	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Uruguay						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating		Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale									
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
UR-L1164	90,000,000	90,000,000	18,000,000	0	108,000,000	90,000,000	-	0.00%	90,000,000
Aggregated	90,000,000	90,000,000	18,000,000	0	108,000,000	90,000,000	-	0.00%	90,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Mejorar la gestión fiscal y de la inversión pública de los Gobiernos Departamentales

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.0	Resultado Fiscal Primario como porcentaje de los Ingresos de Origen Departamental	%	-2.6	2022	2028	P	(2)
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de OPP

Observations: I = Resultado Fiscal Año X / Ingresos de origen departamental del Año X Se utiliza información de las Rendiciones de Cuentas de los Gobiernos Departamentales, se excluye a Montevideo.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.3	% Inversión que incorpora en su evaluación ex ante criterios de cambio climático			%	0	2022	2028	P	20
								A	-
Details									

Means of Verification: Informe de OPP

Observations: Proyectos de inversión que cumplen con los criterios de cambio climático para todos proyectos de inversión departamentales aprobados en el periodo (año) anterior.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer la gestión financiero-contable departamental											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
1.0	Brecha entre la deuda declarada en rendición de cuentas de los GD y el registro bancario de deuda del BCU.	%	24	2022	P	24	24	20	15	5	5
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe OPP

Observations: Brecha entre la deuda declarada en rendición de cuentas de los GD y el registro bancario de deuda del BCU en porcentaje de la deuda registrada en la central de riesgos del BCU.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la eficiencia en la gestión de servicios públicos a través de su digitalización

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.0	Índice de costo por el registro de un producto alimentario	Puntos	100	2022	P	100	100	100	100	80	80
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe OPP

Observations: Costo de realización del registro de un producto nuevo alimentario para su comercialización en el territorio nacional medido como horas necesarias para realizar el registro. La línea de base del indicador será medida mediante una encuesta implementada en una muestra representativa de intendencias. Ver PME para detalles del indicador.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.3	Ahorro en el consumo de iluminación pública en las zonas intervenidas que incorporan tecnologías de atenuación lumínica	Indice	100	2022	P	-	-	-	-	90	90
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe de OPP

Observations: Reducción normalizada en el consumo, en Kw por hora de electricidad en áreas intervenidas que implementan tecnologías de atenuación lumínica.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Facilitar el acceso a infraestructura pública sostenible e inclusiva

Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
3.0	Tasa de revalorización del precio del metro cuadrado de bienes inmuebles en zonas adyacentes a la intervención	%	100	2022	P	100	100	106	109	111	111
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Informe de OPP

Observations: Métrica: Promedio normalizado de la tasa de revalorización en base a la muestra utilizada en el análisis costo beneficio. La estimación del incremento se realizará haciendo uso de la metodología de precios hedónicos como un proxy sintético de las características de los servicios y equipamiento urbano. Ver PMR para detalles del indicador.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento de la gestión financiero-contable departamental

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
1.01	Gobiernos departamentales con inventarios de activos públicos completados	Intendencias	P	16	370,000
			P (a)	16	370,000
			A	-	-
1.02	Gobiernos departamentales con modulo SIFI de tablero de control implementado	Intendencias	P	16	72,650
			P (a)	16	72,650
			A	-	-
1.03	Gobiernos departamentales con modulo SIFI de endeudamiento implementado	Intendencias	P	16	50,000
			P (a)	16	50,000
			A	-	-
1.04	Intendencias con mantenimiento evolutivo del sistema y alojamiento de datos en Data Center	Intendencias	P	16	1,227,911
			P (a)	16	1,227,911
			A	-	-
1.05	Estrategia de transición y sostenibilidad de la gestión del SIFI al Congreso de Intendentes	Informe Estrategia	P	1	269,548
			P (a)	1	269,548
			A	-	-
1.06	Intendencias con análisis y estrategias de recuperación de mora tributaria implementadas	Intendencias	P	2	250,000
			P (a)	2	250,000
			A	-	-
1.07	Estudios en gestión tributaria realizados	Estudios	P	5	366,509
			P (a)	5	366,509
			A	-	-
1.08	Talleres de capacitación en aspectos de gestión fiscal	Talleres	P	3	11,978
			P (a)	3	11,978
			A	-	-
1.09	Propuesta de sistema de evaluación de políticas públicas departamentales	Informe	P	1	22,650
			P (a)	1	22,650
			A	-	-
1.10	Intendencias con mantenimiento evolutivo y alojamiento de datos del RUNAEV en data center	Intendencias	P	19	501,271
			P (a)	19	501,271
			A	-	-
1.11	Estrategia de transición y sostenibilidad de la gestión del RUNAEV al Congreso de Intendentes	Informe Estrategia	P	1	269,548
			P (a)	1	269,548
			A	-	-
1.12	Informes para la optimización de la gestión del RUNAEV realizados	Informe	P	3	45,300
			P (a)	3	45,300
			A	-	-
1.13	Talleres de capacitación en RUNAEV	Talleres	P	3	11,979
			P (a)	3	11,979
			A	-	-
1.14	Intendencias que implementan proyectos de transformación digital en la prestación de servicios	Intendencias	P	24	1,453,260

1.14	Intendencias que implementan proyectos de transformación digital en la prestación de servicios	Intendencias	P (a)	24	1,453,260
			A	-	-
1.15	Evaluaciones de sistemas digitalizados de prestación de servicios	Número de evaluaciones	P	2	45,300
			P (a)	2	45,300
			A	-	-
1.16	Proyectos de mejora de gestión en materia ambiental implementados	Proyectos	P	4	160,000
			P (a)	4	160,000
			A	-	-
1.17	Intendencias capacitadas en la aplicación de principios de CC a la gestión fiscal departamental	Intendencias	P	18	11,979
			P (a)	12	11,979
			A	-	-
1.18	Estudios de incorporación de principios de CC a la gestión fiscal realizados	Estudios	P	4	343,859
			P (a)	4	343,859
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2: Inversiones para el desarrollo departamental

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
2.01	Proyectos con estudios de preinversión	Proyectos	P	18	1,440,000
			P (a)	18	1,440,000
			A	-	-
2.02	Proyectos de inversión con direcciones de obra	Proyectos	P	21	1,440,000
			P (a)	21	1,440,000
			A	-	-
2.03	Proyectos financiados con el Fondo Inicial	Proyectos	P	26	84,380,692
			P (a)	26	84,380,692
			A	-	-
2.04	Proyectos de inversión del Fondo Concursable que incorporan en su diseño criterios de equidad de género y discapacidad	Proyectos	P	5	5,000,000
			P (a)	5	5,000,000
			A	-	-
2.05	Proyectos de inversión del Fondo Concursable que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático	Proyectos	P	5	5,000,000
			P (a)	5	5,000,000
			A	-	-
2.06	Lineamientos técnicos para la incorporación de los criterios de CC, equidad de género y discapacidad a las bases del FC	Informe Técnico	P	1	15,000
			P (a)	1	15,000
			A	-	-
2.07	Proyectos supervisados conjuntamente entre el ejecutor y las intendencias	Proyectos	P	36	2,109,996
			P (a)	36	2,109,996
			A	-	-

Other Cost				
	Unidad Coordinadora de Proyectos Conformada		P	2,695,572
			P (a)	2,695,572
			A	0
	Evaluaciones		P	154,998
			P (a)	154,998
			A	0

	Auditoría e Imprevisto	P	280,000
		P (a)	280,000
		A	0
Total Cost			
	Total Cost	P	108,000,000
		P (a)	108,000,000
		A	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Sustainability
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	3.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	4.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Planning
	Response Actions		
	6.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Political Environment
	Response Actions		
	8.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	9.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Intra/Inter Coordination
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Environmental and Social Factors
Project Monitoring & Evaluation