




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA Y LA SOCIEDAD DE				
Secteur:					
Numéro(s) de Prêt(s):	2591/OC-UR	Montant Courant Approuvé:	10.850.000,00	Initial BID:	10.850.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	10.850.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	54,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1442	Solde:	10.850.000,00	Cofinancement/Pays:	9.150.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	20.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2012 Validé par le Représentant: 02-may-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Mejora en la coordinación de los servicios públicos prestados por las unidades ejecutoras de la Administración Central.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Dependencias públicas involucradas en los trámites de exportación/importación.	Dependencias públicas	5.00	2011	P A			1.00	1,00
Dependencias públicas involucradas en los trámites de acceso a planes habitacionales.	Dependencias públicas	5.00	2011	P A			1.00	1,00

Résultat: Habilitación de nuevos trámites digitalizados.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	2014	2015	Fin du Projet
Porcentaje de trámites que habilitan la posibilidad de realizarse en formato digital, ya sea de forma total o parcial a través de las Ventanillas Únicas, Páginas web de los organismos, Portales o aplicaciones para teléfonos celulares.	Porcentaje	15.00	2009	P A	25.00	35.00	60.00	60,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
C.1. Apoyo a proyectos de GE con alto impacto.									
Proyectos de Fondos Concursables	Proyectos				60,00				7.000.000,00
C.2. Apoyo a proyectos estratégicos de Gobierno Electrónico.									
Soluciones Reutilizables de GE	Organismos con E-Constancias e E-Notificaciones implantadas				20,00				2.413.600,00
Plataforma de GE	Aplicaciones				30,00				1.231.688,00
e-Expedientes	Organismo				14,00				3.515.200,00
Ventanilla Única del Ciudadano	Servicio				30,00				850.538,00
Ventanilla de Comercio Exterior	Certificados MGAP vía VUCE / Total de Certificados MGAP				0,65				548.000,00
Seguridad Ciudadana	Vehículo patrullero				200,00				1.051.138,00
Factura Electrónica	Aplicaciones				1,00				435.836,00
e-Identidad	Organismos				3,00				1.000.000,00
Ventanilla Única de la Vivienda	Programas				13,00				454.000,00
C.3 Fortalecimiento institucional de la AGESIC.									
Capacitación	Funcionarios				440,00				920.000,00
Actividades de difusión y sensibilización desarrolladas.	Actividades				26,00				1.180.000,00
Administración del Programa									
Gastos de Auditoría y Evaluación.									
TOTAL									20.600.000,00