

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron:

Componente I. Se logro 6 seminarios en Lima y provincias total de 616 participantes, 6 reuniones total de 81 participantes, 8 cursos básicos total de 274 participantes, totalizando 971 participantes sensibilizados. **Componente II.** Se formaron 15 BB, se planificó 15. Se formaron 21 GB se planificó 15. Se formó 5 MBB, se planificó 5. **Componente III.** 20 nuevas empresas con proyectos en marcha, 2 talleres gerenciales grupales para directivos y 17 talleres individuales para un total de 20 empresas. **Los principales retrasos** la inscripción de pymes en el programa es lento, **Acciones** desarrollar campañas de difusión en sectores interesados como cooperativas y asociaciones así como universidades e institutos. **Las perspectivas para el cumplimiento** de los objetivos del proyecto es altamente optimista. **La unidad ejecutora pondrá énfasis en,** difusión, Captación de empresas, Seguimiento de los proyectos, Capacitación BB. **principales obstáculos** C1. Pyme no cuentan con procedimientos básicos en sus organizaciones por lo que ven a L6S como una herramienta muy compleja inconveniente para participar en el programa **para solucionar este obstáculo se ha previsto** trabajar en un modelo L6S básico de acuerdo a la realidad de la empresa. **Componente II.** BB con poca disponibilidad de tiempo para implementar L6S en empresas **para solucionar este obstáculo se ha previsto**, un BB desarrolla más de 2 proyectos a la vez. **Componente III.** Contar con información válida **para solucionar este obstáculo** se desarrollo plantillas para recolección de datos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es importante encontrar un mecanismo de difusión efectivo para provocar mayor interés de las Pymes, por ejemplo mostrar la inversión y lo logrado en materia de productividad luego de la aplicación de L6S resulta impactante y provocaría mucho interés, contar con un portal del proyecto, de acceso fácil de en la Web, la difusión a través de instrumentos de comunicación efectivos es un aspecto a desarrollar.

es importante coordinar con los proyectos de otras regiones, toda vez que las actividades referidas al proyecto regional se encuentran muy desfazadas.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron:

Componente I. Se desarrollaron 6 seminarios en Lima y provincias total de 616 participantes, 6 reuniones total de 81 participantes, 8 cursos básicos total de 274 participantes, totalizando 971 participantes sensibilizados. **Componente II.** Se formaron 15 consultores como Black Belt, se planificó 15. Se formaron 21 Green Belt se planificó 15. Se formó 5 Master Black Belt se planificó 5. **Componente III.** 20 nuevas empresas con proyectos en marcha, 2 talleres gerenciales grupales para directivos y 17 talleres individuales para un total de 20 empresas.

Los principales obstáculos encontrados fueron: **Componente I.** Pyme no cuentan con procedimientos básicos en sus organizaciones por lo que ven a L6S como una herramienta muy compleja inconveniente para participar en el programa **para solucionar este obstáculo se ha previsto** trabajar en un modelo L6S básico de acuerdo a la realidad de la empresa. **Componente II.** BB con poca disponibilidad de tiempo para implementar L6S en empresas **para solucionar este obstáculo se ha previsto**, un BB desarrolla más de 2 proyectos a la vez. **Componente III.** Contar con información válida **para solucionar este obstáculo** se desarrollo plantillas para recolección de datos.

El próximo semestre se espera lograr lo siguiente: 15 nuevos GB. 15 nuevos BB, 2 reuniones y 2 cursos básicos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es importante el desarrollo de la metodología L6S por niveles y tamaño de las Pymes.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Adaptar, implementar y validar un modelo de Lean Six Sigma de mejora e incremento de la productividad de las PYMES	P.11 ARGENTINA, COLOMBIA. 80% de las PYMES participantes en el proyecto incrementan su productividad	0 Abr 2009				30 Abr 2012	0	
	P.12 ARGENTINA, COLOMBIA. 80% de las PYMES que han implementado el proyecto permanecen en el mercado	0 Sep 2009				80 Oct 2012	0	
	P.13 PERU. Modelo de intervención Lean-Six Sigma aplicado para implementar la metodología en las PYMES.	0 Sep 2009				1 Abr 2012	0	
	P.14 PERU. Al menos 80% de todas las empresas atendidas reporta que el proyecto ha tenido un impacto positivo en su desempeño.	0				80 Abr 2012	0	
Componente 1: Sensibilización y diseminación. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Al menos 1.167 PYMES sensibilizadas.	0				1167 Abr 2012	284 Mar 2010	En curso
	C1.12 Al menos 200 PYMES informadas manifiestan interés por participar del proyecto.	0				200 Abr 2012	78 Mar 2010	En curso
	C2.11 15 nuevos consultores Black Belt para el país	0				15 Oct 2010	21 Nov 2009	Finalizado

Peso: 20%	C2.12	5 nuevos Master Black Belt y 15 nuevos Black Belt capacitados por país.	0				5	5	Finalizado
	C2.13	15 nuevos consultores Black Belt por país	0				15	15	Finalizado
	C2.14	Los 3 cursos por país tendrán capacidad para formar hasta 25 personas. Cupos que podrán ser aprovechados por instituciones integrantes de la red RINGC.	0				3		Atrasado
Clasificación: Satisfactorio							Oct 2010		
Componente 3: Asistencia técnica a empresas para implementación L6S.	C3.11	15 PYME con proyectos cerrados por país	0				15	17	En curso
	C3.12	45 PYME adicionales con proyectos cerrados por país.	0				Oct 2010	Mar 2010	
	C3.13	15 PYME adicionales con proyectos en curso por país.	0				45	20	Atrasado
	C3.14	Al final del proyecto se tendrán 210 proyectos en igual número de empresas entre los 3 países.	0				Abr 2011	Mar 2011	
Peso: 40%							15		
							Oct 2011		
							210		
							Abr 2012		
Clasificación: Satisfactorio									
Componente 4: Difusión de experiencias, y plan de negocios del Instituto Interamericano de Gestión.	C4.11	capacitados los coordinadores en el modelo de Intervención País, Estrategia de despliegue en PYMEs, y Gestión del Proyecto.	0				5		Atrasado
	C4.12	• Manual del Modelo de Intervención País.	0				Oct 2009		
	C4.13	• Manual de Gestión de la Coordinación País	0				1		Atrasado
	C4.14	• Metodología de aplicación en PYMEs documentada	0				Oct 2009		
	C4.15	• Al mes 24, Plan de negocios y sostenibilidad del Instituto Interamericano de Gestión documentado.	0				1		Atrasado
	C4.16	Al final del proyecto 2 países adicionales sensibilizados	0				Oct 2009		
	C4.17	Al final del Programa Instituto y cada OE avala y registra la Formación como Black Belts y Green Belts.	0				1		Atrasado
							Abr 2011		
							2		
							Abr 2012		
							1		
							Abr 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	6	Oct 2009	6	Mar 2010	Logrado tarde
H1 Software para apoyar en la metodología Lean seis sigma implementado	1	Dic 2009	1	Feb 2010	Logrado
H2 6 seminarios de sensibilización realizados satisfactoriamente con 50 personas en promedio con cobertura de 252 pymes	6	Mar 2010	6	Mar 2010	Logrado
H3 6 reuniones informativas realizadas satisfactoriamente con 30 personas en promedio con una cobertura de 66 pymes.	6	Mar 2010	6	Jul 2010	Logrado
H4 Asesoría a 15 empresas con proyectos en marcha con la metodología Lean 6 Sigma	15	Mar 2010	26	Mar 2011	Logrado
H5 [*] 10 empresas implementadas satisfactoriamente con la metodología Lean 6 Sigma en todas las fases: Definir, medir, analizar, mejorar y controlar	10	Oct 2010	10	Dic 2010	Logrado
H6 [*] 1 curso de entrenamiento de Green Belt, al menos 15 Green belts deben haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación	15	Dic 2010	18	Oct 2010	Logrado
H7 [*] 1 curso de entrenamiento de Black Belt, al menos 15 Black belts deben haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación	15	Dic 2010	15	Dic 2010	Logrado
H8 [*] Formación gerencial para directivos en 20 empresas en las que se implemente la metodología Lean Six Sigma	20	Mar 2011	20	Mar 2011	Logrado
H9 [*] 4 cursos básicos de LSS con una cobertura de 144 pymes.	4	Mar 2011	6	Feb 2011	Logrado
H10 1 curso de entrenamiento de Master Black Belt, al menos 5 Master Black Belts deben haber aprobado satisfactoriamente el plan de formación	5	Mar 2011	5	Dic 2010	Logrado
H11 Asesoría a 20 empresas adicionales con proyectos en marcha con la metodología Lean Six Sigma completada al menos en las etapas Definir - Medir	20	Mar 2011	20	Mar 2011	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Deserción o falta de consultores para el desarrollo de las asesorías.	Bajo	Lograr la no objeción del BID para todos los que aprobaron el entrenamiento, mantener su interés desarrollando actividades complementarias (talleres, visitas a empresas, apoyo de una psicóloga), asignar empresas afines a su experiencia, organizar con los Black Belts un equipo de soporte, compensarlos económicamente por sus intervenciones en las empresas. Adicionalmente pedir que el desarrollo del segundo grupo de formación de Black Belts, se realice en el mes de Junio	Project Coordinator
2. Que en algunos casos no se alcance el éxito en la implementación de la Metodología	Bajo	Fortalecer el desarrollo de competencias de los Black Belts, organizar equipos de intervención en las empresas con un líder de implementación y otros de back up, organización de talleres en los Black Belts presentan sus avances y reciben feedback de los demás consultores, incorporación de Tollgates (presentaciones periódicas a la Gerencia con intervención del Coordinador Nacional), destinar horas de capacitación a horas de acompañamiento del Master Black Belt	Project Coordinator
3. Lograr el intenso nivel de coordinación necesario entre todos los actores implicados en el desarrollo del modelo 6S adaptado a la PYME y en el plan de negocios y puesta en	Bajo	Se ha creado instancias de diálogo político y técnico (CER y Comité técnico 6S regional) que sirvan de foros de discusión e instrumentalización del modelo propuesto de apoyo a la competitividad de pyme.	Project Coordinator

marcha del propuesto instituto.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

Comentarios

es importante hacer atractivo el programa para las PYMES, pues aún cuesta mucho convenecerlas de las bondades del programa, un análisis beneficio/costo, pasantías, mejora del sistema de comunicación del programa puede contribuir a este propósito.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las metas son:
 Desarrollar un Curso GB con representantes de docentes de USMP que cuenten con empresas.
 Desarrollar un Curso Yellow Belt con alumnos de USMP que cuenten con empresas.
 Desarrollar un manual para implementar L6S dirigido a cooperativas y asociaciones y lograr la participación de éstos sectores en el programa.
 Desarrollar 2 charlas de sensibilización para captar nuevos BB
 Desarrollar 2 Cursos L6S para pymes.
 Desarrollar el curso BB a cargo de los Master BB formados
 Desarrollar un curso BB dirigido a representantes de empresas en marzo del 2012 a cargo del Master BB Internacional.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]