

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El número de familias atendidas es muy relevante 2613

El número de articulaciones por iniciativa ha aumentado

La participación activa de las empresas sigue creciendo dándole mayor sostenibilidad al proceso

Hay un alto interés de nuevas entidades de participar y aprender del modelo

Las proyecciones de crecimiento del programa permiten su sostenibilidad

El crecimiento del programa superará la capacidad instalada del programa, con la unidad ejecutora actual, (lo que replantea un ajuste en la misma)

Es necesario avanzar en nuevos temas como bancarización y acceso a recursos financieros de los beneficiarios.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este es, sin duda, uno de los proyectos más exitosos de la cartera Fomin en Colombia desde varias ópticas. 1) Ha sobrepasado todas las metas inicialmente diseñadas y aún falta un año para terminar el proyecto. Originalmente se iban a apoyar 6 subproyectos, en el momento de este informe iban 14 y ya, entiendo que vamos en 18. Es importante anotar que 6 de ellos no han requerido recursos financieros sino que han solicitado la asesoría en la metodología diseñada. La meta era atender a 420 familias y arriba se indica que ya vamos en 2613. La contrapartida era de US\$500.000 y efectivos ya hay US 381.178 (270% de incremento) haciendo este el proyecto con mayor apalancamiento en la cartera. 2) Ha logrado articular a un sinnúmero de organizaciones para mejorar los negocios inclusivos. Hoy se tienen empresas privadas, fundaciones, otras ONGs, gobierno nacional, gobiernos departamentales y gobiernos locales aunando esfuerzos para asegurar el éxito de las iniciativas. 3) El Gobierno Nacional ha indicado que este es el proyecto con mayor impacto en la generación de ingresos de poblaciones vulnerables y le ha otorgado unos recursos importantes y prometido otros. El Consejero Presidencial para la Prosperidad Social ha expresado su interés en participar en escalar el modelo en los próximos cuatro años de gobierno, de la mano del sector privado. El proyecto ha sido tan exitoso que ya estamos diseñando su escalamiento en Colombia. La próxima semana sale un testimonio del proyecto en la página principal del Banco.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se firmó el convenio 164 con Acción Social donde se destinan \$420.000.000 para ser ejecutados a 31 de diciembre de 2010. Que nos permite llegar a 2.000.000.000 dos mil millones de pesos en cooperación. Estos recursos entraron a apoyar las iniciativas que el proyecto tenía identificadas, a través de consultorias transversales y a dar más recursos a las iniciativas para capital de trabajo e insumos preferiblemente de manera individual. Al ejecutarse las consultorias transversales, se logra dar alcance a las recomendaciones realizadas por el Consultor italiano que desarrolló la evaluación intermedia al proyecto, en la cual se indicó la necesidad de realizar planes de negocio de salida para cada una de las iniciativas, se fortalecerá el modelo asociativo lineamiento base del trabajo del proyecto, se implementará la metodología para fondos de autogestión para crear grupos en las iniciativas brindando una conciencia ahorradora y fortaleciendo los lazos de confianza entre los miembros de las comunidades. Dar apoyo a la segunda fase del tercer componente del Proyecto, Generación de Conocimiento, el cual permite, la documentación de casos, la documentación detallada de todas las iniciativas, desde lo procedimental, financiero, la determinación de buenas prácticas o no en su implementación y sobre todo el modelo de articulación para este tipo de proyectos en donde son muchas las instituciones que intervienen en procura de mejorar las condiciones de vida, de la población vulnerable.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Es importante anotar, además, que el Programa ha profundizado una metodología de asociatividad que ha sido desarrollada por el Gerente del Programa desde varios proyectos anteriores con el Fomin. Hoy tiene una metodología probada y en noviembre de 2010 se hizo la primera capacitación para capacitadores con coordinadores de proyectos Fomin en Colombia. Esta metodología será montada en otro proyecto Fomin recién aprobado en Providencia con la Cooperativa Fish & Farm y con el proyecto con la Asociación de Recicladores de Bogotá. Ambos gerentes de proyecto fueron invitados a la capacitación.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Programa creado para desarrollar encadenamientos productivos entre microempresas de poblaciones vulnerables y empresas de mayor tamaño, a través del financiamiento y la asistencia técnica para el fomento de la competitividad, productividad y sostenibilidad de las iniciativas productivas.	P.11 Iniciativas productivas han sido apoyadas y fortalecidas, para el desarrollo de encadenamientos estables con empresas consolidadas de mayor tamaño.	0				6 Feb 2011	16 Dic 2010	
	P.12 Personas de poblaciones vulnerables que han fortalecido sus habilidades técnicas y laborales, frente al percibido previamente, al inicio del programa, y con ello han mejorado sus posibilidades de generar ingresos	0				420 Feb 2011	2613 Dic 2010	
Componente 2: Pre-selección y selección de iniciativas productivas. Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Se han pre-seleccionado 10 iniciativas productivas de población vulnerable, a las que se ha apoyado en la elaboración de sus respectivos planes de negocio.	0				10 Feb 2011	36 Feb 2009	Finalizado
	C2.12 Se ha logrado la definición y suscripción de un convenio marco por iniciativa a apoyar, entre las organizaciones promotoras, los beneficiarios y las empresas de mayor tamaño.	0				6 Feb 2011	13 Dic 2010	En curso
Componente 3: Desarrollo de iniciativas y encadenamientos. Peso: 60% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11 Personas han sido capacitadas en temas técnicos y ambientales, necesarios para mejorar su productividad y acceso al mercado fortaleciendo el desarrollo de las iniciativas productivas.	0				420 Feb 2011	2613 Dic 2010	En curso
	C3.12 Empresas de mayor tamaño, que realizan transacciones comerciales recurrentes con las iniciativas, han logrado vincularse.	0				6 Feb 2011	22 Dic 2010	En curso
Componente 4: Generación y difusión de conocimiento. Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.11 Casos documentados, que han sido publicados y difundidos masivamente.	0				3 Feb 2011	4 Dic 2010	En curso
	C4.12 Eventos académicos realizados, dirigidos a los diferentes públicos interesados.	0				5 Feb 2011	12 Dic 2010	En curso
	C4.13 Se ha realizado un foro de RSE, en el que han participado los actores vinculados al programa.	0				1 Feb 2011	6 Dic 2010	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Ago 2008	7	Jul 2008	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Falta de personas en la UE para atender la demanda por el conocimiento de la metodología.

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El óptimo desarrollo del proyecto y el interés suscitado en el mismo, ha permitido que recursos de diferentes entidades, en este caso Acción Social se logren canalizar hacia las iniciativas identificadas en el portafolio y las empresas están dispuestas a replicar e invertir más recursos en las iniciativas desarrolladas. Con la firma de este convenio con Acción Social de la Presidencia de la República se permite la sostenibilidad del proyecto, porque aporta recursos del sector público dando continuidad al modelo de trabajo que se maneja y generando más articulaciones público privadas y un desarrollo local incluyente. Se espera recibir en el 2011 otros recursos de Acción Social por un valor de 1.300 millones de pesos para acompañar a las iniciativas de portafolio. Esta articulación con Acción Social específicamente con Nuevas Fuentes de Cooperación que junto con la Alta Consejería para la Prosperidad y el apoyo del BID, la ACP y otras instituciones interesadas en replicar las iniciativas y escalar el proyecto a un nivel nacional, que este trabajo desarrollado a la fecha se mostraría como un ejemplo de un proyecto de desarrollo sostenible, inclusivo y efectivo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Partir de la demanda (empresas) y devolverse a organizar a la oferta de la población vulnerable, teniendo una entidad articuladora que pueda, de una parte, ser la cara comercial de la población y, de otra, ser el articulador hacia la población vulnerable para que puedan llegar a elaborar productos/servicios que cumplan todos los requisitos de las empresas se ha demostrado como un modelo que funciona y que puede sustituir modelos más tradicionales que no logran el impacto en la población.	Implementación	Ternent, Christine Marie [FOMIN]
2. El tamaño de la unidad ejecutora en el crecimiento del programa puede ser un riesgo por la no capacidad de respuesta ágil.	Riesgo	GARZON, RICARDO
3. Las empresas después de aplicar el modelo definen alianzas de interés propio con otras empresas del sector en que están interesados, para replicar el modelo.	Sostenibilidad	GARZON, RICARDO
4. La información es clave para una óptima articulación, además el manejar procesos de Gestión del Conocimiento Específico, documentación de procesos y sistemas sencillos de monitoreo, línea base y actores pasivos y activos.	Implementación	GARZON, RICARDO
5. La utilización de diferentes metodologías desarrolladas por otros programas es una herramienta poderosa para lograr un mejor acompañamiento y sostenibilidad de la iniciativa.	Sostenibilidad	GARZON, RICARDO
6. La modificación de los parámetros de negociación de las empresas con las poblaciones vulnerables de las iniciativas genera un mayor impacto en el proceso de sostenibilidad.	Implementación	GARZON, RICARDO
7. La apropiación del modelo por parte de las empresas garantiza la sostenibilidad al buscar nuevas aplicaciones e iniciativas.	Implementación	GARZON, RICARDO
8. La flexibilidad del programa permite una replicabilidad del mismo a mayor escala.	Implementación	GARZON, RICARDO
9. La construcción colectiva del plan de acción y la participación de los beneficiarios y los empresarios bajo el modelo asociativo permite un compromiso real en la implementación y mejora el resultado.	Implementación	GARZON, RICARDO