




Development Effectiveness Matrix		Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									
Economic Analysis											
Undefined	Yes										
Cost benefit analysis	No										
Cost effectiveness analysis	No										
General economic analysis (Economic rate of return)	No										
Evaluation											

Undefined	Yes
Random assignment	No
Non-experimental method	No
Ex-post cost benefit analysis	No
Ex-post cost effectiveness analysis	No
Before/after or With/without comparison	No



Printed on: November 16, 2022 5:13:13 PM

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Contribuir a la reducción de la morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina, con énfasis en la población con cobertura pública exclusiva

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.0	Personas de entre 40 y 65 años que utilizaron servicios de salud en el último mes, sobre el total de personas en el mismo rango etario y periodo de tiempo que utilizaron dichos servicios o que no lo hicieron habiendo tenido síntomas o problemas de salud	Porcentaje	75	2013	2021	P	79.3
						A	-

Details

Means of Verification: Este indicador se mide a través del estudio de impacto de Redes, sobre la base de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo 2005, 2009, 2013 y 2018.

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.1	Hipertensos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de hipertensos del mismo rango etario	Porcentaje	62.3	2013	2021	P	67.2
						A	51.01

Details

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Observations: Con base en las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo. La próxima está prevista para 2018

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.2	Diabéticos entre 40 y 65 años con tratamiento farmacológico, sobre el total de diabéticos del mismo rango etario.	Porcentaje	47.5	2013	2021	P	52.1
						A	37.37
Details							

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator				
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.3	Mujeres entre 50 y 69 años con diagnóstico de cáncer de mama en estadio temprano , sobre el total de mujeres registradas del mismo rango etario con diagnóstico de cáncer de mama.	Porcentaje		43.2	2015	2021	P	49.4
							A	63.3
Details								

Means of Verification: Sistema de Información de Tamizaje

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.4	Mujeres entre 30 y 64 años con diagnóstico de lesión precancerosa de alto grado o cáncer cervicouterino en estadio temprano , sobre el estimado del total de mujeres del mismo rango etario con lesiones precancerosas y cáncer cervicouterino .	Porcentaje	10	2015	2021	P	18
						A	81
Details							

Means of Verification: Sistema de Información de Tamizaje

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.5	Personas entre 50 y 75 años con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal estadio temprano , sobre el total de personas tamizadas del mismo rango etario con diagnóstico de lesiones precancerosas o cáncer colorrectal .			Porcentaje	51	2015	2021	P	60
								A	-
Details									

Means of Verification: Sistema de Información de Tamizaje

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2021	
0.6	Tiempo promedio que transcurre desde la sospecha diagnóstica de cáncer hasta el inicio del tratamiento definitivo.	Días	150	2015	2021	P	100
						A	-
Details							

Means of Verification: Sistema de Información de Tamizaje

Observations:

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Incrementar el acceso efectivo de la población con cobertura pública exclusiva a servicios de tamizaje para la detección oportuna de enfermedades crónicas o del riesgo de contraerlas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Porcentaje de personas mayores de 40 años con CPE con RCGV mayor de 10, que efectuaron consultas de seguimiento en el último año	Porcentaje	9	2016	P	10.68	-	12.2	-	12.2
					A	7.5	-	10.4	-	10.4

Details										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Means of Verification: Sistema de Información Sanitario Argentino (SISA)

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.1	Personas a las que se realiza al menos un tamizaje para riesgo cardiovascular o cánceres de mama, cervicouterino y colorrectal en CAPS cubiertos por el programa	# of beneficiaries	0	2015	P	250,000	200,000	-	-	450,000
					A	231,574	345,733	-	-	577,307

Details										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Means of Verification: Informes semestrales

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	2.2 Beneficiaries receiving health services (#) (C)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.2	Personas entre 40 y 65 años que reportan haber tenido al menos una medición de presión arterial en los últimos dos años sobre el total de personas del mismo grupo etario	Porcentaje	72	2013	P	-	76.5	-	-	76.5
					A	-	80.27	-	-	80.27

Details										
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Means of Verification: Informe de evaluación de impacto del Programa REDES

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator						

Means of Verification: Fuente de la información: Ministerio de Salud

Observations: En 2020, se redireccionó recursos de la operación para financiar el anticipo de la opción de compra de vacunas contra el COVID-19 del Mecanismo COVAX. En ese contexto, el Ministerio de Salud ha preparado y publicado un plan de implementación de la vacunación contra covid-19.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar las competencias de los efectores del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna o el tratamiento de enfermedades crónicas

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Personal del Primer Nivel de Atención que demuestra tener al menos 80% de los conocimientos en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	0	2016	P	1,890	-	3,780	-	3,780
					A	1,970	2,717	2,717	-	2,717
Details										

Means of Verification: Informe de evaluación de capacitaciones

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Médicos del Primer Nivel de Atención que demuestran tener al menos 60% de los conocimientos en Terapéutica Racional de Medicamentos	Personas	1800	2015	P	4,034	5,800	7,600	-	7,600
					A	733	2,126	2,126	-	3,926
Details										

Means of Verification: Informe de evaluación de capacitaciones

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Agentes sanitarios que demuestran tener al menos 80% de los conocimientos en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	0	2015	P	1,900	-	-	-	3,645
					A	590	1,448	1,356	-	2,858
Details										

Means of Verification: Informes de evaluación de capacitaciones

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora de la gestión farmacológica	Centros del Primer Nivel de Atención	P	0	520	780	0	0	1,300
			P (a)	0	0	0	0	0	0
			A	0	0	0	0	-	0

Details			
Means of Verification: Informes semestrales			
Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos	Personas	P	723	5,117	5,000	4,160	0	15,000
			P (a)	723	1,970	3,515	2,495	4,330	18,259
			A	845	2,626	3,767	6,691	4,445	18,374

Details			
Means of Verification: Informes semestrales			
Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.5

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
Avance en Evaluación Nacional a partir de diagnóstico de red provincial de atención de enfermos renales crónicos	Informe	P	-	-	-	-	-	0
		P (a)	-	-	-	-	0	0
		A	-	-	-	-	0	0
Depósitos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejora en la gestión de medicamentos.	Unidades de gestión de medicamentos	P	0	0	96	144	0	240
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0
Evaluación de esquema alternativo de clasificación y tratamiento del riesgo cardiovascular finalizada	Informe	P	0	0	0	1	0	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0
Evaluación de resultados de los procesos en red finalizada.	Informe	P	0	0	0	1	0	1
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.5	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Kits	P	0	45,000	90,000	300,000	0	435,000	
			P (a)	0	45,000	120,000	254,125	0	155,775	
			A	0	60,875	70,050	24,850	93,250	249,025	

Details

Means of Verification: Informes semestrales			
Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.6	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	P	0	1,450	1,565	2,100	0	5,115	
			P (a)	0	1,450	1,200	1,600	0	3,813	
			A	0	1,488	927	1,398	325	4,138	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.7	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Evaluación de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna de cáncer finalizado		Informe	P	0	0	1	0	0	1	
				P (a)	0	0	0	0	0	0	
				A	0	0	0	0	-	0	
Details											
Means of Verification: Informes semestrales											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

2.7	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos		Informe	P	0	0	1	0	0	1	
				P (a)	0	0	0	0	0	1	
				A	0	0	1	0	0	1	
Details											
Means of Verification: Informes semestrales											
Pro-Gender		No	CRF indicator								
Pro-Ethnicity		No									

OUTPUTS FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1: Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

Component revised cost: 147,514,306

--

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.3	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Informes de carga de recetas finalizados	Informes	P	0	700,000	204,546	545,454	0	1,450,000	
			P (a)	0	660,000	277,942	0	0	287,946	
			A	0	132,796	155,150	0	0	287,946	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Centros del Primer Nivel de Atención equipados para la mejora de la gestión farmacológica	Centros del Primer Nivel de Atención	P	0	0	1,311,375	874,250	0	2,185,625	
			P (a)	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	-	0	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.4	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Personal Sanitario capacitado en Terapéutica Racional, Cuidado de Medicamentos y en Operatoria del Programa CUS Medicamentos		Personas	P	91,631	1,713,083	1,741,042	1,878,373	0	5,424,129
				P (a)	91,631	588,542	362,889	14,427	0	695,082
				A	0	201,941	286,595	206,546	2,102	697,184
Details										
Means of Verification: Informes semestrales										
Pro-Gender		No	CRF indicator							
Pro-Ethnicity		No								

1.5	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Avance en Evaluación Nacional a partir de diagnóstico de red provincial de atención de enfermos renales crónicos		Informe	P	-	-	-	-	-	0
				P (a)	-	-	-	-	0	0
				A	-	-	-	-	0	0
	Depósitos y farmacias hospitalarias equipadas para la mejora en la gestión de medicamentos.		Unidades de gestión de medicamentos	P	0	10,549,860	0	0	0	10,549,860
				P (a)	0	0	0	0	0	0
				A	0	0	0	0	-	0
	Evaluación de esquema alternativo de clasificación y tratamiento del riesgo cardiovascular finalizada		Informe	P	0	0	24,000	96,000	0	120,000
				P (a)	0	0	0	0	0	0
				A	0	0	0	0	-	0
	Evaluación de resultados de los procesos en red finalizada.		Informe	P	0	0	0	140,000	0	140,000
				P (a)	0	0	0	77,000	0	0

Evaluación de resultados de los procesos en red finalizada.	Informe	A	0	0	0	0	-	0
---	---------	---	---	---	---	---	---	---

Details

Means of Verification: Informe semestral de progreso

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.5	Personal del Primer Nivel de Atención capacitado en estrategias de mejora de los cuidados de salud	Personas	P	49,800	823,827	956,748	638,115	0	2,468,490
			P (a)	49,800	391,705	167,651	15,916	0	198,657
			A	0	93,329	90,357	14,971	5,813	204,470

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
1.6	Evaluación del cambio en práctica clínica de las capacitaciones en uso racional de medicamentos finalizada	Informe	P	0	0	75,540	0	0	75,540
			P (a)	0	0	104,904	0	0	0
			A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.7	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Tratamientos de medicamentos esenciales distribuidos en Centros del Primer Nivel de Atención		Tratamientos	P	-	-	-	-	-	0
				P (a)	-	-	-	20,096,880	28,000,000	42,043,252
				A	-	-	-	14,043,252	0	14,043,252
Details										
Means of Verification: Informe semestral de progreso										
Pro-Gender		No	CRF indicator							
Pro-Ethnicity		No								
1.8	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Jurisdicciones con estrategias de inversión para fortalecer la capacidad de respuesta frente al coronavirus COVID-19 ejecutadas		Jurisdicciones por año	P	-	-	-	-	-	0
				P (a)	-	-	-	4,662,564	132,125	33,356,774
				A	-	-	-	33,224,649	201,863	33,426,512
Details										
Means of Verification: Informe semestral de progreso										
Pro-Gender		No	CRF indicator							
Pro-Ethnicity		No								
1.9	Output		Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
	Adhesión de Argentina en el Mecanismo COVAX		pago	P	-	-	-	-	-	0
				P (a)	-	-	-	28,000,000	0	28,117,000
				A	-	-	-	28,117,000	0	28,117,000
Details										

Means of Verification:

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.11

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
Evaluación de la efectividad de las capacitaciones de REDES para promover estrategias de mejora de los cuidados de salud finalizada.	Informe	P	0	0	0	140,000	0	140,000
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0
Evaluación del Curso de Cuidados de Medicamentos en el PNA (CUMAPS)	Informe	P	0	0	31,128	0	0	31,128
		P (a)	0	0	43,579	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0
Plan de equipamiento centralizado de efectores para la mejora del diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Crónicas ejecutado.	Plan	P	0	0	11,000,000	0	0	11,000,000
		P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

1.12

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
Estudio de acceso de medicamentos crónicos y su alcance en la planificación de CUS Medicamentos para asegurar su disponibilidad	Informe	P	0	0	250,000	0	0	250,000

Estudio de acceso de medicamentos crónicos y su alcance en la planificación de CUS Medicamentos para asegurar su disponibilidad	Informe	P (a)	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Component Nbr. 2: Fortalecimiento de la línea de cuidados oncológicos

Component revised cost: 9,909,685

2.1	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Hospitales que registran en el Sistema de Información de Tamizaje	Hospitales	P	326,282	1,916,226	2,215,278	2,575,488	0	7,033,274	
			P (a)	326,282	952,614	687,698	373,050	132,963	2,378,138	
			A	353,418	831,124	649,146	411,487	97,640	2,342,815	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.2	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Hospitales que registran en el Registro Institucional de Tumores de Argentina	Hospitales	P	108,022	918,642	1,618,826	1,819,104	0	4,464,594	
			P (a)	108,022	303,716	239,706	106,756	38,333	714,875	
			A	100,579	251,061	207,584	117,318	27,963	704,505	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.3	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Hospitales que registran en el Registro Oncopediátrico Hospitalario	Hospitales	P	19,762	154,452	150,077	110,644	0	434,935	
			P (a)	19,762	56,913	55,437	25,269	10,167	147,817	
			A	16,758	49,246	42,891	28,755	7,152	144,802	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021	
	Evaluación de costo-efectividad del Sistema de Información de Tamizaje y del uso de navegadoras finalizado	Informe	P	0	60,000	90,000	0	0	150,000	
			P (a)	0	0	0	0	0	0	
			A	0	0	0	0	-	0	

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

2.4	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021																				
	Pruebas para virus de papiloma humano distribuidas.	Kits	P	45,123	4,993,763	5,931,606	2,142,989	0	13,113,481																				
			P (a)	45,123	2,564,509	3,156,057	1,799,866	1,258,858	6,283,195																				
			A	30,145	187,050	3,051,151	1,755,991	1,336,206	6,360,543																				
Details																													
Means of Verification: Informes semestrales																													
<table><tr><td>Pro-Gender</td><td>No</td><td>CRF indicator</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>Pro-Ethnicity</td><td>No</td><td colspan="8"></td></tr></table>										Pro-Gender	No	CRF indicator								Pro-Ethnicity	No								
Pro-Gender	No	CRF indicator																											
Pro-Ethnicity	No																												
2.5	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021																				
	Pruebas de sangre oculta distribuidas	Kits	P	40,054	1,110,492	705,443	611,335	0	2,467,324																				
			P (a)	40,054	270,588	122,139	14,838	19,549	243,007																				
			A	32,303	85,183	81,524	24,448	5,376	228,834																				
Details																													
Means of Verification: Informes semestrales																													
<table><tr><td>Pro-Gender</td><td>No</td><td>CRF indicator</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>Pro-Ethnicity</td><td>No</td><td colspan="8"></td></tr></table>										Pro-Gender	No	CRF indicator								Pro-Ethnicity	No								
Pro-Gender	No	CRF indicator																											
Pro-Ethnicity	No																												
2.6	Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021																				
	Agentes sanitarios capacitados en prevención y detección temprana de cáncer en el Primer Nivel de Atención	Personas	P	7,581	264,064	174,619	170,593	0	616,857																				
			P (a)	7,581	96,772	32,370	125	0	16,096																				
			A	1,274	5,603	9,094	125	0	16,096																				
Details																													

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
Evaluación de costo-efectividad del fortalecimiento de la capacidad del Primer Nivel de Atención para la detección oportuna de cáncer finalizado	Informe	P	0	40,000	60,000	0	0	100,000
		P (a)	0	0	0	10,000	0	0
		A	0	0	0	0	-	0

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Output	Unit of Measure		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
Informe de evaluación del Proyecto Piloto de Cuidados Paliativos	Informe	P	6,725	174,635	513,246	99,892	0	794,498
		P (a)	6,725	17,349	85,873	8,603	2,000	126,557
		A	6,632	43,561	59,235	15,129	1,792	126,349

Details

Means of Verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	CRF indicator	
Pro-Ethnicity	No		

Other Costs							
		2017	2018	2019	2020	2021	Cost
Administración y Auditoría	P	258,471	1,380,106	1,449,021	1,541,334	-	4,628,932
	P (a)	258,471	722,276	640,342	388,016	242,987	1,959,412
	A	1,678	567,282	773,603	373,862	166,802	1,883,227
Gastos administrativos REDES	P	646,360	4,205,630	4,602,326	3,935,351	2,946,475	16,336,142
	P (a)	646,360	1,266,090	1,220,274	698,643	213,910	4,212,751
	A	644,576	1,486,198	1,099,791	768,276	30,002	4,028,843
Gastos administrativos CUS-Medicamentos	P	378,942	2,873,705	2,724,907	3,211,721	2,446,474	11,635,749
	P (a)	378,942	1,236,729	860,696	377,343	-	2,403,846
	A	341,009	1,032,817	800,661	229,359	11,505	2,415,351
Fortalecimiento para la implementación del registro	P	-	-	659,343	239,718	-	899,061
	P (a)	-	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-	-
Total Costs							
		2017	2018	2019	2020	2021	Cost
Total Cost	P	2,048,753	49,256,147	70,139,401	39,162,750	5,392,949	166,000,000
	P (a)	2,048,753	21,815,493	15,115,352	83,190,852	30,050,892	166,000,000
	A	1,528,372	13,834,777	13,268,712	107,317,247	7,120,158	143,069,266

CORPORATE INDICATORS

CRF INDICATORS

No Information available for the section.

Change Matrix

No information available for the section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No Information available for this section.

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status	Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy		
1	Active	Que las jurisdicciones se retrasen en ejecutar los recursos que les son transferidos desde el Ministerio de Salud, previo cumplimiento de las condiciones que habilitan las transferencias. De manerializarse, este riesgo: (i) podría afectar el cumplimiento de las condiciones que habilitan el pago de transferencias; (ii) retrasaría el fortalecimiento de la capacidad de resolución de los efectores; y (iii) podría impedir que se realice el cierre un adecuado control financiero de los recursos, con posterioridad al cierre del proyecto.	4 - High	3 - Medium High	High	N/A		
	Details							
	Associated Outputs		Source of Risk	-	Type of Impact			
	Associated Outcomes		Responsible	-	Probability Factors	-		
	Description of Impact	-						
	Response Actions							
	1	Response Description			Management Strategy		Status	
		Inclusión en el Reglamento Operativo de condiciones de ejecución financiera para la elegibilidad de las transferencias a jurisdicciones.			-		-	
		Details						
		Estimated Completion Date	-	Budget	0	Responsible	Executing Agency	
		Completion Date		Funding Source	-	Status Description	-	
	2	Response Description			Management Strategy		Status	
		Inclusión en el Reglamento Operativo de la posibilidad de que las jurisdicciones soliciten al Minsiterio de Salud de la Nación la ejecución directa de sus adquisiciones.			-		-	
		Details						
		Estimated Completion Date	-	Budget	0	Responsible	Executing Agency	
Completion Date			Funding Source	-	Status Description	-		
3	Response Description			Management Strategy		Status		
	Acompañamiento más cercano de la Unidad de Financiamiento Internacional en Salud a las jurisdicciones para identificar situaciones problemáticas de manera oportuna y para apoyar a las jurisdicciones en su resolución			-		-		
	Details							
	Estimated Completion Date	-	Budget	0	Responsible	Executing Agency		
	Completion Date		Funding Source	-	Status Description	-		

Risk ID	Risk Status		Risk Description	Probability	Impact	Risk Level	Risk Taxonomy		
2	Active		Que la compra de equipamiento que se ejecutará desde el nivel local (por fuera del Programa REDES), no se corresponda con las brechas de demanda de atención o que las jurisdicciones no estén en condiciones de operar y sostener el uso de este equipamiento.	3 - Medium High	3 - Medium High	High	N/A		
	Details								
	Associated Outputs			Source of Risk	-	Type of Impact			
	Associated Outcomes			Responsible	-	Probability Factors	-		
	Description of Impact			-					
	Response Actions								
	1	Response Description				Management Strategy		Status	
		Condición Especial de Ejecución en el Contrato de Préstamo que implica que el Banco debe dar su no objeción a un plan para el uso de estos recursos.				-		-	
		Details							
Estimated Completion Date		-	Budget	0	Responsible	Executing Agency			
Completion Date			Funding Source	-	Status Description	-			
MATERIALIZED RISKS									

EVALUATION TRACKING

Evaluación del Programa REDES

Evaluation	
Evaluation Methodology as per DEM:	N/A
Current Evaluation Methodology:	Quasi-experimental: Diff-in-Diff
Stage:	Design
Main Topic of the Intervention:	HEALTH
Other Topics of the Intervention:	HEALTH
Main Topic of the Evaluation:	HEALTH
Other Topics of the Evaluation:	HEALTH
Funding	
Source of funding:	Loan
Amount in USD (Thousands):	300000
Code:	AR-L1196
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	0

La metodología prevista en el Anexo de Monitoreo y Evaluación no ha sido modificada.	
Status of the evaluation:	Active
Expected Date of Final Evaluation Report:	6/5/2020
Responsible:	Project Team
Information on Responsible:	
Comments	
4/5/2019	Se está esperando que los datos de la Encuesta de Factores de Riesgo de 2018 estén disponibles para arrancar con el análisis de la evolución. Una vez los datos estén disponibles se estará validando la metodología utilizada en la primera evaluacion de redes.
ignezt	

Documents							
Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User
Design	Evaluation Plan and/or Technical Note		Plan de Monitoreo y Evaluación	10/18/2016		All	OPEN_CYCLE.StoredProce dure
Design	Evaluation Plan and/or Technical Note		Plan de Monitoreo y Evaluación	10/18/2016		All	OPEN_CYCLE.StoredProce dure

Evaluación de costo-efectividad de la detección de cáncer en el Primer Nivel de Atención

Evaluation		
Evaluation Methodology as per DEM:	N/A	La metodología prevista en el Anexo de Monitoreo y Evaluación no ha sido modificada.
Current Evaluation Methodology:	Cost Effectiveness Analysis Ex Post	
Stage:	Pre-Intervention (Ex Ante)	
Main Topic of the Intervention:	HEALTH	
Other Topics of the Intervention:		
Main Topic of the Evaluation:	HEALTH	
Other Topics of the Evaluation:		
Funding		
Source of funding:	Loan	
Amount in USD (Thousands):	45000	
Code:	AR-L1196	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:		

Documents							
Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User
Pre-Intervention (Ex Ante)	Evaluation Report Ex-Ante (from DEM)	Enlace opc. - Análisis Económico	Análisis Económico	10/18/2016	40427553	All	OPEN_CYCLE.StoredProce dure
Pre-Intervention (Ex Ante)	Monitoring & Evaluation Plan (As per DEM)	Enlace Req. - Monitoreo y Evaluación	Plan de Monitoreo y Evaluación	10/18/2016	40426987	All	OPEN_CYCLE.StoredProce dure

Esquema alternativo de clasificación de riesgo cardiovascular

Evaluation		
Evaluation Methodology as per DEM:	N/A	La metodología prevista en el Anexo de Monitoreo y Evaluación no ha sido modificada.
Current Evaluation Methodology:	Experimental –Random Assignment	
Stage:	Design	
Main Topic of the Intervention:	HEALTH	
Other Topics of the Intervention:		
Main Topic of the Evaluation:	HEALTH	
Other Topics of the Evaluation:		
Funding		
Source of funding:	Loan	
Amount in USD (Thousands):	208000	
Code:	AR-L1196	
Total amount in USD (Thousands) spent to date in data collection:	0	


Documents							
Stage	Type of document	Name	Document Description	Document Date	Document Number	Document Permissions	Document User
Design	Evaluation Plan and/or Technical Note	Enlace Req. - Monitoreo y Evaluación	Plan de Monitoreo y Evaluación	10/18/2016	40426987	All	OPEN_CYCLE.StoredProce dure

No information available for the section


MONITORING INDICATORS Show

Stage 3: After Operation Reaches 95% of total Disbursements

		Benchmark Indicator Value			
Indicator (I)	Project Indicator Value	Satisfactory	Alert	Problem	Traffic Light
Synthetic Indicator (SI)	3.00	2.5 <= I	2<=I<2.5	I<2	SATISFACTORY
# of months elapsed after 95% disbursements reached	10.00	I <=17.06	17.06I <=24.65	I>24.65	SATISFACTORY
Accumulated disbursements to country's historic disbursements	1.00	1 >= I >=0.6	0.6 > I >=0.5	0.5 > I >= 0	SATISFACTORY
Cost Performance Index - CPI	1.35	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Cost Performance Index (annual - CPI(a)	1.62	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index - SPI	1.37	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Schedule Performance Index (annual)- SPI(a)	1.39	0.80 <= I <= 2.00	0.40 <= I < 0.80	0.00 <= I < 0.40	SATISFACTORY
Expected additional execution duration (months)	-11.98	N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only
Environmental and social safeguards performance rating		N/A	N/A	N/A	For tracking purpose only




Accumulated disbursements as proportion of the total amount



PV, AC, EV, PV(a), EV(a)

	2017	2018	2019	2020	2021
PV	764,980.00	41,561,686.00	102,265,490.00	132,500,116.00	132,500,116.00
AC	541,109.00	11,289,589.00	21,884,246.00	127,829,996.00	134,741,845.00
EV	648,201.94	22,680,374.24	37,363,765.50	106,225,948.26	182,082,573.27
PV(a)	764,980.00	19,131,507.00	23,683,629.00	103,611,096.00	157,423,991.00
EV(a)	648,201.94	15,789,479.04	22,079,787.46	107,256,147.90	218,109,631.21



	2017	2018	2019	2020	2021
CPI	1.20	2.01	1.71	0.83	1.35
CPI(a)	1.20	1.40	1.01	0.84	1.62
SPI	0.85	0.55	0.37	0.80	1.37
SPI(a)	0.85	0.83	0.93	1.04	1.39

