



Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FINANCIAL MANAGEMENT REFORM & MODER		
Número(s) de Préstamo:	2422/BL-NI	Monto Aprobado Actual: 10.000.000,00	BID Original: 10.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 10.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operación(es) Relacionada(s):	NI-P1013, NI-T1081, NI-T1086, NI-T1099, NI-L1048, RG-P1400	Saldo: 10.000.000,00	Co-financiamiento/País:
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 10.000.000,00
			Período de Amortización (meses): 286

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 18, 2011 Validado por Representante de País: Apr 19, 2011



Progreso Acumulado al 2010

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

NI-L1033 - Modernización del Sistema de Administración Financiera del Sector Público
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 15/04/2011

Resultados

Resultado:	Eficiencia, orientación al desempeño y transparencia del gasto público mejorada.
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Proyecciones fiscales y presupuestarias vinculadas a las políticas presupuestarias y de gasto.	PEFA		2010	P						0,00
				A						
Acceso del Público a información fiscal clave.	PEFA		2010	P						0,00
				A						
Usuarios con opinion positiva sobre la calidad de los servicios y la información proporcionada por el SIGAF.	Porcentaje		2010	P						0,00
				A						
Tiempo promedio para la preparación y emisión de los estados financieros de la Administración Central.	Mes	6,00	2010	P	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00
				A						
Brecha en el costo de bienes y servicios seleccionados comprados por el Gobierno comparados con el sector privado.	Porcentaje		2010	P						0,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Fortalecimiento de los sistemas de la gestión administrativa									
Modelo de Gestion y Administracion Financiera de los sistemas rectores y conexos definido.	Sistema				1,00				2.645.868,64
Modernización tecnológica y equipamiento									
Sistema Integrado de Gestion y Administracion Financiera implementado.	Sistema				1,00				15.700.000,00
Plan de implementación y capacitación.									
Funcionarios de los Ministerios capacitados en el uso del sistema.	Funcionarios				500,00				1.724.000,00
Marco Legal de la Gestion Administrativa Financiera revisada	Estudio				1,00				54.000,00
TOTAL									20.123.868,64