





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT				
Loan Number(s):	2422/BL-NI	Current Approved Amount:	10.000.000,00	Original IDB:	10.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	407.646,80	Current IDB:	10.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	4,08	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):	NI-P1013, NI-T1081, NI-T1086, NI-T1099, NI-L1048, RG-P1400	Balance:	9.592.353,20	Co-Financing/Country:	
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	10.000.000,00
				Amortization Period (months):	286

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B13	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 27-sep-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Eficiencia, orientación al desempeño y transparencia del gasto público mejorada.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Proyecciones fiscales y presupuestarias vinculadas a las políticas presupuestarias y de gasto.	Calificación PEFA		2010	P				1,00		1,00
				A						
Acceso del Público a información fiscal clave.	Calificación PEFA		2010	P				1,00		1,00
				A						
Usuarios con opinion positiva sobre la calidad de los servicios y la información proporcionada por el SIGAF.	Porcentaje	60,00	2010	P				65,00	80,00	80,00
				A						
Tiempo promedio para la preparación y emisión de los estados financieros de la Administración Central.	Mes	6,00	2010	P	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00
				A		6,00				
Brecha en el costo de bienes y servicios seleccionados comprados por el Gobierno comparados con el sector privado.	Porcentaje	67,00	2010	P				55,00		55,00
				A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Fortalecimiento de los sistemas de la gestión administrativa									
Sistema de Administración Financiera Diseñado	Sistemas				1,00	740.908,00	247.036,00		2.336.774,00
Sistema de Auditoría informático en el Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa diseñado	Sistema								12.000,00
Manual de Auditoría Interna conforme las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua implementado	Manual	6,00			6,00	45.720,00	13.920,00		72.600,00
Unidad de Auditoría Interna equipada	Unidad				1,00	6.695,00	1.734,00		56.130,00
Modernización tecnológica y equipamiento									
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera Desarrollado	Sistemas				1,00	1.707.645,00	252.649,00		11.085.597,27
Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y los Sistemas Conexos con mantenimiento oportuno	Sistemas					407.779,00	128.619,00		936.116,00
Plataforma Tecnológica Instalada	Plataforma				1,00	155.720,00	16.860,00		5.068.283,24
Plan de implementación y capacitación.									
Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera implementado	Sistemas				1,00	286.327,00	19.731,00		248.000,00
Normas técnicas y Marco legal del Sistema Integrado de Administración Financiera actualizado	Norma	2,00	1,00		2,00	43.351,00	20.704,00		54.000,00
Capacitación e Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera	Funcionarios Capacitados				2.271,00	238.491,00	42.857,00		1.466.040,42
Gestión del Programa									
Administración del Proyecto	N/A					354.834,00	170.871,00		1.741.261,32
Imprevistos	N/A								479.314,75
Intereses	N/A					2.530,00	900,00		430.129,00
Gastos Administrativos Donación Unión Europea	N/A								180.000,00
Evaluación Intermedia	N/A					10.000,00			184.935,00
Evaluación Final	N/A								184.935,00
TOTAL						4.000.000,00	915.881,00		24.536.116,00