



Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Mejora a la gestión de los recursos hídricos a través de un proceso de implementación guiada de proyectos y transferencia de tecnología de la suite de modelos HydroBID									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2022	2023	2024	EOP	
1.1 Sistemas implementados y operativos		Sistema (#)	0.00	2022	Sistemas implementados	P	0.00	4.00	4.00	8.00
						P(a)	0.00	4.00	4.00	8.00
						A				

CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Apoyo a la implementación de proyectos enfocados en la planificación hídrica y la Gestión de los Recursos Hídricos con enfoque multisectorial y resiliente.						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	2024	EOP		2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Technical notes created	Análisis de actores relevantes	Notes (#)	0	2022	Nota técnica	P	0	1	0	1	P	0	20000	0	20000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	0	20000	0	20000			
						A					A							
1.2 Diagnostics and assessments completed	levantamiento de información existente	Diagnostics (#)	0	2022	Reporte de diagnostico	P	1	0	0	1	P	5000	0	0	5000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	1	0	0	0	P(a)	5000	0	0	0			
						A					A							
1.3 New databases created	Base de datos hidrográfica analítica específica de la cuenca del Río Bermejo	Databases (#)	0	2022	base de datos	P	0	1	0	1	P	5000	5000	0	10000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	0	1	0	1	P(a)	5000	5000	0	5000			
						A					A							
1.4 Technical notes created	Desarrollo del modelo integral de gestión y planificación de la cuenca Alta del Bermejo y el Río Grande de Tarija	Notes (#)	0	2022	Nota técnica	P	0	0	1	1	P	0	30000	35000	65000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	30000	35000	65000			
						A					A							
2 Transferencia de Tecnología						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	2024	EOP		2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Training workshops delivered	Talleres organizados	Workshops (#)	0	2022	Reporte de talleres organizados	P	2	6	0	8	P	10000	30000	0	40000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	2	6	0	6	P(a)	10000	30000	0	30000			
						A					A							
3 Socialización y divulgación						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	2024	EOP		2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Technical notes created	Notas técnicas de casos de estudio	Notes (#)	0	2022	Nota técnica editada	P	0	1	1	2	P	0	1000	1000	2000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	0	1	1	2	P(a)	0	1000	1000	2000			
						A					A							
3.2 Participants attending events	Taller de cierre	Individuals (#)	0	2022	Reporte	P	0	0	1	1	P	0	0	8000	8000	Water and Sanitation	MAF	
						P(a)	0	0	1	1	P(a)	0	0	8000	8000			
						A					A							

Other Cost

Total Cost

	2022	2023	2024	Total Cost
P	\$20,000.00	\$86,000.00	\$44,000.00	\$150,000.00
P(a)	\$20,000.00	\$86,000.00	\$44,000.00	\$130,000.00
A				

CRF Indicator

Standard Output Indicator