




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE EDUCACION		
Sector: EDUCATION-PRIMARY EDUCATION		
Número da Operação: 2661/OC-PE	Atual: 25.000.000,00	Original BID: 25.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 25.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 39,00
Operação Relacionada: RG-P1374, RG-P1400, PE-T1232, PE-T1246	Saldo: 25.000.000,00	Cofinanciamento/País: 25.700.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 50.700.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 25-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: Estándares de seguridad y normas técnicas vigentes son utilizados para el diseño de locales escolares y espacios educativos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Centros de Educación Inicial que cumplen con estándares y normas	Porcentaje		2012	P A	80,00

Resultado: Niños y niñas de 4 y 5 años atendidos con servicios de educacion inicial en cada area focalizada de las 3 regiones

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Niños y niñas atendidos por servicios de educacion inicial en las areas focalizadas	porcentaje	75.00	2012	P A	80,00

Resultado: Metodologías pedagogicas de enseñanza y contenidos promovidos por el Proyecto son aplicados por docentes y promotores

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Docentes y promotores que aplican metodologías y contenidos promovidos por el programa	Porcentaje		2012	P A	80,00

Resultado: Padres de familia incrementan su participación en las actividades de desarrollo y aprendizaje de los niños.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Nivel de participación de padres de familia en actividades de desarrollo y aprendizaje organizados por centros de educacion inicial	Porcentaje		2012	P A	0,00

Resultado: Estudiantes (niñas, varones) que se benefician de proyectos educativos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Estudiantes (niñas, varones) beneficiados por las actividades del programa	Estudiantes		2012	P A	6.794,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Espacios Educativos									
Centros de Educación Inicial son rehabilitados o reemplazados y están equipados y operando.	Centros				127,00				49.593.000,00
Centros de Educación Inicial cuentan con Plan de Mantenimiento de Obras	Centros				212,00				
Componente 2: Prácticas Pedagógicas, gestión y participación familiar									
Docentes reciben materiales de capacitación	Docentes				307,00				144.000,00
Docentes capacitados y acompañados en el aula	Docentes				307,00				3.142.000,00
Centros de Educación inicial reciben colección de materiales, incluyendo libros bilingües interculturales y módulos de equipamiento	Centros				212,00				2.320.000,00
Sistema de Seguimiento periódico de docentes desarrollado	Sistema				1,00				50.000,00
Docentes son monitoreados a través del sistema de seguimiento	Docentes				307,00				
Padres de familia son receptores de la Estrategia de Educación y Comunicación Social implementada por el proyecto	Padres				6.794,00				747.000,00
Seguimiento y administración del Programa									
TOTAL									55.996.000,00