

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):				Servicios de Consultoría (US\$):		
				\$ 1,014,741			\$ 13,460,259.50			
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
1	1	Componente 1								
		Servicios de consultoría								
		Consultor Individual 1	\$ 20,650	SD	N/A	100		Oct-17	SI	Validacion de la informacion ingresada en AquaRating por las ESPs.
2	2	Componente 2								
		Servicios de consultoría								
		Firma consultora 1	\$ 395,000	SBCC	N/A	100		Sep-17	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Primeras 5 ESP
		Firma consultora 2	\$ 402,934	SBCC	N/A	100		Feb-18	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Segundas 5 ESP
3	3	Componente 3								
		Servicios de Consultoría								
		Firma Consultora 1	\$ 928,387	SBCC	N/A	100		dic-18	SI	Gobierno corporativo
		Firma Consultora 2	\$ 761,935	SBCC	N/A	100		Feb-19	SI	Diseño y optimización de procesos claves
		Firma Consultora 3	\$ 387,097	SBCC	N/A	100		Feb-19	SI	Sistema de priorización de inversiones
		Firma Consultora 4	\$ 489,226	SBCC	N/A	100		Feb-19	SI	Recursos humanos
		Firma Consultora 5	\$ 580,645	SBCC	N/A	100		Mar-19	SI	Nivel económico de pérdidas
		Firma Consultora 6	\$ 65,161	SBCC	N/A	100		Abr-19	SI	Eficiencia energética
		Firma Consultora 7	\$ 640,750	SBCC	N/A	100		Abr-19	SI	Gestión de Activos
		Firma Consultora 7	\$ 633,871	SBCC	N/A	100		May-19	SI	Estudio de costos y capacidad de pago
		Firma Consultora 9	\$ 306,452	SBCC	N/A	101		May-19	SI	Estudio Tratamiento Aguas Residuales
		Firmas consultoras	\$ 4,706,476	SBCC	N/A	100		Jun-19	SI	Implementación de las actividades priorizadas de las propuestas técnicas - segundas 5 ESP. El numero y monto de las consutorías dependerá de lo que se identifique en las consultorías del componente 2.
		Firma Consultora	\$ 700,000	SD	N/A	100		Dic-18	SI	Cooperacion con el Programa WaterWorx a traves de Vitens Evides International
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Talleres de Capacitacion	\$ 500,000	SD	N/A	100		Ene-18	SI	Se firmó Master Service Agreement con ANDESCO para la organización de talleres de Buenas Prácticas. Este es cofinanciado con la CO-T1417
PLAN DE ADQUISICIONES BID										
4	4	Componente 4								
		Servicios de Consultoría								
		Consultor Individual 1	\$ 12,600	CCIN	N/A	100		Mar-21	SI	Validacion de la informacion ingresada en AquaRating por las ESPs
		Consultor Individual 2	\$ 8,400	CCIN	N/A	100		Mar-21	SI	Validacion de la informacion ingresada en AquaRating por las ESPs

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):			\$ 1,014,741	Servicios de Consultoría (US\$):		
								\$ 13,460,259.50		
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
		Firma Auditora AquaRating	\$ 300,000	SD	N/A	100		Mar-21	SI	Solamente una firma acreditada para ser auditora de AquaRating podrá hacer esta auditoría
5	5	Componente 5								
		Servicios de Consultoría								
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 14,000	SCC	N/A	100		Mar-18	SI	Consultoría presentada por la CRA etapa II , encaminada a implementar un piloto. Cofinanciada con recursos de la CT CO-T1417
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 33,000	SCC	N/A	100		May-19	SI	Consultoría presentada por la CRA etapa III, encaminada a seguimiento y evaluación de impactos ex- post.
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 39,302	CD	N/A	100		Mar-19	SI	Estas consultorías se derivarán de las necesidades identificadas por el Comité Consultivo
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 104,762	SCC	N/A	100		May-19	SI	Estas consultorías se derivarán de las necesidades identificadas por el Comité Consultivo
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 158,595	SCC	N/A	100		Sep-19	SI	Estas consultorías se derivarán de las necesidades identificadas por el Comité Consultivo
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 136,000	SCC	N/A	100		Feb-19	SI	Consultoría Diagnostico y diseno de mecanismos de financiamiento
		Consultorías varias - estudios ( firmas)	\$ 137,558	SCC	N/A	100		Oct-19	SI	Estas consultorías se derivarán de las necesidades identificadas por el Comité Consultivo
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Eventos y talleres	\$ 207,739	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	Estos talleres se acordarán con las entidades del gobierno de acuerdo a las necesidades consensuadas.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):				Servicios de Consultoría (US\$):		
				\$ 1,014,741			\$ 13,460,259.50			
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
		UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA								
		Servicios de Consultoría								
		Coordinador UCP	\$ 83,897	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 57,857	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Ingeniero sectorial AR	\$ 63,918	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de junio de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial AR	\$ 61,254	CCIN	N/A	100		Nov-17	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 48,129	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Otras consultorías	\$ 279,821	CCIN	N/A	100		Feb-19	SI	Consultorías Estratégicas según demanda
		Coordinador UCP	\$ 262,925	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 182,777	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Ingeniero sectorial AR	\$ 177,732	CCIN	N/A	100		Jun-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial AR	\$ 199,147	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Servicios diferentes de consultoría								
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 70,226	CCIN	N/A	100		Ene-19	SI	MSA con Profit Eng para apoyo a G3 y G4
		Viajes	\$ 120,828	PC	N/A	100		ago-17		
		Promoción/eventos	\$ 27,236	PC	N/A	100		ago-17		
		Gastos Administrativos	\$ 88,712	PC	N/A	100		Oct-17		
		OTROS								
		Servicios de Consultoría								
		Informes de Resultados (medio terminol)	\$ 40,000	CCIN	N/A	100		Jul-19		
		Informes de Resultados (medio y final)	\$ 40,000	CCIN	N/A	100		Sep-21		
Total			\$ 13,975,000	Preparado por: Karla Gonzalez			Date: Enero 2019			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Período cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):				Servicios de Consultoría (US\$):		
						\$ 1,014,741		\$ 13,460,259.50		
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
PLAN DE ADQUISICIONES BID										
<p><sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p>										
<p><sup>(2)</sup> <b>Bienes y Obras:</b> LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p>										
<p><sup>(3)</sup> <b>Firmas de consultoría:</b> SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p>										
<p><sup>(4)</sup> <b>Consultores Individuales:</b> CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.</p>										
<p><sup>(1)</sup> <b>Revisión ex ante/ ex post.</b> En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p>										
<p><sup>(2)</sup> <b>Revisión técnica:</b> Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p>										
<p>(3) Ex-ante/ex-post review: In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.</p>										
<p>(4) <b>Technical review:</b> The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.</p>										



