





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	UNIDAD DE EJECUCION DE PROYECTOS DE LA OEPRAACION PROGRAMATICA DE BANCA PUBLICA				
Secteur:	CAPITAL MARKETS-FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1818/OC-PR	Montant Courant Approuvé:	3.600.000,00	Initial BID:	3.600.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	384.959,41	Courant BID:	3.600.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	10,69	Pari Passu:	73,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	3.215.040,59	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	SEF - Sector Facility			Estimation Initiale:	3.600.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	210

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 12-abr-2012 Validé par le Représentant: 30-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Sector Cooperativo Paraguayo mas Sostenible
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango verde incrementada	Cantidad	5.00	2010	P	15,00
				A	
Cooperativas con índice de Riesgo Financiero en rango rojo disminuye	Cantidad	10.00	2010	P	4,00
				A	

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I - Marco Regulatorio Revisado y Mejorado									
Marco Legal y de Regulación del Sector Cooperativo Revisado	Ley/Reglamentación	1,00			1,00	80.000,00			80.000,00
Sistema de Informatización de Sumarios operando	Sistema				1,00				20.000,00
Composante II - Capacidades de Supervisión y Fiscalización del INCOOP mejorados									
Modelo de Supervisión y Fiscalización General diseñado, propuesto y aprobado y diseño de supervisión in-situ y extra-situ definidos y propuestos y Modelo de Supervisión Auxiliar Diseñado, propuesto e implementado.	Modelo				1,00				250.000,00
Sistema de Monitoreo a Distancia creado e implementado que incluye el modelo y reglamento operativo de gestión de riesgos diseñado para el INCOOP y en las Cooperativas asociadas implementado.	Sistema				1,00				120.000,00
Sistema de Legajo Institucional creado e implementado	Sistema				1,00				20.000,00
Sistema de Certificación de Auditores y Consultores de Cooperativas Diseñado	Sistema	1,00			1,00	18.000,00			20.000,00
Software del Sistema de Central de Riesgo con el Banco Central del Paraguay implementado	Software				1,00	100.000,00			226.000,00
Central de Riesgos para el sector cooperativo paraguay creado, implementado e interconectado con la central de riesgos de Banco Central del Paraguay y al sistema de estadísticas judiciales.	sistema				1,00		16.000,00		58.000,00
Estructura de Oficinas Regionales Definidos y Propuestos	estructura				1,00				10.000,00
Composante III - Red de Seguridad Diseñada y en su caso con un Fondo de Estabilización en operación									
Fondo de garantía y fondo de estabilización diseñado y propuesto, incluyendo su capacitación	Modelo	1,00	1,00		1,00	35.000,00	35.000,00		75.000,00
Fondo de estabilización diseñado y propuesta de implementación y capacitación que incluye reglamento de fusiones e incorporaciones, operando del Programa.	Modelo	1,00	1,00		1,00	80.000,00	42.892,00		880.000,00

RAPPORT DE SUIVI

PR-L1011 - INCOOP Institutional Strengthening Program
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 29/03/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fondo de Estabilización (aporte paripassu)	Fondo				1,00				800.000,00
Componente IV - Estructura Administrativa Mejorada									
Sistema de Control Interno implementado	Sistema				1,00		20.000,00		30.000,00
Gestion de Recursos Humanos, evaluación y Plan de carrera implementado. Estructura Organizacional rediseñada e implementada con perfiles de personal definidos.	Estructura Organizacional definida				1,00				80.000,00
Conjunto de Mobiliario, equipos e Instalaciones físicas dotado, automóviles adquiridos y sistema de comunicación e información adquirido	implementación de las mejoras				1,00		146.000,00		827.297,00
Plataforma tecnológica de del INCOOP diseñada y operando que incluye los equipamientos;	Estructura equipada				1,00				1.027.000,00
Componente V - Sistema Estadístico y de Difusión Creado									
Sistema Estadístico diseñado y operando (diseño de información+metodología de recolección de información+software diseñado +manuales de procedimientos+capacitación)	Sistema				1,00				20.000,00
Componente VI - Gerencia del Proyecto									
TOTAL						313.000,00	259.892,00		4.543.297,00