



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se está en reuniones con tour operadores quienes quieren estudiar más a profundidad los aspectos a plasmar en un posible convenio. Se está en coordinación con Turismo El Salvador (Trifinio) para la participación en ferias, hasta la fecha se ha logrado avanzar al menos en 11 consultorias, se ha logrado tener más claridad de rumbo, al interior del comité de turismo rural comunitario en conjunto con el CRC. El avance en el cumplimiento de los hitos es bastante alentador, además las comunidades están bastante más involucradas y con más coordinación entre ellas, en cuanto a los posibles riesgos estos están bastante superados al ponerse en marcha la consolidación de la estructura organizativa de turismo en las 4 comunidades con el comité de turismo y el CRC, es por esto que se considera con altas perspectivas en el funcionamiento del turismo rural comunitario entre las 4 comunidades y el CRC, básicamente por el nivel de apropiación e involucramiento de las comunidades, por la recepción de turistas que hasta esta fecha se siguen teniendo en cada uno de los lugares y por el decidido apoyo con que se cuenta desde el CRC para la búsqueda de apoyos financieros para sostener este esfuerzo. La consolidación de los esfuerzos comunitarios, el funcionamiento del comité de turismo rural del CRC, la gestión coordinada, la formulación de propuestas y la promoción de un esfuerzo de Turismo Rural comunitario como una oferta turística coordinada en el municipio de Suchitoto son algunos de los propósitos a nivel local desde el CRC, actualmente con el apoyo del BID.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa se considera satisfactorio en su ejecución. Los indicadores se han ido logrando así como los hitos. No obstante, se recomienda al CRC tomar las medidas para evitar atrasos en el cumplimiento de indicadores e hitos para el primer semestre de 2014. Por otra parte, no se reporta información sobre: la visita de turistas desde que inició el programa hasta la fecha. Se espera que con la implementación de los posibles convenios con tour operadores se incremente la visita y la vinculación con las actividades turísticas del casco de la ciudad de Suchitoto. Por otra parte, es necesario medir el efecto que pueda generarse en los beneficiarios del programa. El CRC debe tomar en cuenta la línea de base para medir los posibles efectos del programa, al final de este. El BID/FOMIN realizó visita de inspección en oct/2013 para conocer la nueva comunidad de Aguacayo, que ingresó al programa. Se realizará nueva visita en marzo/2014 para revisar los aspectos comentados en el PSR y asimismo, se revisarán los riesgos del programa. En general se recomienda al CRC que la ejecución y los informes se enfoquen en la obtención de resultados y no en actividades.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se ejecutaron las consultorias pendientes a este semestre, las cuales nos han encaminado en el cumplimiento de nuestro objetivo, entre ellas:

- * Se cuenta con el informe de avance del Plan de Insidencia, el cual está en su etapa final de elaboración.
- * Se cuenta con un libro editado, listo para su publicación el cual contiene la historia, cultura y potencial turístico de las cuatro comunidades meta del proyecto.
- * Se cuenta con un estudio de mercado que proporciona a las cuatro comunidades información necesaria en relación al mercadeo turístico rural de la zona.
- * Se ha elaborado un Plan de Capacitación el cual surge como una necesidad desde los beneficiarios, a esta fecha se han finalizado de igual forma las capacitaciones contempladas en dicho plan como consultoría separada, se está en la revisión y aprobación del informe final.
- * Se cuenta con un Plan de Negocios que detalla las necesidades, potencialidades y proyecciones de cada comunidad, lo cual respaldará la gestión posterior en la búsqueda de recursos para mejorar las condiciones de infraestructura y de formación de cada ruta turística.
- * Se cuenta con el equipo necesario para proyectar videos comunitarios a turistas, los cuales se desarrollarán en la siguiente etapa de ejecución del proyecto. Se han implementado talleres de mercadeo bajo metodología práctica, identificando potencialidades de mercadeo de cada guía turística y miembros de las rutas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño en el semestre es satisfactorio. Se han obtenido importantes productos para posicionar y comercializar la ruta de turismo; no obstante, la capacitación a los beneficiarios y la obtención de recursos para infraestructura son importantes para dejar la ruta 'ready-to-market'. El libro es un documento que debe ser revisado para que cumpla los estándares del mercado, tanto en contenido, en estilo y en la presentación. También tomar en cuenta los lineamientos de 'Tool Kit' del FOMIN para la gestión del conocimiento.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Al final del proyecto, jóvenes y mujeres rurales de 4 comunidades del volcán de Guazapa, municipio de Suchitoto, diversifican sus fuentes de ingresos y fortalecen su participación comunitaria y municipal a través de la ejecución del turismo rural comunitario como alternativa a la marginalización, desempleo y migración.	R.1 Beneficiarios directos del proyecto aumentan sus ingresos económicos en al menos un 40%.	0				110 Ene. 2014	0	
	R.2 Porcentaje de los jóvenes y mujeres rurales beneficiarios directos del proyecto participando en espacios municipales de planificación y toma de decisiones sobre turismo.	0				75 Ene. 2014	0	

Componente 1: Estrategia y articulación de actores: planificación y organización. Peso: 14% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Plan estratégico con planes anuales formulados y ejecutándose.	0				1		
							Ene. 2014		
	C1.12	Consultor contratado y facilitando la coordinación y desarrollo del Comité y las actividades del proyecto.	0				1		
							Ene. 2014		
	C1.13	Comité Coordinador de Turismo Rural Comunitario formado y funcionando.	0				1	1	Finalizado
							Jul. 2013	Jun. 2013	
	C1.14	Iniciativa comunitaria eco-turística en el volcán de Guazapa implementada					Ene. 2014		
	C1.15	Convenios con propietarios firmados					Ene. 2014		
Componente 2: Diseño del producto: investigación, disseminación, planificación y rescate cultural. Peso: 39% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Número de ejercicios realizados de investigación local con participación de comunidades meta sobre historia y cultura	0				1	1	Finalizado
							Jul. 2013	Abr. 2013	
	C2.12	Número de ejercicios realizados de investigación local con participación de comunidades meta sobre fauna y flora local	0				1	1	Finalizado
							Jul. 2013	May. 2013	
	C2.13	Libro publicado sobre la historia, cultura, fauna y flora local	0				1		
							Ene. 2014		
	C2.14	Estudio de impacto ambiental del turismo rural comunitario	0				1		
							Ene. 2014		
Componente 3: Capacitación de Recursos Humanos en Turismo Rural. Peso: 16% Clasificación: Satisfactorio	C2.15	Estudio de mercado para el turismo rural comunitario en el Volcán de Guazapa	0				1		
							Ene. 2014		
	C2.16	Videos sobre historia de cada comunidad meta finalizados	0				2		
							Ene. 2014		
	C2.17	Equipo para proyectar adquirido	0				1		
							Ene. 2014		
Componente 4: Acceso al mercado: sostenibilidad, planificación, capacitación, imagen, promoción y comercialización. Peso: 31% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Plan de capacitación formulado	0				1		
							Ene. 2014		
	C3.12	Plan de capacitación ejecutado					Ene. 2014		
							Ene. 2014		
	C3.13	Personas rurales capaces de brindar un servicio adecuado a turistas (de los cuales se esperan al menos 60 jóvenes y al menos 50 mujeres)	0				110		
							Ene. 2014		
	C3.14	Planes de negocios terminados	0				2		
							Ene. 2014		
	C3.15	Proceso de certificación (o permiso) para operar Ruta en Turismo Rural iniciado por el Comité Coordinador y los grupos asociativos					Ene. 2014		
Componente 4: Acceso al mercado: sostenibilidad, planificación, capacitación, imagen, promoción y comercialización. Peso: 31% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Talleres de mercadeo realizados	0				12		
							Ene. 2014		
	C4.12	Plan de mercadeo y comunicación formulado y ejecutándose					Ene. 2014		
							Ene. 2014		
	C4.13	Identidad corporativa creada					Ene. 2014		
							Ene. 2014		
	C4.14	Mapas turísticos elaborados y distribuidos					Ene. 2014		
							Ene. 2014		
	C4.15	Página web funcionando					Ene. 2014		
	C4.16	Equipos adquiridos					Jul. 2013		Atrasado
	C4.17	Convenios firmados con operadores de turismo					Ene. 2014		
							Ene. 2014		
	C4.18	Productos elaborados para ferias					Ene. 2014		
							Ene. 2014		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado	
H1	Condiciones previas	6	Ene. 2012	6	Ene. 2012	Logrado
H5	Consultoría para recopilar datos y testimonios locales sobre historia y cultura finalizada. Consultoría para recoger datos de fauna y flora local finalizada	2	May. 2013	2	Abr. 2013	Logrado
H2	Plan estratégico con avance del 80%	80	May. 2013	80	May. 2013	Logrado
H3	Comité coordinador de turismo rural formado	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H13	Línea Base finalizada	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H6	Equipo para proyectar videos comunitarios a turistas	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	Logrado
H9	Consultoría plan de capacitación a grupos asociados, elaborado	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	Logrado
H8	Estudio de Mercado para turismo rural comunitario finalizado	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	Logrado
H12	Implementar 4 talleres en mercadeo	4	Oct. 2013	4	Oct. 2013	Logrado
H15	Edición del Libro con información sobre historia, cultura y testimonios locales, elaborado	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	Logrado
H11	Planes de negocios en 4 comunidades finalizado e implementándose	4	Nov. 2013	4	Dic. 2013	Logrado tarde
H7	[*] Estudio de impacto ambiental y social (ESIA) del turismo rural comunitario en el volcán de Guazapa, incluyendo un análisis de la capacidad de carga y uso publico del área del volcán, finalizado	1	Ene. 2014			
H10	[*] Implementación del plan de capacitación con al menos 8 talleres	1	Ene. 2014			
H4	[*] Formulación de concepto y plan de incidencia para la implementación de una iniciativa comunitaria eco-turística en el volcán de Guazapa, incluyendo aspectos sociales y ambientales formulado	1	Feb. 2014			
H14	[*] Videos sobre la historia de cada comunidad meta entregados	1	Feb. 2014			
H16	[*] Permiso para operar en Turismo Rural obtenido por parte de las Instancias correspondientes	1	Feb. 2014			
H17	[*] Plan estratégico de mercadeo, elaborado y en proceso de ejecución	1	Feb. 2014			
H18	[*] Participación en 3 feria para promocionar los paquetes turísticos ofertados en las comunidades meta	4	Feb. 2014			
H19	[*] Identidad corporativa (branding) obtenida	1	Feb. 2014			
H20	[*] Página web elaborada y con personal capacitados para su mantenimiento	1	Feb. 2014			

H21	[*] Reuniones para formulación de convenios con tour operadores en un 100%*	1	Feb. 2014			
H22	[*] Guías de viajero y mapas turísticos del destino elaboradas y distribuidas	1	Feb. 2014			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los convenios con propietarios locales no aportan a la transparencia de las iniciativas turísticas ni incentivan la participación de nuevos actores locales, especialmente jóvenes y mujeres	Medio	Se esta trabajando en un inventario de propiedades en cada ruta con el fin de establecer el concenio con cada propietario	Invitado Proyecto
2. Las estrategias de mercadeo y comunicación no son adecuados para generar impacto en el mercado nacional y regional de turistas y atraer acuerdos con operadores y otros agentes en el tema	Medio	n/a	Coordinador del proyecto
3. Los grupos asociativos no logran consolidarse ni profesionalizarse a través de las capacitaciones y asesoría	Bajo	n/a	Coordinador del proyecto
4. No logran conseguir recursos para la certificación	Bajo	n/a	Coordinador del proyecto
5. No existe cierto nivel de estabilidad (menos emigración) en las comunidades para permitir el buen desarrollo de los negocios	Bajo	n/a	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 16 **RIESGOS VIGENTES:** 16 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo**Comentarios**

Se recomienda a CRC presente el modelo de negocios y el Plan de sostenibilidad del Programa, durante el primer trimestre de 2014.

Se recomienda a CRC presente el modelo de negocios y el Plan de sostenibilidad del Programa, durante el primer trimestre de 2014.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

se considera con altas perspectivas el funcionamiento del turismo rural comunitario entre las 4 comunidades y el CRC, basicamente por el nivel de apropiacion e involucramiento de las comunides, por la recepcion de turistas que hasta esta fecha se siguen teniendo en cada uno de los lugares y por el decidido apoyo con que se cuenta desde el CRC para la busqueda de apoyos financieros para sostener este esfuerzo. la consolidacion de los espuezos comunitarios, el funcionamiento del comite de turismo rural del CRC, la gestion coordinada, la formulacion de propuestas y la promocion de un esfuerzo de Turismo Rural comunitario como una oferta turistica coordinada en el municipio de Suchitoto son algunos de los propositos a nivel local que esta impulsando el CRC, con sus comunidades socias.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Es importante que los consultores de corto plazo contratados por el programa, trabajen conjuntamente como equipo, para apoyar al ejecutor en la implementación de los productos y para interactuar entre ellos, para dar mejor valor agregado.	Relativa a Implementation	Autor VILLACORTA, GUILLERMO [FOMIN]
2. La ejecución del proyecto nos ha permitido comprender que unidos podemos obtener mayores beneficios, el comite conformado por miembros de las 4 comunidades meta, ha logrado ser reconocido en espacios de turismo nacional, son convocados a jornadas implementadas por el Ministerio de Turismo y CORSATUR, garantizando así un mayor impacto como zona turística en el volcan de Guazapa.	Implementation	Gonzalez Morales, Luis Armando