



Operation Number: **BR-L1053**
Year- PMR Cycle: **Primer período enero-junio 2014**
Last Update: **10/29/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **10/31/2014**
Division Chief validation date: **11/02/2014**
Country Representative validation date: **11/02/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Apoyo a las Reformas Sociales de Ceará - PROARES Fase II	Loan Number:	2230/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS CEARA		
Team Leader:	Ochoa,Francisco Jose	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1053	\$45,000,000.00	\$45,000,000.00	\$19,260,000.00	\$0.00	\$64,260,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1053	\$45,000,000.00	\$35,535,247.42	78.97%	\$9,464,752.58


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios del Estado de Ceara mejoradas							
Observation:	El Banco y el gobierno estan negociando el modelo de evaluacion de impacto del Programa y muy posiblemente los indicadores estarán referidos a "desarrollo infantil temprano". La linea de base no ha sido recolectada hasta el momento. El atraso se debe a pr							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Niños menores de cinco años con desnutrición crónica.		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.2 Niños con desarrollo motor adecuado para la edad		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.3 Niños con desarrollo social adecuado para la edad		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.4 Niños con desarrollo lenguaje adecuado para la edad		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	
1.5 Reincidencia de juvenes beneficiarios en conflictos con la ley en los ultimos 20 anos		%		2010	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicadores estão previsto ser definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID	P	
							P(a)	0.00
							A	

Outcome:	1 Cobertura de la red de servicios sociales orientada a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo ampliada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
1.1 Niños menores de 5 años inscritos en Centros de Educación Infantil (CEIS).		numero		2011	Sistema de Información del PROARES II.	Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						6,000.00	
	A						4,065.00	
1.2 Jovens atendidos em Quadras ou Centros Esportivos		numero		2011	Sistema de Informação do PROARES II.	Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						37,500.00	
	A						20,500.00	
1.3 Jovens atendidos em Polos de atenção		numero		2011	Sistema de Informação do PROARES II.	Os indicadores estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						10,500.00	
	A						6,000.00	
Outcome:	2 Qualidade dos serviços de atenção aos jovens beneficiários melhorada							

Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de asesoria juridica		numero		2012		Os indicados estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						0.00	
	A							
2.2 Jovenes beneficiarios inscritos en programas de rehabilitacion que reciben servicios de capacitacion profesional		numero		2012		Os indicados estão previstos de serem definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo trabalhado junto ao BID. Projeto Piloto (sem meta do FDP)	P	
	P(a)						0.00	
	A							
2.3 Valores, conocimientos y actitudes en adolescentes en conflicto con la ley		%		2012	Evaluacion cualitativa	Os indicados estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID.	P	
	P(a)						0.00	
	A							

2.4 Satisfacción de los jóvenes beneficiarios en el uso de instalaciones del programa						Será realizada a a pesquisa para identificar os níveis de satisfação e re inserção dos jovens em conflito com a Lei. Os indicadores estão previstos de serem definidos na Avaliação de Impacto, que esta sendo coordenada com o BID.	P	
							P(a)	0.00
							A	

Output me:	3 Capacidad institucional de municipios y la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social (STDS) en gestión y prestación de servicios sociales mejorada
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
3.1 Beneficiarios con conocimiento del Programa		%		2012	resultados levantamiento linea basal y seguimiento	Os indicados estão previstos ser definidos na Avaliação de Impacto, que está sendo trabalhada em coordenação com o BID. A partir do plano de comunicação	P	
	P(a)					80.00		
	A							

3.2 Política Estadual para acciones socioeducativas.		1		2012		Plano Sócio Educativ o elaborado em fase final de revisão.	P	1.00
							P(a)	1.00
							A	
3.3 Servicios sociales del Programa funcionando de acuerdo a guías y manuales.		%		2012	Sistema de informacio n del PROARES II	Manuais elaborad os e não publicad os.	P	80.00
							P(a)	80.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Planes Participativos Municipales.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Centros	P	8.00	54.00	P	7,858,317.00	16,558,348.75
		P(a)	6.00	54.00	P(a)	2,100,000.00	11,952,540.75
		A	3.00	46.00	A	392,000.00	9,044,540.75
Quadras y Centros Esportivos implantados.	quadras y centros	P	0.00	49.00	P	2,000,000.00	13,739,357.64
		P(a)	11.00	53.00	P(a)	2,100,000.00	10,607,939.64
		A	6.00	48.00	A	752,000.00	9,259,939.64
Polos de Atención construido.	Polos de Atención	P	0.00	21.00	P	0.00	8,064,756.24
		P(a)	5.00	21.00	P(a)	1,200,000.00	6,816,744.24
		A	4.00	17.00	A	248,000.00	4,664,744.24
Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos.	Centros CRAS	P	3.00	41.00	P	500,000.00	6,151,332.67
		P(a)	6.00	41.00	P(a)	1,100,000.00	6,453,373.67
		A	3.00	28.00	A	394,000.00	3,447,373.67
Bibliotecas implantadas.	Bibliotecas	P	0.00	4.00	P	0.00	855,841.16
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	900,000.00	1,658,000.16
		A	0.00	2.00	A	0.00	538,000.16
Plano Estratégico Estadual.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Unidades de rehabilitacion social de jovenes construídas.	centros de rehabilitación	P		2.00	P		5,879,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	900,000.00	8,420,000.00
		A		2.00	A	108,000.00	7,628,000.00
Capacitación p/profissionais de centros de rehabilitacion realizadas.	capacitaciones	P	0.00	10.00	P	0.00	679,148.85
		P(a)	0.00	19.00	P(a)	100,000.00	998,493.85
		A	2.00	21.00	A	74,000.00	872,493.85
Proyectos pilotos de insercion laboral de jovenes implementados.	proyectos	P		2.00	P		480,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	400,000.00	468,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	68,000.00
Unidades de la Red socioeducativa informatizada.	Unidades	P		15.00	P		306,000.00
		P(a)	0.00	17.00	P(a)	0.00	406,674.00
		A	0.00	17.00	A	0.00	406,674.00
Fortalecimiento institucional.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	técnicos	P		60.00	P		450,000.00
		P(a)	40.00	120.00	P(a)	102,000.00	423,000.00
		A	40.00	120.00	A	18,000.00	239,000.00
Capacitación en Planificacion Participativa realizados.	capacitaciones	P		3.00	P		261,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		275,924.00
		A		3.00	A		275,924.00
Capacitación para la Gerencia de los Servicios Sociales realizadas.	capacitaciones	P		3.00	P		339,352.65
		P(a)	3.00	8.00	P(a)	307,000.00	503,534.65
		A	1.00	6.00	A	20,000.00	216,534.65
Planes de Comunicación Social desarrollados y incrementados.	Planos	P		1.00	P		1,000,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Monitoreo y Evaluacion.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP

Estudios y investigaciones realizados.	estudios	P		4.00	P		425,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	155,000.00	278,000.00
		A		2.00	A		123,000.00
Evaluación Intermedia realizada.	evaluaciones	P		1.00	P		700,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		23,000.00
		A		1.00	A		23,000.00
Evaluación Final realizada.	evaluaciones	P	1.00	1.00	P	700,000.00	700,000.00
		P(a)		0.00	P(a)		0.00
		A		0.00	A		0.00
Sistema Informático de Monitoreo descentralizado implementado	sistema	P		1.00	P		270,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	40,000.00	138,000.00
		A		2.00	A	19,000.00	117,000.00
Administración del Programa.							

Other Cost			2014	Cost
Administración y Auditoria.	P		\$957,000.00	\$3,951,000.69
	P(a)		\$2,230,000.00	\$5,799,000.69
	A		\$233,000.00	\$2,802,000.69
Contingencia.	P		\$200,000.00	\$1,572,000.00
	P(a)		\$0.00	\$0.00
	A			\$0.00
Costos Financieros.	P		\$802,308.00	\$3,097,000.00
	P(a)		\$300,000.00	\$1,728,692.00
	A		\$210,000.00	\$1,288,692.00
Total Cost			2014	Total Cost
	P		\$13,017,625.00	\$65,479,138.65
	P(a)		\$11,934,000.00	\$47,484,917.65
	A		\$2,468,000.00	\$41,014,917.65

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	Dirigentes y tecnicos del sistema de protección social do Ceará formados.	Modify Financial P(a) value	Debido a la extensión del programa, se prevé realizar nuevas capacitaciones de los profesionales de la Asistencia Social, durante 2015	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Capacitación p/profissionais de centros de reabilitacion realizadas.	Modify Financial P(a) value	Debido a la extensión del programa, se prevé realizar nuevas capacitaciones del personal responsable de los Centros de Medidas Socioeducativas, durante 2015.	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Bibliotecas implantadas.	Modify Financial P(a) value	Fue modificado el valor financiero para corresponder con la biblioteca que será construída en 2015.	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos.	Modify Financial P(a) value	Fue modificado el valor financiero para corresponder con los CRAS que serán construídos en 2015.	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Polos de Atención construido.	Modify Financial P(a) value	Fue modificado el valor financiero para corresponder con los Polos que serán construídos en 2015.	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y reabilitados.	Modify Financial P(a) value	Fue modificado el valor financiero para corresponder con los CEIS que serán construídos en 2015.	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Bibliotecas implantadas.	Modify Physical P(a) value	Es probable que la inauguración de la biblioteca prevista para 2014 deba ser prorrogada para 2015.	10/8/2014	9/26/2014

Producto	Centros de Referencia da Assistencia Social (CRAS) construidos.	Modify Physical P(a) value	<p>El Gobierno de Ceará solicitó una extensión de 2 años de la fecha de último desembolso del programa, una extensión de la fecha límite para inicio de nuevas obras de 1 1/2 años y un remanejo de recursos entre categorías de gasto. La misma fue aprobada por la COFIEIX, la PGFN y el Banco en Septiembre de 2014.</p> <p>La razón argumentada para esta extensión es que Brasil está atravesando un proceso electoral en Octubre de 2014, que motivará el cambio de Gobernador de Ceará. Debido a este proceso, se han producido demoras desde inicio de año y se anticipa que a comienzos de 2015 se producirá un período de transición que afectará el cronograma de ejecución. Por otra parte, debido a la valorización del dólar, existe un saldo mayor en Reales al previsto originalmente, por lo que es probable que se amplien el número de unidades y actividades financiados.</p> <p>Se espera en 2015 completar la construcción de 10 nuevos CRAS y cumplir así con la meta de 41 unidades funcionando al final del programa.</p>	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Polos de Atención construido.	Modify Physical P(a) value	<p>El Gobierno de Ceará solicitó una extensión de 2 años de la fecha de último desembolso del programa, una extensión de la fecha límite para inicio de nuevas obras de 1 1/2 años y un remanejo de recursos entre categorías de gasto. La misma fue aprobada por la COFIEIX, la PGFN y el Banco en Septiembre de 2014.</p> <p>La razón argumentada para esta extensión es que Brasil está atravesando un proceso electoral en Octubre de 2014, que motivará el cambio de Gobernador de Ceará. Debido a este proceso, se han producido demoras desde inicio de año y se anticipa que a comienzos de 2015 se producirá un período de transición que afectará el cronograma de ejecución. Por otra parte, debido a la valorización del dólar, existe un saldo mayor en Reales al previsto originalmente, por lo que es probable que se amplien el número de unidades y actividades financiados.</p> <p>Se espera en 2015 completar la construcción de 3 nuevos Polos y cumplir así con la meta de 21 unidades funcionando al final del programa.</p>	10/8/2014	9/26/2014
Producto	Centros de Educación Infantil (CEIS) construidos y rehabilitados.	Modify Physical P(a) value	<p>El Gobierno de Ceará solicitó una extensión de 2 años de la fecha de último desembolso del programa, una extensión de la fecha límite para inicio de nuevas obras de 1 1/2 años y un remanejo de recursos entre categorías de gasto. La misma fue aprobada por la COFIEIX, la PGFN y el Banco en Septiembre de 2014.</p> <p>La razón argumentada para esta extensión es que Brasil está atravesando un proceso electoral en Octubre de 2014, que motivará el cambio de Gobernador de Ceará. Debido a este proceso, se han producido demoras desde inicio de año y se anticipa que a comienzos de 2015 se producirá un período de transición que afectará el cronograma de ejecución. Por otra parte, debido a la valorización del dólar, existe un saldo mayor en Reales al previsto originalmente, por lo que es probable que se amplien el número de unidades y actividades financiados.</p> <p>Se espera en 2015 completar la construcción de 5 nuevos CEIs y cumplir así con la meta de 54 unidades funcionando al final del programa.</p>	10/8/2014	9/26/2014

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.