

ANEXO III RESUMEN DEL PLAN DE ADQUISICIONES

Descripción de la Adquisición prevista	Monto Estimado US\$ mil	Método de Selección	Precalifica Si - No
Bienes			
Implantación del SIAF II (Hardware y Software)	3,898.4	LPI/CD*	NO
Adquisición de herramientas para la implementación de un área de análisis de riesgo e inversión financiera	250	LPI	NO
Firmas			
Diseño, Desarrollo y Apoyo Implantación SIAF II	8,900	SBCC	NO
Apoyar la revisión de normas y otras estructuras en el MEF: (i) estudios, análisis y preparación de propuestas de reestructuración organizacional, (ii) revisión normativa, (iii) identificación de necesidades de personal en las áreas presupuestaria, financiera y contable, y (iv) capacitaciones específicas para mejor aprovechar las nuevas funcionalidades ofrecidas por el SIAF II	500	SBCC	NO
Apoyar la preparación de un diagnóstico de las funcionalidades del Sistema de Administración de Deuda (SIAD), y la elaboración de propuestas para su modernización, incluyendo la revisión de mecanismos y procedimientos de gestión de la deuda pública, y el análisis de su operatividad en plataforma web	70	SBCC	NO
Transformación SIGA-MEF en web	500	SBCC	NO
Estudios para un sistema unificado de gestión de planillas y recursos humanos (inventario sistemas RRHH, estrategia y diseño conceptual)	500	SBCC	NO
Institucionalización de instrumentos de gestión presupuestaria	540	SBCC	NO
Capacitación en gestión presupuestaria y PpR	1,180	SBCC	NO
Estudio para evaluar el uso de SIGAs	200	SBCC	NO
Evaluaciones independientes de programas	875	SBCC	NO
Evaluación de la Ejecución del Proyecto	200	SBCC	NO
Auditoría	100	SBMC	NO
Individuos			
Implantar CMMI, Grupo Contraparte PMI (Project Management Institute) y testing SOA-BPM y Capacitación e Implantación (Realizada por el MEF) (75 consultores individuales)	1,891	CI	NO
Estudio de los ciclos de negocio de las entidades públicas y el impacto en la gestión de caja	30	CI	NO
Desarrollar metodologías para la preparación de pronósticos de gestión de caja	70	CI	NO
Revisión y certificación de procesos internos de gestión de tesorería	120	CI	NO
Capacitación y certificación de los tesoreros de las UE	100	CI	NO
Fortalecimiento de la OGIE para el SIAF II	200	CI	NO
Desarrollo de capacidades de la DNEP en temas relacionados a nuevas estructuras financieras, metodologías de análisis	30	CI	NO

financiero y gestión de riesgos			
Desarrollo e implementación de nuevas metodologías de integración y consolidación de la información contable	90	CI	NO
Diseño e implantación de revisiones y codificaciones normativas de la contabilidad, incluyendo nuevas formas conceptuales y metodologías de registros contables, con incidencia en la administración de activos, pasivos y contingencias	140	CI	NO
Estudio para mejorar la elaboración de las estadísticas contable-fiscal y el uso de la contabilidad en la medición de los resultados de la acción gubernamental	70	CI	NO
Elaboración de propuestas de adecuación del personal del área contable	50	CI	NO
Difusión, capacitaciones y certificaciones de contadores	150	CI	NO
Evaluación de los sistemas transversales de logística y control patrimonial y sus procesos.	40	CI	NO
Ejecución Administrativa y Financiera (Consultores de UCPS)	600	CI	NO

*Se deja constancia que mediante el Proyecto 1696/OC-PE “Facilidad Sectorial Institucional para la Mejora de la Calidad de la Gestión y del Gasto Público” se está contratando mejoras en el SIAF-SP, que están en línea con lo requerido para el nuevo SIAF, que consiste en la “Definición detallada de las especificaciones funcionales y construcción de tres procesos del macro proceso de Programación del Sistema Integrado de la Administración Financiera del Sector Público del Perú, SIAF-SP”. La ejecución de esta contratación se hará sobre una plataforma tecnológica (tipo y marca de herramienta BPM propuesta por la firma consultora ganadora). En función de lo dicho, la implementación del resto del sistema y que será financiado por la presente operación se deberá ejecutar sobre la misma base tecnológica de manera de asegurar compatibilidad técnica teniendo que adquirir en forma directa la ampliación de la herramienta (BPM) utilizada oportunamente.