

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El programa Forge ha logrado los objetivos esperados. En síntesis:

1) Se lograron o superaron los objetivos fijados para indicadores de jóvenes alcanzados e insertos en empleos de calidad; 2) Forge logró una consolidación de su estructura de sostenimiento (endowment, acuerdo sobre donación de porcentaje de ganancias de Swissjust, aumento sostenido en el volumen y porcentaje de donaciones ajenas al grupo fundador); 3) se estructuró un equipo regional; 4) se desarrolló un nuevo set de indicadores de monitoreo y evaluación; 5) se desarrolló e implementó un Nuevo Sistema de Gestión (incluyendo apps móviles para capacitadores y alumnos, intermediación laboral y toma de datos para indicadores); 6) Se lanzó el Manual Pedagógico, con un nuevo esquema de evaluación de HSE a través de niveles; 7) se lograron estándares NEO en los 5 países; 8) se estructuró un nuevo Plan estratégico (transformar los Centros actuales en Modelos de operación con espacios para la innovación, y escalar vía Política Pública, Franquicia Social y Forge Digital; 9) Se produjeron las primeras pruebas exitosas de franquicia Social: Resistencia, Corrientes y Balcarce (Argentina), 100% operados por aliados bajo metodología Forge; 10) se realizó una consultoría para iniciar el camino hacia el mundo digital; 11) El estudio realizado con apoyo de OIT demuestra que los jóvenes Forge generan un retorno positivo para las empresas que los contratan. 12) Se iniciaron acciones con el Estado en los 5 países.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha cumplido todas las metas acordadas durante el diseño original. Se logró avanzar en la estandarización y escala, y a partir de lo aprendido se formuló una nueva operación con BID Lab para lograr impacto exponencial mediante el uso de tecnología.

Forge se consolida como una institución de referencia a nivel local (Argentina) y avanza en el mismo camino en los demás países.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el 2do semestre de 2018, el programa Forge continuó desarrollándose como estaba previsto, con jóvenes formándose e insertándose en empleos de calidad en Argentina, Uruguay, Perú, Chile y México.

La Franquicia Social abierta en Balcarce en alianza con la firma Mc Cain culminó el proceso formativo de su primera generación de jóvenes. Asimismo, las alianzas en Chaco y Corrientes continuaron sus actividades de manera exitosa.

Se inició y se desarrolló la consultoría en Gestión del Conocimiento, que permitirá aprovechar mejor los aprendizajes colectados a nivel regional y en la operación con alianzas y Estados

Se dio inicio también a la consultoría para encontrar los mejores caminos hacia Forge Digital; se aprobó la estrategia al respecto y se realizaron primeras pruebas piloto de herramientas.

Continuaron las negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina con vistas a una posibilidad de llevar el programa a otras Provincias y se concretó la incorporación de Forge como proveedor del proyecto VIS en el ámbito de GCBA.

En Perú se inició operación en alianza con la Dirección de Institutos Técnicos Terciarios, en México se iniciaron conversaciones con el CITEM y en Uruguay continuaron las acciones conjuntas con INEFOP y Plan Ceibal.

Durante el semestre FOMIN aprobó un nuevo proyecto a ser desarrollado con Forge entre 2019 y 2021 para reducir la brecha entre los jóvenes vulnerables y los empleos del futuro utilizando nuevas tecnologías

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Adicionalmente a lo indicado por el Ejecutor, con lo cual se acuerda, se destaca que en el semestre en cuestión finalizó el estudio realizado conjuntamente con OIT. Este estudio puede significar un nuevo punto de referencia en el avance de FORGE para demostrar que los jóvenes destinatarios representan una oportunidad/nueva visión en la gestión de talentos, con resultados concretos para las empresas en términos de efectividad en dicha gestión.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base				Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Lograr un modelo efectivo de articulación público privado, de alcance regional, que reduzca las brechas entre oferta y demanda de primer empleo juvenil, apoyando la transición escuela-trabajo de calidad para jóvenes vulnerables.	R.1 Sedes que han pasado nivel de evaluación de calidad de producto y proceso o han sido certificadas por NEO	0							2	2	
	R.2 Sedes que han pasado nivel de evaluación de calidad de producto y proceso o han sido certificadas por NEO	0							Feb. 2019	Dic. 2018	
	R.3 Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral en un periodo de 6 meses después de finalizado el curso	0							6	6	
	R.4 Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral en un periodo de 6 meses después de finalizado el curso	0							Dic. 2018	Jun. 2018	
	R.5 Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral formal a través de FORGE (durante un año luego del curso)	0							80	74	
	R.6 Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral formal a través de FORGE (durante un año luego del curso)	0							Dic. 2018	Dic. 2018	
	R.7 Cantidad de jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales	0							80	66	
	R.8 Cantidad de jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales	0							Feb. 2019	Dic. 2018	
	R.9 Cantidad de productos resultantes de interacción Forge-Red de Empresas	0							60	60	
	R.10 Porcentaje de los empleadores que manifiestan conformidad con los graduados FORGE	0							Feb. 2019	Nov. 2018	
	R.11 Porcentaje de los empleadores que manifiestan conformidad con los graduados FORGE	0							60	60	
	R.12 Cantidad de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través de Forge.	0							Dic. 2018	Nov. 2018	
	R.13 Cantidad de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través de Forge.	0							7700	16231	

Componente 1: Fortalecimiento del modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional. Peso: 30% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Porcentaje de sedes que aplican herramientas del modelo Forge	0							100	100	Finalizado
	C1.12 REGIONAL - Porcentaje de sedes que aplican herramientas del modelo Forge	0							Feb. 2019	Dic. 2017	Finalizado
	C1.13 REGIONAL - Sistema de Monitoreo y Evaluación actualizado	0							100	100	Finalizado
	C1.14 Sistema de Monitoreo y Evaluación actualizado	0							Dic. 2018	Dic. 2017	Finalizado
	C1.15 Sistema de Administración y Gestión reportando	0							1	1	Finalizado
	C1.16 REGIONAL - Sistema de Administración y Gestión reportando	0							Sep. 2015	Ago. 2016	Finalizado
	C1.17 REGIONAL - Informe de evaluación externa del modelo	0							1	1	Finalizado
	C1.18 REGIONAL - Modelo sistematizado y documentado	0							Nov. 2015	Dic. 2016	Finalizado
	C1.19 REGIONAL - Estrategia de sostenibilidad en implementación	0							1	1	Finalizado
	C1.110 Estrategia de sostenibilidad en implementación	0							Nov. 2015	Feb. 2017	Finalizado
	C1.111 Encuentros de capacitación docentes anuales dictados en todas las sedes	0							1	1	Finalizado
		0							Sep. 2015	Feb. 2017	Finalizado
		0							Dic. 2015	Sep. 2016	Finalizado

Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad Peso: 30% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 REGIONAL - Cantidad de jóvenes beneficiarios de apoyo escolar y campañas de retención	0							4000	7214	Finalizado
	C2.12 REGIONAL - Cantidad de jóvenes que finalizan el programa Formación y Trabajo	0							Dic. 2018	Dic. 2018	Finalizado
	C2.13 Cantidad de jóvenes que finalizan el programa Formación y Trabajo	0							7700	10210	Finalizado

Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad. Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.11 REGIONAL - Cantidad de empresas que integran la Red de Empresas de Calidad	0							Dic. 2018	Dic. 2018	Finalizado
	C3.12 Encuentros con empresas por año	0							4	7	Finalizado

Componente 4: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación. Peso: 20% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.11 REGIONAL - Experiencias de transferencia a sector público y privado	0							2	4	Finalizado
	C4.12 REGIONAL - Numero de organizaciones receptoras de los productos de conocimiento generados	0							Dic. 2018	Jun. 2018	Finalizado
	C4.13 REGIONAL - Plan de comunicación estratégica y productos de comunicación implementado	0							50	75	Finalizado
	C4.14 Plan de comunicación estratégica y productos de comunicación implementado	0							Dic. 2018	Dic. 2018	Finalizado

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Conditions Prior	8	Ago. 2015	8	Jun. 2015	Logrado
H1 Convocatoria primer cohorte realizada.	1	Ago. 2015	1	Jul. 2015	Logrado
H2 Porcentaje de los jóvenes de la primer cohorte que continúan en proceso de formación	65	Feb. 2016	72	Dic. 2015	Logrado
H3 Convocatoria de la segunda cohorte realizada	1	Jun. 2016	1	Abr. 2016	Logrado
H4 Porcentaje de jóvenes de la segunda cohorte continúan en proceso de formación	65	Feb. 2017	72	Dic. 2016	Logrado
H5 Porcentaje de los jóvenes de la primer cohorte continúan en empleo o con mentoría de acompañamiento para inserción laboral	50	Feb. 2017	57	Dic. 2016	Logrado
H6 Porcentaje de jóvenes de la tercer cohorte continúan proceso de formación.	65	Feb. 2018	65	Feb. 2018	Logrado
H7 Porcentaje de los jóvenes de la segunda cohorte que continúan en empleo o con mentoría de acompañamiento para inserción laboral	50	Feb. 2018	51	Feb. 2018	Logrado
H8 Porcentaje de los jóvenes de la tercer cohorte que continúan en empleo	50	Nov. 2018	77	Nov. 2018	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 6 **RIESGOS MITIGADOS:** 0**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se contrataron dos consultorías para segmentar y lanzar campañas de donantes individuales y grandes donantes.

Al mismo tiempo, se constituyó Forge USA, con el objetivo de poder acceder a fondos internacionales provenientes de ese mercado

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Los tiempos de la Política Pública son difíciles de predecir. Es necesario tener paciencia, y tomar en cuenta en la calendarización de proyectos que los plazos suelen extenderse.	Implementation	Kon, Rodrigo Fernando
2. Para crecer en cantidad y calidad de aliados el conocimiento de marca de la organización es necesario. Nuestra organización inició tarde ese camino y pudo haber acelerado sus tiempos en ese sentido	Sustainability	Kon, Rodrigo Fernando
3. Pensando en la sustentabilidad y en los donantes individuales, es importante generar una comunidad de personas involucradas con la causa, a través de acciones que tengan ese objetivo. Entre esas personas previamente sensibilizadas serán más eficientes las acciones de fundraising	Sustainability	Kon, Rodrigo Fernando