

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El programa Forge ha logrado los objetivos esperados. En síntesis:

1) Se lograron o superaron los objetivos fijados para indicadores de jóvenes alcanzados e insertos en empleos de calidad; 2) Se logró una consolidación de la estructura de sostenimiento regional (endowment, acuerdo sobre donación de porcentaje de ganancias de Swissjust, aumento sostenido en el volumen y % de donaciones ajenas al grupo fundador; 3) se estructuró un equipo regional; 4) se desarrolló un nuevo set de indicadores de monitoreo y evaluación; 5) se desarrolló e implementó un Nuevo Sistema de Gestión (incluyendo apps móviles); 6) Se lanzó el Manual Pedagógico, con un nuevo esquema de evaluación de HSE a través de niveles; 7) se lograron estándares NEO; 8) se estructuró un nuevo Plan estratégico (transformar los Centros actuales en Modelos de operación con espacios para la innovación, y escalar vía Política Pública, Franquicia Social y Forge Digital; 9) El estudio realizado con apoyo de OIT demuestra que los jóvenes Forge generan un retorno positivo para las empresas que los contratan. 10) Se iniciaron acciones con el Estado en los 5 países. En Uruguay se elaboró la curricula de habilidades blandas para Plan Ceibal y se capacitó a los instructores. A la vez se concretó el acuerdo con INEFOP para brindar mejores oportunidades de empleo a los jóvenes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con los comentarios del Ejecutor en cuanto a los logros que se han obtenido a la fecha en cuanto al numero de estudiantes egresados que son insertos en empleos de calidad, la conformación de una red de empresas con actividades recurrentes, la transferencia de conocimiento realizada al Plan Ceibal para Jóvenes a Programar y el logro del endowment de la compañía Swiss Just.

El principal riesgo del proyecto es la poca visibilidad de las actividades y logros de Forge, más allá del núcleo de empresas e instituciones cercanas. Esto es particularmente crítico si lo que se pretende es poder posicionar a la organización como un espacio de innovación. Por lo cual, se deberían encarar acciones de mayor vinculación con el ecosistema de innovación educativo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el 2do semestre de 2018, el programa Forge continuó desarrollándose como estaba previsto, con jóvenes formándose e insertándose en empleos de calidad.

Continuaron las acciones programadas con Plan Ceibal e INEFOP

A nivel regional, se inició y de desarrolló la consultoría en Gestión del Conocimiento, que permitirá aprovechar mejor los aprendizajes colectados a nivel regional y en la operación con alianzas y Estados

Asimismo, se dio inicio también a la consultoría para encontrar los mejores caminos hacia Forge Digital; se aprobó la estrategia al respecto y se realizaron primeras pruebas piloto de herramientas.

Durante el semestre FOMIN aprobó un nuevo proyecto a ser desarrollado con Forge entre 2019 y 2021 para reducir la brecha entre los jóvenes vulnerables y los empleos del futuro utilizando nuevas tecnologías.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Adicionalmente a lo mencionado, entre las prioridades para el primer semestre del año es las actividades de cierre del Programa.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Lograr un modelo efectivo de articulación público privado, de alcance regional, que reduzca las brechas entre oferta y demanda de primer empleo juvenil, apoyando la transición escuela-trabajo de calidad para jóvenes vulnerables.	R.1	URUGUAY - Sedes que han pasado nivel de evaluación de calidad de producto y proceso o han sido certificadas por NEO	0			2 Dic. 2018	2 Jun. 2018	
	R.2	Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral en un período de 6 meses después de finalizado el curso	0			80 Dic. 2018	75 Dic. 2018	
	R.3	URUGUAY - Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral formal a través de FORGE (durante un año luego del curso)	0			60 Dic. 2018	63 Dic. 2018	
	R.4	URUGUAY - Cantidad de jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales	0			1525	2663	

						Dic. 2018	Dic. 2018	
R.5	URUGUAY - Porcentaje de los empleadores que manifiestan conformidad con los graduados FORGE	0				80	93	
						Dic. 2018	Nov. 2018	
R.6	URUGUAY - Cantidad de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través de Forge.	0				1980	2757	
						Dic. 2018	Dic. 2018	

Componente 1: Fortalecimiento del modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional.

Peso: 30%

Clasificación: Satisfactorio

C1.11	URUGUAY - Encuentros de capacitación docentes anuales dictados en todas las sedes	0				7	14	Finalizado
						Jun. 2018	Dic. 2018	
C1.12	URUGUAY - Estrategia de sostenibilidad en implementación	0				1	1	Finalizado
						Jun. 2018	Jun. 2018	

Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad

Peso: 30%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C2.11	URUGUAY - Cantidad de jóvenes que finalizan el programa Formación y Trabajo	0				1525	1953	Finalizado
						Dic. 2018	Dic. 2018	

Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad.

Peso: 20%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C3.11	URUGUAY - Encuentros con empresas por año	0				4	18	Finalizado
						Dic. 2018	Nov. 2018	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	
H0	Conditions Prior	5	Jun. 2015	5	Feb. 2015	Logrado
H1	Plan de mejoramiento de red de empresas	1	Ago. 2015	1	Sep. 2015	Logrado
H2	Informe de evaluación de resultados presentado	1	Nov. 2015	1	Sep. 2016	Logrado
H3	Aumentar en 2015 un 50% los fondos de terceros con respecto a los recibidos en 2014	50	Dic. 2015	50	Dic. 2015	Logrado
H4	[*] Metodología de monitoreo y evaluación desarrollada	1	Ene. 2016	1	Jun. 2016	Logrado
H5	Nuevos materiales comunicacionales y para el desarrollo de fondos (video, anual report, campaña para captación de fondos de individuos)	1	Jun. 2016	1	Jul. 2016	Logrado
H6	Diseño de campaña de captación de fondos de personas	1	Jul. 2016	1	Jul. 2016	Logrado
H7	Aumentar la cantidad de empresas de la red en un 15%	15	Dic. 2016	377	Dic. 2016	Logrado
H8	Más de 300 jóvenes acceden a un empleo de calidad	301	Dic. 2016	404	Dic. 2016	Logrado
H9	Presentar una Propuesta a organismos estatales o para estatales, para la realización de un Proyecto de mayor cobertura de Capacitación y Empleo.	1	Sep. 2017	1	Jun. 2017	Logrado
H10	Integrar a 175 empresas en la Red De empresas FORGE Uruguay	175	Nov. 2017	181	Nov. 2017	Logrado
H11	Alcanzar las 200 Empresas en la Red de Empresas FORGE Uruguay	200	Nov. 2018	226	Nov. 2018	Logrado
H12	Ejecutar un convenio con INEFOP	1	Dic. 2018	1	Nov. 2018	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
Media	Reforzar las acciones de comunicación y presencia en actividades y medios para posicionarse como una entidad líder en los temas de transición escuela - trabajo.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 4 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se terminó de conformar la estrategia que Forge aplicará, no sólo en Uruguay sino también en todas las filiales: consolidará la operación de sus centros para transformarlos en modelo de operación y escalará por medio de 3 vectores: Política Pública, Franquicias Sociales y Forge Digital. Las vías de escala deberán autofinanciarse en un 100% como condición para su implementación; ello permite que el presupuesto de los centros modelo deje de crecer y mejore las posibilidades de autofinanciamiento por fuera de los fondos provenientes del grupo fundador.

En cuanto a captación de Fondos, Uruguay participa de la consultoría contratada a nivel regional para elaborar una campaña para captación de fondos de individuos y otra de grandes donantes a ser lanzada en 2019.

Si bien no es el principal objetivo del acuerdo, la ejecución del convenio con INEFOP permite abrir un nuevo canal de captación de fondos hacia la política pública.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Posicionarse como un referente en el área de transición escuela-trabajo ha sido contradictorio con el bajo perfil que la Fundación Forge ha mantenido durante la ejecución del Proyecto. Para futuras operaciones la inversión en comunicación, reconocimiento en el ecosistema de innovación educativa y visibilidad debe tener un lugar central para poder ser consistente con el lugar que la organización se quiere visualizar.	Relativo a Implementation	Autor Castillo Leska, Ana [FOMIN]
2. La sostenibilidad de los proyectos debe ser perseguida como uno de los objetivos desde el inicio. En Uruguay iniciamos más tardíamente el proceso de búsqueda de fondos externos al grupo fundador y recorrer el camino lleva tiempo.	Sustainability	Panizza, Fernando
3. A la hora de pensar campañas de captación de fondos, es importante tomar el tiempo para generar una comunidad de personas y organizaciones vinculados con la causa; esa comunidad sensibilizada será más eficiente a la hora de planificar acciones de fundraising.	Sustainability	Panizza, Fernando
4. El trabajo de transferencia a la política pública tiene complejidades adicionales a las que se viven al transferir a otro tipo de organizaciones. Los tiempos políticos y pasos burocráticos son diferentes y es necesario tenerlos en consideración a la hora de planear un cronograma al respecto.	Implementation	Panizza, Fernando