



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Main results

1594 youngs in program.

At the time we have 1432 students, we are going to incorporate another 500 for the rest of the year, then we have achieved the result before we thought.

2. Difficulties or delays and actions taken

The project semesteral and ongoing activities don't have any delays, every courses and indicators are on time.

As Foundation we do strong efforts to improve our fundraising actions, is where we have still to continue working.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. A la fecha (17/07/2017) se han admitido 1796 jóvenes en programa, de los cuales hemos efectivizado 1527, esto supone un 95.7 de total planteado para este año, aún nos quedan por implementar 5 cursos adicionales, por lo que la cifra será sensiblemente superior a la planificada.

2. A la fecha (17/07/2017) se han insertado al mercado laboral 466 jóvenes, lo que supone un 137% de logro respecto al resultado esperado, debido a que quedan varios meses para terminar el año, se prevé incrementar la cifra considerablemente.

3. Contamos con una media de retención de jóvenes en aula de un 91.3%, un 40% más a lo conseguido en 2016 y un 20% por encima de lo planificado para el semestre.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha mejorado en su gestión técnica sustantivamente. Será importante puedan incorporar las metas de impacto y propósito que han venido logrando en el Informe. la metodología de acompañamiento a la inserción, la red de empresas son aspectos fuertes que Forge coloca como un activo importante al proyecto que se ejecuta en el Perú. Asimismo, el enfoque sinérgico con Neo Perú y con otros proyectos bajo la estrategia de jóvenes y empleo ha sido enriquecedora.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Lograr un modelo efectivo de articulación público privado, de alcance regional, que reduzca las brechas entre oferta y demanda de primer empleo juvenil, apoyando la transición escuela-trabajo de calidad para jóvenes vulnerables.	R.1	Indicador 1 de resultados - 6 sedes cumplen con los estándares de calidad (producto y proceso) NEO y mejoran en al menos una dimensión.	0			1 Feb. 2019	0	
	R.2	Indicador 2 de resultados - 80% jóvenes egresados que ingresan en el mercado laboral	0			80 Feb. 2019	0	
	R.3	Indicador 3 de resultados - 60% jóvenes egresados que obtienen empleo formal a través de Forge	0			60 Feb. 2019	0	
	R.4	Indicador 4 de resultados- 7700 jóvenes fortalecen sus habilidades socioemocionales - se calcula como el 77% del total de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral.	0			1232 Feb. 2019	0	
	R.5	Indicador 5 - 3 productos resultantes de interacción Forge-Red de Empresas	0			0 Feb. 2019	0	
	R.6	Indicador 6 de resultados -80% de los empleadores manifiestan conformidad con los graduados FORGE	0			80 Feb. 2019	0	
	R.7	Indicador 7 - Cantidad de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través de Forge.	0			1600 Feb. 2019	0	
Componente 1: Fortalecimiento del modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	100% sedes que aplican herramientas del modelo Forge	0			100 Feb. 2019	0 Dic. 2015	En curso
	C1.12	Sistema de Monitoreo y Evaluación actualizado	0			1 Nov. 2015		Atrasado
	C1.13	Sistema de Administración y Gestión reportando	0			1 Nov. 2015	0.4 Jun. 2016	Atrasado
	C1.14	Informe de evaluación externa del modelo	0			0 Feb. 2016		
	C1.15	Modelo sistematizado y documentado	0			0 Feb. 2019		
	C1.16	Estrategia de sostenibilidad en implementación	0			1 Ago. 2018		
	C1.17	Encuentros de capacitación docentes anuales dictados en todas las sedes	0			7 Ago. 2018	1 Dic. 2015	Atrasado
Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11	Cantidad de jóvenes beneficiarios de apoyo escolar y campañas de retención	0			0 Jun. 2019	387 Dic. 2015	En curso
	C2.12	Cantidad de jóvenes que finalizan el programa Formación y Trabajo	0			1232 Feb. 2019	0 Dic. 2015	En curso
Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Cantidad de empresas que integran la Red de Empresas de Calidad	0			0 Feb. 2019	273 Jul. 2016	En curso
	C3.12	Encuentros con empresas por año	0			4 Feb. 2019	0 Dic. 2015	En curso
Componente 4: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Experiencias de transferencia a sector público y privado	0			1 Feb. 2019	0 Dic. 2015	En curso
	C4.12	Numero de organizaciones receptoras de los productos de conocimiento generados	0			1 Feb. 2019		
	C4.13	Plan de comunicación estratégica y productos de comunicación implementado	0			1 Feb. 2019		

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	
H0	Conditions Prior	5	Ago. 2015	5	Ago. 2015	Logrado
H1	Plan de Mejoramiento de red de empresas	1	Oct. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H2	Incremento de la red de empresas en 30% con relación al 2014	30	Nov. 2015	44	Dic. 2015	Logrado tarde
H3	[*] Convocatoria primer cohorte realizada.	1	Dic. 2015	1	Oct. 2015	Logrado
H5	Metodología de Monitoreo y Evaluación desarrollada	1	Dic. 2015	273	Dic. 2015	Logrado
H6	100 Jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales en los programas de formación terminados en el 2015	100	Dic. 2015	179	Dic. 2015	Logrado
H9	Porcentaje de los jóvenes de la primer cohorte que continúan en proceso de formación	65	Feb. 2016	74	Dic. 2015	Logrado
H12	Nuevos jóvenes inscritos en el programa de formación	350	Feb. 2017	490	Mar. 2017	Logrado tarde
H13	Porcentaje de jóvenes de la segunda cohorte continúan en proceso de formación	65	Feb. 2017	458	Mar. 2017	Logrado tarde
H16	Nuevo sistema de gestión en funcionamiento	1	Jun. 2017			
H11	[*] 300 jóvenes acumulados trabajando en empresas de la red	300	Jul. 2017	223	Mar. 2017	
H14	[*] Cantidad mínima de empresas con las que cuenta la Red de Empresas	200	Jul. 2017	148	Mar. 2017	
H17	Al término del año 2 del proyecto se han inscrito a 1000 jóvenes del programa Forge	1000	Ago. 2017			
H18	Al año 2, 10% de reducción de la deserción respect al año 1	10	Ago. 2017			
H19	Porcentaje de jóvenes de la tercer cohorte continúan proceso de formación.	65	Feb. 2018			
H20	Porcentaje de los jóvenes de la segunda cohorte que continúan en empleo o con mentoría de acompañamiento para inserción laboral	50	Feb. 2018			
H21	Cantidad mínima de empresas con las que cuenta la Red de Empresas	250	Feb. 2018			
H22	Identificación de las dos entidades para transferencia del modelo	1	Feb. 2018			
H23	Estrategia de sostenibilidad en implementación	1	Ago. 2018			
H24	Porcentaje de actividades de transferencia realizadas a dos organizaciones	50	Nov. 2018			
H25	Porcentaje de los jóvenes de la tercer cohorte que continúan en empleo o con mentoría de acompañamiento para inserción laboral	50	Nov. 2018			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Disminución del compromiso a generar y garantizar la inserción laboral de los egresados de FORGE una vez ampliada la Red de empresas.	Media	i) Promoción de acciones de fidelización de las empresas de la red, ii) mantenimiento de una buena calidad en la formación de los jóvenes y iii) generación de actividades específicas para las empresas.	Project Coordinator
2. Disminución de la inclusión de jóvenes FORGE generada a partir de la baja tasa de crecimiento de los países y su consecuente caída de demanda laboral.	Media	El proyecto deberá generar acciones para que las empresas de la Red prioricen a los jóvenes FORGE en sus procesos de selección.	Project Coordinator
3. Crisis de la entidad asociada a un proceso de crecimiento.	Media	Apelar a la capacidad y compromiso de los fundadores, colaboradores y donantes de FORGE.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

1 Se han firmado diferentes convenios de colaboración:

- Perú Responsable
- Ministerio de Educación
- Ministerio de Trabajo
- Telefónica
- Calidda
- Municipalidad de San Juan de Miraflores
- Municipalidad de Surquillo
- Municipalidad de los olivos
- y con los CEBAS a nivel de Lima metropolitana

estos convenios avanzan hacia la sostenibilidad y la escala a nivel nacional, del mismo modo establecen cronogramas de actividades para implementar acciones conjuntas.

Se ha puesto en marcha un procedimiento para recaudar fondos a través de las empresas privadas, hemos avanzado con una subvención de Mc Donalds y otra de la corporación Novotel,

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se encontraron lecciones aprendidas]*