





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

La implementación del proyecto ya inició de acuerdo a la reestructuración realizada y aprobada por el Banco en el semestre pasado, y con una extensión del periodo de ejecución correspondiente a 12 meses.

Para la implementación del proyecto se consideró el fortalecimiento de la Unidad Ejecutora con un Técnico Especialista adicional. Ya se contrató a la Coordinadora Regional y se dió inicio al proceso de contratación de los dos técnicos especialistas. La Unidad Ejecutora realizará la mayoría de las actividades del proyecto.

Se logró el cumplimiento del Hito 2 del proyecto: Estrategia de desarrollo del corredor turístico Caribe Maya diseñada. Esta estrategia incluye el estudio de mercado y el perfil del turista para los destinos en los 2 países. A través de esta estrategia se realizó una nueva priorización de los emprendimientos turísticos para trabajar en primera instancia con aquellos que cuenten con productos y servicios que ya se puedan incluir en los circuitos y que requieran de asistencia técnica puntual por parte del proyecto.

Para dar a conocer el proyecto reestructurado, y retomar comunicaciones y actividades de coordinación previas, se han realizado reuniones con varios actores relevantes, entre ellos: IHT, INGUAT, ASOPROGAL, LARECOTURH, entre otros. En el caso del INGUAT, se obtuvo apoyo para los emprendimientos turísticos comunitarios priorizados en la estrategia. En los próximos meses se desarrollarán los circuitos y se hará la conexión con el mercado.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con la descripción realizada, Agregando que el desempeño acumulado a la fecha en lo operativo relacionado a actividades está atrasado debido a que el equipo del proyecto se reclutó con retraso de varios meses.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se han realizado las siguientes acciones: 1. Contratación de Coordinadora Regional del Proyecto. 2. Definición de 12 destinos en donde se trabajará. 3. Caracterización de la oferta. 4. Identificación de los productos existentes y propuesta de innovación. 5. Definición de la Estrategia del Corredor Turístico Caribe Maya, incluyendo estudio de mercado y perfil del turista. 6. Reuniones con actores clave: Institutos de Turismo, Cámaras de Turismo, Asoprogal y Larecoturh, para firma de memorando de entendimiento, manifestando su disposición de apoyar en la implementación del proyecto. 7. Identificación de necesidades de capacitación y asistencia técnica para los emprendimientos incluidos en el proyecto. 8. Acompañamiento a la comunidad de Agua Caliente para gestiones ante el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, para identificar el modelo de convenio de prestación de servicios bajo el cual podrían formalizar su gestión.

Se inició el proceso de evaluación y selección de los Técnicos Especialistas y se procederá a su contratación en el próximo mes para que apoyen a la Coordinadora Regional del proyecto en la implementación de actividades específicas del proyecto.

En los próximos meses se contarán con 6 circuitos operativos, material promocional online y físico, plan de mercadeo y comunicación en ejecución, productos innovados, alianzas con tour operadores para comercialización, asistencia técnica a emprendimientos, convenios firmados con entidades y Código de Ética.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con lo descrito, agregando que se nota un retraso de al menos 5 meses en la ejecución operativa del proyecto.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores  | Línea de base  | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado     | Logrado | Estado |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|
|  |  |              |              |              |                 |         |        |
| <b>Propósito:</b> El resultado es aprovechar el nicho de mercado que representa la comunidad conservacionista global para potenciar el turismo comunitario | R.1 Un porcentaje de las empresas beneficiarias reciben visitantes provenientes de la comunidad conservacionista global.   | 0            |              |              | 80<br>Jul. 2017 | 0       |        |
|  | R.2 WWF promueve circuitos de turismo comunitario y conservación en la costa Atlántica de Guatemala y Honduras en la comunidad conservacionista global con quien tiene | 0            |              |              | 3               | 0       |        |

|   |       |  |   |  |  |  |                             |                |          |
|---|-------|--|---|--|--|--|-----------------------------|----------------|----------|
| en áreas prioritarias para la conservación del Arrecife Mesoamericano.  | R.3   | contacto constante a través de las redes sociales.<br>Las empresas comunitarias integran cadenas de valor de turismo en el área de en la costa Atlántica de Guatemala y Honduras, vendiendo sus productos a turismo internacional.   | 0 |  |  |  | Jul. 2016<br>1<br>Ene. 2016 | 0              |          |
| <b>Componente 1:</b> Conceptualización y socialización del destino (corredor) de turismo comunitario SAM<br><b>Peso:</b> 13%<br><b>Clasificación:</b> Insatisfactorio | C1.11 | Diseñar e implementar la estrategia de desarrollo del corredor turístico Caribe Maya para Guatemala y Honduras que incluya la oferta de turismo comunitario y conservación del SAM.  | 0 |  |  |  | 1<br>Feb. 2014              | 1<br>Ene. 2014 | En curso |
|   | C1.12 | Porcentaje de las empresas beneficiarias participan en el nuevo concepto de destino turístico promovido.   | 0 |  |  |  | 80<br>Sep. 2016             |                |          |
|   | C1.13 | WWF ejecuta una estrategia de comunicación para la promoción del destino.  | 0 |  |  |  | 1<br>Jun. 2016              | 1<br>Oct. 2015 | En curso |
| <b>Componente 2:</b> Desarrollo de productos turísticos<br><b>Peso:</b> 16%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio  | C2.11 | Se organizan fam, press y fan trips en alianza con empresarios de turismo locales y los entes de turismo de cada país quienes aportan fondos de contrapartida.   | 0 |  |  |  | 1<br>Dic. 2016              |                |          |
|   | C2.12 | Los circuitos, paquetes, productos y servicios operados por beneficiarios del proyecto son ofertados y comercializados en mercados nacionales e internacionales.   | 0 |  |  |  | 1<br>Ene. 2017              |                |          |
| <b>Componente 3:</b> Consolidación de la oferta de servicios comunitarios y conexos.<br><b>Peso:</b> 43%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio                       | C3.11 | El proyecto y el FOMIN cuenta con un documento de sistematización y la experiencia del proyecto de desarrollo de turismo sostenible en áreas protegidas del Corredor de Turismo Caribe Maya.   | 0 |  |  |  | 1<br>Dic. 2016              |                |          |
| <b>Componente 4:</b> Acceso a mercado y promoción.<br><b>Peso:</b> 24%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio   | C4.11 | Para el año 3 la comunidad conservacionista de usuarios/turistas WWF para el destino Arrecifal Mesoamericano, participa activamente en redes sociales para la programación de tours, se está trabajando con operadores mayoristas en USA, Europa, España, Italia, Alemania, Francia, e Inglaterra. | 0 |  |  |  | 1<br>Ene. 2017              |                |          |
| <b>Componente 5:</b> Acceso a mercado y promoción<br><b>Peso:</b> 4%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio   | C5.11 | El proyecto y el FOMIN cuenta con un documento de sistematización y la experiencia del proyecto de desarrollo de turismo sostenible en áreas protegidas del Corredor de Turismo Caribe Maya.   | 0 |  |  |  | 1<br>Dic. 2016              |                |          |

| Hitos | Planificado   | Fecha Vencimiento | Logrado   | Fecha en que se logró | Estado    |         |
|-------|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|
| H0    | Conditions Prior  | 5                 | Jul. 2013 | 5                     | Jul. 2013 | Logrado |
| H2    | Se tiene 1 estrategia de desarrollo del corredor turístico Caribe Maya diseñada, esta estrategia incluye el estudio de mercado y el perfil del turista para los destinos en los 2 países.                             | 1                 | Jun. 2016 | 1                     | Jun. 2016 | Logrado |
| H1    | [*] Esta listo el análisis de mercado y de demanda de los productos ofertados por los beneficiarios del proyecto para el mercado nacional e internacional.  | 1                 | Nov. 2016 |                       |           |         |
| H4    | Material promocional físico y online de los 40 productos y servicios promocionados por WWF entre su red global, así como entre los tour operadores y mayoristas aliados al proyecto.                                  | 1                 | Nov. 2016 |                       |           |         |
| H3    | [*] Estan listos y operando 6 circuitos turísticos localizados en los destinos priorizados del CTCM de Guatemala y Honduras, en los cuales los productos y servicios son operados por los beneficiarios del proyecto. | 6                 | Dic. 2016 |                       |           |         |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

|   |
|---|
| [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora         |
| [X] Diseño del proyecto/Componentes                         |
| [X] Desempeño inadecuado de consultores                     |
| [X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales |

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

|  | Nivel | Acción de mitigación | Responsable              |
|--|-------|----------------------|--------------------------|
| 1. Las empresas en las cuales se operan no tienen recursos para ejecutar las capacitaciones y asistencias técnicas ofrecidas y colaboran durante todas las fases y apoyan el trabajo de campo.   | High  | na                   | Coordinador del proyecto |
| 2. No existe interés de parte de las instituciones gubernamentales de turismo y voluntad política para promover el desarrollo sostenible, la participación ciudadana y la descentralización así como apoyar los destinos de turismo comunitario.<br>El desarrollo turístico de los países no se ve afectado por el problema de inseguridad que existe en la región o existen | Media | n/a                  | Coordinador del proyecto |
| 3. 1. La estabilidad política de Guatemala y Honduras no permite un crecimiento sostenido del turismo en la región.<br>2. Hay desastres naturales significativos que   | Media | n/a                  | Coordinador del proyecto |

destruyan la región.

4. 1. No existe interés en la ejecución del proyecto por parte de actores locales de turismo en la región, no sólo el sector privado sino también instituciones gubernamentales respaldan la ejecución del proyecto.  
2. Las empresas no están motivadas a invertir en mejoras en su empresa a fin de reducir su impacto en el ambiente.

Media n/a

Coordinador del proyecto

5. Los empresarios de turismo locales no están motivados a participar y aplican satisfactoriamente la asistencia técnica ofrecida por el proyecto.

Media na

Coordinador del proyecto

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 13 **RIESGOS VIGENTES:** 13 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

#### Factor

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

#### Comentarios

Las actividades relacionadas a crear demanda de mercado están atrasadas en el proyecto por la contratación tardía de personal técnico

Bajo la perspectiva de los beneficiarios ya que recién inician a recibir algún apoyo en capacitación y asistencia técnica

Aun no existe uno aunque es conocido que el tema es una prioridad en la estrategia de WWF

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Como planificado, el Coordinador Regional del proyecto fue contratado como parte del personal de la agencia ejecutora, demostrando el compromiso de la organización a la conclusión exitosa del proyecto y de la importancia del tema de turismo comunitario para la conservación de los recursos naturales, especialmente en las áreas protegidas. Las actividades del proyecto reestructurado estarán principalmente a cargo de la Unidad Ejecutora, lo cual asegura que se tendrá una visión común e integrada, lo que anteriormente el proyecto basado en consultorías no permitía.

Se retomaron las acciones de comunicación y coordinación con los Institutos de Turismo de Guatemala y Honduras, INGUAT e IHT, respectivamente. Se ha logrado obtener el compromiso de estos institutos para apoyar a los emprendimientos comunitarios piroizados por la estrategia de desarrollo. Así mismo se han consolidado las relaciones con ONGs en los dos países que trabajan con el turismo comunitario, ASOPROGAL (Guatemala) y LARECOTURH (Honduras). Se acordó que los técnicos especialistas estarán ubicados en sus oficinas, lo que permitirá la coordinación y consolidación de las actividades del proyecto.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Se considera relevante la coordinación de estrategias y planes operativos con los entes oficiales de turismo, para asegurar el apoyo a los emprendimientos turísticos en su etapa de consolidación y luego de que concluya el proyecto, a través de acciones de mercadeo, gestión de calidad y programas de apoyo a la mipyme, entre otros.

**Relativo a**  
Implementation

**Autor**  
Acevedo, Maru