



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Desde el comienzo del programa hemos iniciado actividades en 2 nuevos países: México y Chile. En los dos lugares ya se encuentran los equipos conformados y la primer generación de jóvenes alcanzando o superando los resultados previstos.

El crecimiento en el alcance de la organización y su programa permiten proyectar que pronto se lograrán los objetivos de cantidad de jóvenes y a final de programa serán notoriamente superados.

En esta etapa la fundación logró un cambio significativo en su estructura de sostenimiento: constitución del endowment, acuerdo sobre donación de % de ganancias de Swissjust, conformación de consejo asesor, elaboración de un Plan estratégico y estructura regional.

Se retrasó la culminación de algunas consultorías. A la fecha todas ellas se encuentran contratadas y finalizando la entrega de los productos. Con este paso todo el proyecto quedará regularizado.

Forge ha pasado de ser una organización con sedes en diferentes países a comenzar con un funcionamiento regional. Se ha generado un plan operativo para las acciones más allá de cada país y se estructuraron equipos para abordar los más de 10 proyectos conjuntos. entre estos podemos nombrar especialmente la unificación de los procesos de trabajo resumidas en el Manual de procesos, la unificación de criterios de imagen y comunicación, la unificación y mejora del proceso pedagógico, la estrategia de desarrollo de fondos, el desarrollo del nuevo sistema de gestión, la implementación del Office 365.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El Programa ha continuado con su expansión regional e incremento de número de jóvenes que participan del mismo. Se ha comenzado a innovar en cuanto nuevas estrategias pedagógicas (cursos de menor duración) y se ha avanzado también en la incorporación de nuevas empresas a la red.

Sin embargo, continúan los retrasos en cuanto a los entregables previstos en el Componente de Fortalecimiento del Modelo de Formación y Trabajo de Forge, que es donde estaba previsto un apoyo relevante con la contribución del FOMIN. Muchas consultorías se contrataron tardíamente, y tampoco se han logrado cumplir con los entregables en los plazos establecidos, lo que ha impactado en el cumplimiento de Hitos.

El principal riesgo del proyecto continúa siendo la dinámica de la propia Forge de expansión regional, que quita foco muchas veces en las actividades del proyecto. Como acción de mitigación se está trabajando en trasladar las actividades regionales del proyecto a Argentina que es donde están centralizadas las tomas de decisiones de la organización.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad el endowment realizado por SwissJust ha sido un punto importante, pero esto debe complementarse con otras acciones en los ámbitos nacionales donde Forge funciona.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el 1er semestre se efectuó la convocatoria de jóvenes en todos los países, con 3.219 jóvenes incorporados desde inicio de año.

Se incorporó la nueva Directora en Perú, completando una posición clave.

Se llevaron a cabo reuniones regionales de unificación del programa pedagógico y de Red de Empresas con participación de los referentes de cada país.

Se trabajó sobre la especificación técnica del nuevo sistema de gestión lo que dio como resultado el documento en base al cual se realizó el concurso de precios. Se recibieron las cotizaciones de los oferentes, siendo inminente la contratación.

Se completó el relevamiento de la metodología de monitoreo y evaluación, y el desarrollo del marco conceptual, con el respectivo diagrama funcional y el listado de las herramientas. Se está validando el set de instrumentos de medición.

Se realizó la evaluación de resultados del programa, habiéndose entrevistado jóvenes y equipos técnicos de todos los países. Se cuenta con un informe preliminar, y se espera el final aprobado en los próximos días.

Se generaron herramientas comunicacionales para todos los países. En junio se comenzó a distribuir el anuario regional.

En octubre se llevará a cabo el Congreso Latinoamericano de Empleo Joven con panelistas y asistentes de Argentina, Uruguay, Chile, México, Perú y Brasil. Los futuros Congresos se realizarán en diferentes países.

En cuanto al plan de desarrollo de recursos, se concretaron aplicaciones de fondos a financiadores regionales.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: Lograr un modelo efectivo de articulación público privado, de alcance regional, que reduzca las brechas entre oferta y demanda de primer empleo juvenil, apoyando la transición escuela-trabajo de calidad para jóvenes vulnerables.	R.1	Sedes que han pasado nivel de evaluación de calidad de producto y proceso o han sido certificadas por NEO	0			6 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.2	Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral en un periodo de 6 meses después de finalizado el curso	0			80 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.3	Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral formal a través de FORGE (durante un año luego del curso)	0			60 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.4	Cantidad de jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales	0			7700 Dic. 2018	2493 Jun. 2016	
	R.5	Cantidad de productos resultantes de interacción Forge-Red de Empresas	0			3 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.6	Porcentaje de los empleadores que manifiestan conformidad con los graduados FORGE	0			80 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.7	Cantidad de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través de Forge.	0			10000 Dic. 2018	5467 Jun. 2016	
	R.8	URUGUAY - Sedes que han pasado nivel de evaluación de calidad de producto y proceso o han sido certificadas por NEO	0			2 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.9	Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral en un periodo de 6 meses después de finalizado el curso	0			80 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.10	URUGUAY - Porcentaje de jóvenes egresados que ingresan al mercado laboral formal a través de FORGE (durante un año luego del curso)	0			60 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.11	URUGUAY - Cantidad de jóvenes que fortalecen sus habilidades socioemocionales	0			1525 Dic. 2018	1121 May. 2016	
	R.12	URUGUAY - Porcentaje de los empleadores que manifiestan conformidad con los graduados FORGE	0			80 Dic. 2018	0 Jun. 2015	
	R.13	URUGUAY - Cantidad de jóvenes con acceso a capacitación, asesoramiento y servicios de información laboral a través de Forge.	0			1980 Dic. 2018	0 Jun. 2015	

Componente 1: Fortalecimiento del modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional. Peso: 30% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11	REGIONAL - Porcentaje de sedes que aplican herramientas del modelo Forge	0				100	0	En curso
	C1.12	REGIONAL - Sistema de Monitoreo y Evaluación actualizado	0				Dic. 2018	Jun. 2015	En curso
	C1.13	REGIONAL - Sistema de Administración y Gestión reportando	0				Sep. 2015	Jun. 2015	Atrasado
	C1.14	REGIONAL - Informe de evaluación externa del modelo	0				Sep. 2015	Jun. 2016	En curso
	C1.15	REGIONAL - Modelo sistematizado y documentado	0				Dic. 2015	Jun. 2015	En curso
	C1.16	REGIONAL - Estrategia de sostenibilidad en implementación	0				Dic. 2018	Jun. 2015	En curso
	C1.17	URUGUAY - Encuentros de capacitación docentes anuales dictados en todas las sedes	0				Jun. 2018	Jun. 2015	En curso
	C1.18	URUGUAY - Estrategia de sostenibilidad en implementación	0				7	6	En curso
							Jun. 2018	May. 2016	En curso
Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	REGIONAL - Cantidad de jóvenes beneficiarios de apoyo escolar y campañas de retención	0				4000	2593	En curso
	C2.12	REGIONAL - Cantidad de jóvenes que finalizan el programa Formación y Trabajo	0				Dic. 2018	Dic. 2015	En curso
	C2.13	URUGUAY - Cantidad de jóvenes que finalizan el programa Formación y Trabajo	0				7700	0	En curso
							Dic. 2018	Jun. 2015	En curso
Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	REGIONAL - Cantidad de empresas que integran la Red de Empresas de Calidad	0				600	336	En curso
	C3.12	URUGUAY - Encuentros con empresas por año	0				Dic. 2018	Jun. 2016	En curso
Componente 4: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	REGIONAL - Experiencias de transferencia a sector público y privado	0				2	1	En curso
	C4.12	REGIONAL - Numero de organizaciones receptoras de los productos de conocimiento generados	0				Dic. 2018	Mar. 2016	En curso
	C4.13	REGIONAL - Plan de comunicación estratégica y productos de comunicación implementado	0				50	0	Finalizado

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	Conditions Prior	5	Jun. 2015	5	Logrado
H1	Plan de mejoramiento de red de empresas	1	Ago. 2015	1	Logrado tarde
H2	Informe de evaluación de resultados presentado	1	Nov. 2015	0	No Logrado
H3	Aumentar en 2015 un 50% los fondos de terceros con respecto a los recibidos en 2014	50	Dic. 2015	50	Logrado
H4	[*] Metodología de monitoreo y evaluación desarrollada	1	Ene. 2016	1	Logrado tarde
H5	Nuevos materiales comunicacionales y para el desarrollo de fondos (video, anual report, campaña para captación de fondos de individuos)	1	Jun. 2016		No Logrado
H6	Diseño de campaña de captación de fondos de personas	1	Jul. 2016		
H7	Aumentar la cantidad de empresas de la red en un 15%	15	Dic. 2016		
H8	Más de 300 jóvenes acceden a un empleo de calidad	301	Dic. 2016		

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Crisis de la entidad asociada a un proceso de crecimiento.	Media	Apelar a la capacidad y compromiso de los fundadores, colaboradores y donantes de FORGE. Apelar a la capacidad y compromiso de los fundadores, colaboradores y donantes de FORGE. Para atravesar esta etapa de gran crecimiento hemos contado con el gran compromiso de los equipos así como un plan de prioridades que seguimos detenidamente. Este plan responde a las prioridades de proyección del programa para los jóvenes de la región y a la necesidad de un crecimiento planificado y sólido de la organización	Project Coordinator
2. Disminución de la inclusión de jóvenes FORGE generada a partir de la baja tasa de crecimiento de los países y su consecuente caída de demanda laboral.	Media	El proyecto deberá generar acciones para que las empresas de la Red prioricen a los jóvenes FORGE en sus procesos de selección. En esta etapa hemos trabajado en profundizar la relación con empresas claves de la Red y en el último tiempo estamos realizando un trabajo de mayor focalización en la conexión alumno empresa.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

A fines de 2015 se constituyó un endowment por más de U\$S 12 millones que fortalece el respaldo económico del proyecto. Asimismo, un acuerdo alcanzado con Swiss Just asegura el compromiso continuo de esa organización, donando un porcentaje de sus ganancias.

Se conformó un Consejo Asesor, y se fortaleció la estructura Regional

Se están cumpliendo las metas establecidas en los planes operativos para captación de fondos locales, habiendo ampliado la base de sustentación del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. El plan de expansión regional de Forge ha sido más ambiciosa de lo originalmente prevista e insumido tiempos del equipo que lideraría la cooperación del FOMIN. La falta de un responsable cuya principal obligación sea el proyecto ha sido una limitante para el logro de los productos en los plazos previstos, así como ocasionado dificultades en la gestión del proyecto. En futuras operaciones se deberá evaluar la necesidad de un recurso dedicado al Programa.	Implementation	Castillo Leska, Ana [FOMIN]
2. En los últimos meses vivimos las primeras experiencias de transferencia del modelo a otras organizaciones. Lo hemos logrado con éxito, habiendo identificado los puntos clave que es necesario estén sistematizados para facilitar el proceso.	Implementation	Kon, Rodrigo Fernando
3. La reciente conformación del equipo regional, y la ampliación de la base de donantes, trae aparejada una multiplicidad de nuevas necesidades en términos de rendiciones y tareas administrativas que han dificultado el cumplimiento en tiempo y forma de todos los compromisos con FOMIN. Es necesario prever mejor esta circunstancia en los procesos de crecimiento ambicioso y veloz como los que atraviesa nuestra organización. Es necesario que ajustemos estos procesos.	Implementation	Kon, Rodrigo Fernando