



# MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



### I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country:	Project Title: Programa de Competitividad del Sector de la Confección TC Number: TC9912014 ATN/ Number (s) ATN/MH-7185-HO-2001	Date of Donor Approval: 25OCT00 Date of Contract Signature: 08DIC00 Date of Contract Validity: 08DIC00 Date of Eligibility for Disbursement: 22MAY01 Original Date of Final Disbursement: 08OCT04 Current Date of Final Disbursement: 08/OCT04
Executing Agency (EA): Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) Window: II Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	Months in Execution: from approval: 8 from signature: 7 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement Period:	Original TC Amount: 1,1 millions Current Amount: 1,1 millions Disbursements: 0.220 millions % Disbursed: 20 Counterpart: 0,897 millions (45%)
CO Specialist: Alfredo Del Campo Headquarters Staff Member Assigned: Maria E. Nawar Date of Latest Report Update: 30JUN01 Date of Latest Report Review by Representative:		TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR

### II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Establecimiento de un sistema continuo de capacitación productiva para operarios y mandos medios de la industria de la maquila	1. Paquetes tecnológicos ( competencias laborales, currículums, material didáctico y de instrucción) para 9 ocupaciones prioritarias definidas, durante el primer año. 2. Oferta de capacitación ampliada , hasta alcanzar 20 Centros colaboradores donde se capacitaran en 3 años 20 mil operarios y 10 mil mandos medios. 3. 10 aulas virtuales establecidas para el primer año del programa. 4. Capacitados 80 docentes técnicos en nuevas metodologías de capacitación productiva durante el primer año del programa.		X		
2. Mejoramiento de las condiciones laborales en el área de seguridad y salud ocupacional (SSO), para los trabajadores de la industria.	1. Diseñados cursos de capacitación en las empresas participantes, para 3 grupos : el responsable de SSO, el médico/enfermera y los inspectores del Ministerio de Trabajo, durante el primer año del programa. 2. Capacitados 4 docentes, técnicos y profesionales de 2 o 3 instituciones participantes, en el primer año del programa. 3. En los los 3 años del programa capacitados 50 responsables de SSO, 50 médicos y enfermeras y 8 inspectores del Ministerio de Trabajo.		X		
3. Concientizar al empresariado del sector acerca de las ventajas de invertir en sistemas de capacitación y seguridad ocupacional.	1. Organizados seminarios periódicos para informar acerca del programa a los empresarios del sector. 2. Establecido un “link” con la página de internet de la AHM, para informar acerca de los cursos, seminarios y talleres del programa, en los primeros 6 meses del programa. 3. Realizados al menos 3 talleres, 1 de ellos con conferencistas de otros países, para difundir el resultado de las evaluaciones que se mencionan en el Convenio, durante el período del programa.		X		



4. etc.	4 etc.				
<b><u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u></b>  1. Mantener el interés permanente del sector empresarial y el acuerdo con el INFOP se ejecuta adecuadamente en el desarrollo del componente de capacitación y en lo relativo a su participación en el financiamiento de la contraparte nacional del Programa.  2. Mantener el interés permanente del sector empresarial, del Ministerio de Trabajo y del Instituto Hondureño de Seguridad Social en el desarrollo del componente de SSO. 3. etc.		Probability			
		High		Low	
		X			
		X			
<b><u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u></b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>					
<b>Purpose (s):</b>  1. Productividad de la mano de obra y las condiciones laborales (seguridad y salud ocupacional), de las empresas del sector mejoradas.  2. etc.	<b>Key Delivery Performance Indicators:</b>  1. El personal de las empresas participantes adquieren competencias polivalentes, que permite a las empresas adecuarse mas agilmente a las condiciones de la demanda (indicador de productividad en base a los datos iniciales). 2. Las 50 empresas participantes satisfacen los standares internacionales de SSO. 3. Encuesta de empresarios e inversiones muestra que el empresariado del sector ha comenzado a tomar conciencia de la necesidad de invertir en capacitación y SSO.  2 etc.	<b>Classification of Purpose (s) Indicator (s)</b>			
		HP	P	LP	I
			X		
		X			
		X			
<b><u>Assumptions Related to each Development Objective</u></b>  1. La calidad y la claridad de los módulos permite que la capacitación sea efectiva 2. Las empresas del sector realizan cambios operacionales y hacen inversiones necesarias para cumplir con los standares de SSO 3. Empresariado tiene buena disposición de participar en el programa. Etc		Probability			
		High		Low	
		X			
		X			
		X			
<b><u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u></b> <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
<b><u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u></b> <u>Luego de 45 días de obtenida su elegibilidad, el proyecto ha demostrado dinamismo en sus tareas, consistente básicamente en la búsqueda de personal capacitado y asegurar sus relaciones con las entidades asociadas en la ejecución del proyecto (INFOP, Instituto Hondureño del Seguro Social, Secretaría de Salud Pública, Universidades privadas y empresas del sector), así como en la difusión del programa.</u>					
<b>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</b>					
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification					
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition		<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)		<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes	



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



<input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
--	---	---

**V. PROJECT STATUS**

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. El Proyecto fue declarado elegible el 22 de mayo de 2001, y la AHM, recién ha comenzado a completar el cuadro de consultores de largo plazo, y a establecer contactos con consultores y firmas consultoras con experiencia en los temas del Convenio, así como con INFOP, IHSS, Secretaría de Salud y empresas del sector.

2.  
3.  
etc.

Current Status of each Assumption related to DO

1. No se han registrado cambios respecto a los supuestos, los que se mantienen al presente  
2.  
etc.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

**VI. ISSUES AND ACTIONS**

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



**MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)**  
**PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)**

