





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

PROFOGONES ha apoyado al desarrollo de la normativa nacional para fogones mejorados de plancha, que es la base para estandarizar la calidad de los diferentes modelos. En esa misma línea, hay avances en la creación de herramientas para la evaluación de la durabilidad de los componentes de fogones mejorados. Es importante destacar el avance en la distribución de 3,000 fogones mejorados bajo un proyecto piloto, que dejó importantes lecciones aprendidas, con el propósito de desarrollar las bases para incorporar socios implementadores. Como producto de estas acciones, se recibieron más de 30 expresiones de interés por parte de diferentes organizaciones. En relación a la venta de bonos de carbonos, dada la complejidad del mercado de carbono, se siguen llevando a cabo diálogos con organizaciones internacionales que se dedican a la venta de bonos de carbono en el mercado voluntario. Finalmente PROFOGONES cuenta con una estrategia de comunicación y promoción que fomenta la demanda mediante el mercadeo.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

PROFOGONES en el presente semestre, desarrolló un piloto con el Proyecto Mirador para la construcción de 3,000 fogones mejorados del tipo estufa justa 2x3 los cuales fueron verificados en campo. Entre otros logros: a) Desarrolló la normativa PROFOGONES para evaluar el desempeño de los fogones mejorados y la guía técnica para evaluar la calidad de sus componentes; b) La normativa PROFOGONES se elevó a nivel de normativa nacional, con el liderazgo del Organismo Hondureño de Normalización; c) Se desarrollaron todas las herramientas para seleccionar a los socios implementadores de fogones mejorados, y d) se elaboraron los instrumentos para administración adecuada de los microcréditos.

Entre las principales dificultades encontradas dentro del semestre, la complejidad de poder articular a los principales actores del mercado de los fogones mejorados. De igual manera no se concretó la alianza con el ente capacitador del gobierno para la capacitación de los técnicos en fogones mejorados, no obstante PROFOGONES identificó socios potenciales que pueden brindar el mismo servicio.

Para el siguiente semestre se priorizará:

- 1 Avanzar con un nuevo lote de fogones mejorados construidos
- 2 Contar con un borrador de normativa nacional de desempeño de fogones mejorados (eficiencia energética, material particulado y seguridad) listo para ir a consulta pública
- 3 Desarrollar la curricula para capacitar técnicos en fogones mejorados (Técnicos constructores y fabricantes de piezas y partes)

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Si bien el proyecto sigue registrando algunas demoras en su implementación, este período ha sido importante para analizar la experiencia piloto que inició el trabajo con un socio implementador, mediante el cual se registraron importantes lecciones aprendidas en la distribución de 3,000 fogones mejorados. Se espera que para el próximo semestre, se logre formalizar nuevos convenios con socios implementadores que manifiesten interés de distribuir fogones mejorados bajo esquemas de mercado, atendiendo hogares priorizados con método de cocción a fuego abierto ofogón tradicional únicamente. La institución ejecutora deberá brindar todo el apoyo administrativo al equipo de proyecto, para lograr los objetivos propuestos.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores   | Línea de base  |              |                  |  | Planificado          | Logrado | Estado |
|---|--|--------------|------------------|--|----------------------|---------|--------|
|   | Intermedio 1   | Intermedio 2 | Intermedio 3     |  |                      |         |        |
| <b>Propósito: Aumento de la utilización apropiada y la adopción de las estufas ecológicas en los hogares pobres y de bajos ingresos de Honduras, por medio de soluciones sostenibles y basadas en el mercado.</b> | R.1 Número de estufas ecológicas instaladas por iniciativa propia de las MIPYMES y adicional al alcance del proyecto                     | 0            |                  |  | 3000<br>Feb. 2019    | 0       |        |
|   | R.2 Número de MIPYMES ofreciendo servicios y/o fabricando productos y servicios relacionado con la cadena de valor de estufas ecológicas | 0            | 150<br>Ago. 2017 |  | 300<br>Feb. 2019     | 0       |        |
|   | R.3 Financiamiento adicional movilizado para estufas ecológicas (USD)  | 0            |                  |  | 2000000<br>Feb. 2019 | 0       |        |
|   | R.4 Número de hogares usando la tecnología de estufas ecológicas apropiadamente  | 0            |                  |  | 50000<br>Feb. 2019   | 0       |        |
|   | R.5 Número de préstamos para estufas ecológicas  | 0            |                  |  | 8000<br>Feb. 2019    | 0       |        |

|     |   |   |           |           |  |           |   |  |
|-----|---|---|-----------|-----------|--|-----------|---|--|
| R.6 | Porcentaje de MIPYMES certificadas que están cumpliendo con el mantenimiento periódico y visitas de seguimiento | 0 | 98        | 98        |  | 98        | 0 |  |
|     |   |   | Feb. 2017 | Feb. 2018 |  | Feb. 2019 |   |  |

**Componente 1:** Mejora de la calidad y el desempeño de las estufas ecológicas

Peso: 20%

Clasificación: Satisfactorio

|       |  |   |           |  |  |           |           |            |
|-------|--|---|-----------|--|--|-----------|-----------|------------|
| C1.11 | Formalizada la alianza con la agencia certificadora de modelos de estufas ecológicas   | 0 |           |  |  | 1         | 1         | Finalizado |
|       |  |   |           |  |  | Jun. 2015 | Jun. 2015 |            |
| C1.12 | Tecnologías o modelos de estufas ecológicas certificados                               | 0 | 5         |  |  | 10        |           |            |
|       |  |   | Nov. 2016 |  |  | May. 2019 |           |            |
| C1.13 | Dictamen técnico de la calidad de los componentes no locales de las estufas ecológicas | 0 |           |  |  | 1         | 0.8       | En curso   |
|       |  |   |           |  |  | Abr. 2016 | Dic. 2015 |            |
| C1.14 | Porcentaje de estufas ecológicas instaladas y utilizadas efectivamente                 | 0 | 75        |  |  | 85        | 2.7       | En curso   |
|       |  |   | Feb. 2017 |  |  | Feb. 2019 | Dic. 2015 |            |
| C1.15 | Norma técnica de construcción de estufas ecológicas desarrollada                       | 0 |           |  |  | 1         | 0.8       | En curso   |
|       |  |   |           |  |  | Mar. 2017 | Dic. 2015 |            |

**Componente 2:** Fortalecimiento de las empresas que fabrican estufas ecológicas y de la cadena de abastecimiento

Peso: 20%

Clasificación: Satisfactorio

|       |   |   |           |           |           |           |  |  |
|-------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| C2.11 | Número de tiendas locales y ferreterías rurales que proveen partes y repuestos certificados para estufas ecológicas | 0 |           |           |           | 50        |  |  |
|       |   |   |           |           |           | Feb. 2019 |  |  |
| C2.12 | Número de MIPYMES y/o técnicos en construcción de estufas ecológicas capacitados, entrenados y certificados         | 0 | 30        | 40        | 220       | 300       |  |  |
|       |   |   | Nov. 2016 | Mar. 2017 | Jun. 2018 | Feb. 2019 |  |  |
| C2.13 | Talleres anuales de fortalecimiento de capacidades de técnicos en estufas ecológicas                                | 0 | 1         | 1         | 1         | 4         |  |  |
|       |   |   | Nov. 2016 | Nov. 2017 | Jun. 2018 | Ago. 2018 |  |  |
| C2.14 | Diseñado el programa de capacitación de técnicos en estufas ecológicas  | 0 |           |           |           | 1         |  |  |
|       |   |   |           |           |           | Mar. 2017 |  |  |
| C2.15 | Convenios firmados con instituciones de formación técnica   | 0 |           |           |           | 1         |  |  |
|       |   |   |           |           |           | Ene. 2017 |  |  |

**Componente 3:** Mayor acceso al financiamiento para estufas ecológicas

Peso: 20%

Clasificación: Satisfactorio

|       |   |   |           |           |           |           |  |            |
|-------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|
| C3.11 | Convenio de administración de crédito con instituciones financieras y creación de mecanismo de financiamiento de estufas ecológicas | 0 | 1         | 1         |           | 2         |  |            |
|       |   |   | Ene. 2017 | Abr. 2017 |           | May. 2017 |  |            |
| C3.12 | Mecanismo de microfinanciamiento para estufas ecológicas desarrollado   | 0 |           |           |           | 1         |  |            |
|       |   |   |           |           |           | Sep. 2016 |  |            |
| C3.13 | Esquema de gobernanza y gestión del mecanismo de finanzas de carbono establecido  | 0 |           |           |           | 1         |  |            |
|       |   |   |           |           |           | Jun. 2017 |  |            |
| C3.14 | Créditos de carbono emitidos  | 0 |           |           |           | 100000    |  |            |
|       |   |   |           |           |           | May. 2018 |  |            |
| C3.15 | Implementadores de Estufas ecológicas acreditados y capacitados   | 0 |           |           |           | 10        |  |            |
|       |   |   |           |           |           | May. 2018 |  |            |
| C3.16 | Número de implementadores canalizando recursos del mecanismo de subsidio para estufas ecológicas                                    | 0 | 1         | 2         | 4         | 10        |  | Finalizado |
|       |   |   | Jun. 2016 | Nov. 2016 | May. 2017 | Feb. 2019 |  |            |
| C3.17 | Manual operativo del subsidio para estufas ecológicas diseñado y validado   | 0 |           |           |           | 1         |  | Finalizado |
|       |   |   |           |           |           | May. 2016 |  |            |
| C3.18 | Diseño y aprobación del reglamento de administración del fondo Solidario  | 0 |           |           |           | 1         |  |            |
|       |   |   |           |           |           | Oct. 2016 |  |            |

**Componente 4:** Fomento de la demanda mediante mercadeo, promoción y concientización

Peso: 20%

Clasificación: Satisfactorio

|       |   |   |           |           |           |           |  |            |
|-------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------|
| C4.11 | Diseñada la estrategia de comunicación y promoción del proyecto   | 0 |           |           |           | 1         |  | Finalizado |
|       |   |   |           |           |           | May. 2016 |  |            |
| C4.12 | Estrategia de comunicación y promoción implementada   | 0 |           |           |           | 1         |  |            |
|       |   |   |           |           |           | Dic. 2017 |  |            |
| C4.13 | Productos de comunicación estratégica y mercadeo social diseñados, producidos y diseminados   | 0 |           |           |           | 12        |  |            |
|       |   |   |           |           |           | May. 2017 |  |            |
| C4.14 | Realizadas las Ferias de difusión y sensibilización sobre beneficios a la salud, economía del hogar y medio ambiente por el uso de estufas ecológicas | 0 | 5         | 5         | 10        | 20        |  |            |
|       |   |   | Dic. 2016 | Dic. 2017 | Dic. 2018 | Dic. 2018 |  |            |

**Componente 5:** Plataforma de conocimiento y difusión

Peso: 20%

Clasificación: Satisfactorio

|       |   |   |  |  |  |           |  |          |
|-------|---|---|--|--|--|-----------|--|----------|
| C5.11 | Evento internacional de intercambio de conocimiento sobre estufas ecológicas  | 0 |  |  |  | 1         |  |          |
|       |   |   |  |  |  | Ago. 2017 |  |          |
| C5.12 | How to guide (guía de instrucción) y paquete para la implementación y monitoreo para financiamiento del carbono en estufas ecológicas | 0 |  |  |  | 1         |  |          |
|       |   |   |  |  |  | Nov. 2018 |  |          |
| C5.13 | Diseño y administración del sitio virtual del programa  | 0 |  |  |  | 1         |  | Atrasado |
|       |   |   |  |  |  | Oct. 2015 |  |          |
| C5.14 | Productos de conocimiento, como estudio caso, infográfico producido y distribuidos  | 0 |  |  |  | 2         |  |          |
|       |   |   |  |  |  | Feb. 2018 |  |          |
| C5.15 | Ejecución de iniciativa piloto de explotación comercial sostenible de leña (incluye análisis de la cadena, mercado de consumidores)   | 0 |  |  |  | 1         |  |          |
|       |   |   |  |  |  | May. 2018 |  |          |
| C5.16 | Mejoras en calidad y manufactura de materiales para para estufas ecológicas   | 0 |  |  |  | 1         |  |          |
|       |   |   |  |  |  | May. 2018 |  |          |
| C5.17 | Estudio sobre modelos de estufa ecológica para comunidades indígenas y afrodescendientes  | 0 |  |  |  | 1         |  | Atrasado |
|       |   |   |  |  |  | May. 2016 |  |          |
| C5.18 | Fondo de innovación tecnológica Instituido  | 0 |  |  |  | 1         |  |          |
|       |   |   |  |  |  | May. 2018 |  |          |
| C5.19 | Estudio sobre aspectos de género en la implementación de estufas ecológicas   | 0 |  |  |  | 1         |  | Atrasado |
|       |   |   |  |  |  | Feb. 2016 |  |          |

| Hitos  | Planificado | Fecha Vencimiento | Logrado | Fecha en que se logró | Estado        |
|--|-------------|-------------------|---------|-----------------------|---------------|
| H1 Condiciones previas   | 5           | Oct. 2014         | 5       | Oct. 2014             | Logrado       |
| H1 [*] Se ha formalizado la alianza con la institución que certificará los modelos de estufas ecológicas | 1           | Feb. 2015         | 1       | Jun. 2015             | Logrado tarde |
| H2 [*] Se ha desarrollado el Mecanismo de microfinanciamiento para estufas ecológicas                    | 1           | Mar. 2016         | 1       | May. 2016             | Logrado tarde |
| H3 [*] Se ha formulado la norma técnica para la construcción de la ecoestufa "Justa"                     | 1           | May. 2016         | 1       | Abr. 2016             | Logrado       |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS**

**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

|  | <b>Nivel</b> | <b>Acción de mitigación</b>   | <b>Responsable</b>       |
|--|--------------|---|--------------------------|
| 1. Dificil coordinación entre los diversos actores del mercado de estufas ecológicas, lo que provoca formas de trabajo o intervención diferente y en casos pueden ser opuesta, debido a la razón o interés de su participación (misión social, gesto político, negocio, etc.).                                       | Media        | El comité asesor del proyecto como parte de su estructura de gobernanza, deberá garantizar la adecuada comunicación, coordinación e intercambio de información relevante entre actores clave.             | Coordinador del proyecto |
| 2. Riesgo crediticio. Existe poca experiencia e insuficientes precedentes en el otorgamiento formal de crédito para estufas ecológicas, se sabe poco sobre las tasas de reintegro, los riesgos tecnológicos, y demás factores que pudieran impactar en la cartera de préstamos de instituciones financieras locales. | Media        | Incorporación de mecanismos de cofinanciamiento como los fondos SREP, para compartir riesgos con las instituciones financieras y facilitar la participación de estas en el mercado de estufas ecológicas. | Coordinador del proyecto |
| 3. Dificultad de evaluar mejoras en la salud de los miembros del hogar producto de la intervención del programa  | Media        | Implementar mecanismos en alianza con otras organizaciones, para aislar metodológicamente los datos sobre los impactos en la salud causados por otras enfermedades.                                       | Coordinador del proyecto |

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

**Comentarios**

Hay una importante expectativa en el mercado de bonos de carbono para ampliar el proyecto PROFOGONES

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Existe un millón de hogares hondureños que aun cocinan con fogones tradicionales y que se ven afectados por los gases tóxicos desprendidos de la utilización de leña para cocción de los alimentos. A pesar de que existen múltiples iniciativas que tratan de abordar este problema, los mismos no son coordinados y se ejecutan de manera aislada, sin abordar el problema en una manera sistemática y ordenada en todo el país. PROFOGONES, está haciendo alianzas estratégicas con todas aquellas instituciones que tienen un amplio recorrido y una vasta experiencia en la gestión de fondos y la distribución de fogones mejorados en Honduras. Tomando ventaja de sus experiencias (éxitos y fracasos), para poder potenciar los éxitos y evitar los fracasos. A medida que PROFOGONES incorpora aliados estratégicos de alta experiencia en esta temática, se garantiza la sostenibilidad del proceso en aspectos de mejoramiento de: a) Salud b) economía familiar y c) Conservación de los Recursos Naturales, a través de la implementación de los fogones mejorados.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

|   | <b>Relativo a</b> | <b>Autor</b>                  |
|---|-------------------|-------------------------------|
| 1. PROFOGONES por ser un proyecto novel, inicialmente busco articular acciones con un socio estratégico de alta experiencia y de reconocido desempeño en la temática, que nos permitiera aprender sobre el abordaje comunitario, modelos de fogones mejorados, la construcción de fogones, construcción de piezas y partes, registros estadísticos y cumplimiento de requisitos para ser acreedor de bonos de carbono. Todas estas experiencias vividas con el socio implementador del proyecto piloto, se constituye en la base de como operar con los futuros socios implementadores. | Implementation    | Lopez Torres, Marvin Bonerges |