

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora para la Descentralización y Reconstrucción
(UDES-ANDA)

Programa de Apoyo a Inversiones en Agua Potable y
Saneamiento en el Medio Rural

Cooperación Técnica ATN/SF-5981-ES

PLAN DE ADQUISICIONES - PRORROGA

Actualización agosto 2010

Período: julio 2010 - noviembre 2010

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

ÍNDICE

CONTENIDO	No. pag.
I. PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO	1
A. Introducción.....	2
B. Plan de adquisiciones.....	2
C. Adquisiciones para el proyecto	2
D. Revisión por parte del Banco de las decisiones en materia de contrataciones	3
E. Preferencia nacional.....	3
Apéndice 1.....	4

I. PLAN DE ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO

Información General

País: El Salvador

Prestatario: Gobierno de El Salvador, Ministerio de Hacienda

Ejecutor: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA a través de la Unidad Ejecutora de programa - BID.

Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a Inversiones en Agua Potable y – Saneamiento en el Medio Rural.

Números del Proyecto y del Convenio: ATN /SF-5981-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objeto del Programa es apoyar a través de asistencia técnica, las inversiones físicas de rehabilitación y expansión de los sistemas rurales de agua potable y saneamiento, financiado bajo el contrato de préstamo BID 1102/OC-ES. Los componentes definidos para la implementación de la operación son los siguientes; a) brindar asistencia técnica para la promoción y organización comunitaria con perspectiva de género para las comunidades participantes del programa; b) diseñar y dimensionar los costos de rehabilitación y expansión de los sistemas de agua potable y saneamiento en el área rural, de acuerdo con el nivel deseado por la comunidad y su capacidad de pago, seleccionar el modelo de administración del sistema en conjunto con la comunidad; c) ejecutar un programa de capacitación en enfoque de género a las comunidades participantes del programa en temas como manejo administrativo, operación y mantenimiento, protección de fuentes de agua y educación sanitaria; y d) monitorear y dar seguimiento a los sistemas de agua potable y saneamiento en el área rural en aspectos técnicos, operativos y de organización de los modelos de administración..

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:
27/05/1998

Fecha estimada de firma de la Carta Convenio: 20/06/2002

Fecha estimada para el último desembolso: 30/11/2010

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo establecido en el ANEXO B de la carta convenio¹ y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

La presente actualización del Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyo a Inversiones en Agua Potable y –Saneamiento en el Medio Rural, que cubre 3 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y ANDA. El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el método de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto.

El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#).

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: No se contempla la adquisición de Obras con esta operación.

Adquisición de Bienes: No se contempla la adquisición de bienes con esta operación.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: No se contemplan la contratación de este tipo de servicios en el presente plan de adquisiciones.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: (i) Organización de la unidad de atención a sistemas rurales de agua potable y saneamiento, (ii) Realización de estudio de subsidios a comunidades que administran su sistema de Agua Potable y Saneamiento, (iii) Fortalecimiento de Juntas de agua rurales, (iv) Sistematización de experiencias exitosas en el país en el tema de juntas rurales y (v) Desarrollo de taller de lanzamiento de la unidad de acueductos rurales en ANDA .

Como ANEXO 1 se presentan los productos resultantes de las Consultorías.

¹ La carta convenio de asistencia técnica no reembolsable ATN/MT-5977-ES, ratificada por la Asamblea Legislativa, según Decreto Legislativo, publicado con fecha 26/02/2001 en el Diario Oficial No. 41, Tomo 350 y de fecha 13 de abril de 2007, y la modificatoria al convenio, ratificada por la Asamblea Legislativa, según de decreto Legislativo No. 880, publicado con fecha 11/7/2002 en el Diario Oficial No. 128, Tomo 356.

Banco Interamericano de Desarrollo
Departamento de Efectividad en el Desarrollo y Planificación Estratégica (DEV)
Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

La Selección y contratación de firmas consultoras y expertos individuales para el proyecto se ejecutará usando lo estipulado en el ANEXO B de la carta convenio².

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a: Cada contrato de servicios diferente a consultorías será revisado de forma ex-ante.
- b) Toda Contratación Directa, será revisada de forma ex-ante.
- c) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a: Cada contrato de consultorías será revisado de forma ex-ante.
- d) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a: Cada contrato de consultor individual será revisado de forma ex-ante.
- e) Toda Selección Directa de firmas consultoras, será revisada de forma ex-ante

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional

La carta convenio no contempla disposiciones o regulaciones sobre este aspecto.

² La carta convenio de asistencia técnica no reembolsable ATN/MT-5977-ES, ratificada por la Asamblea Legislativa, según Decreto Legislativo, publicado con fecha 26/02/2001 en el Diario Oficial No. 41, Tomo 350 y de fecha 13 de abril de 2007, y la modificatoria al convenio, ratificada por la Asamblea Legislativa, según de decreto Legislativo No. 880, publicado con fecha 11/7/2002 en el Diario Oficial No. 128, Tomo 356.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: El Salvador

Prestatario: Gobierno de El Salvador, Ministerio de Hacienda

Ejecutor: Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados – ANDA a través de la Unidad Ejecutora de programa - BID.

Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a Inversiones en Agua Potable y – Saneamiento en el Medio Rural.

Números del Proyecto y del Convenio: ATN /SF-5981-ES

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El objeto del Programa es apoyar a través de asistencia técnica, las inversiones físicas de rehabilitación y expansión de los sistemas rurales de agua potable y saneamiento, financiado bajo el contrato de préstamo BID 1102/OC-ES. Los componentes definidos para la implementación de la operación son los siguientes; a) brindar asistencia técnica opera la promoción y organización comunitaria con perspectiva de género para las comunidades participantes del programa; b) diseñar y dimensionar los costos de rehabilitación y expansión de los sistemas de agua potable y saneamiento en el área rural, de acuerdo con el nivel deseado por la comunidad y su capacidad de pago, seleccionar el modelo de administración del sistema en conjunto con la comunidad; c) ejecutar un programa de capacitación en enfoque de género a las comunidades participantes del programa en temas como manejo administrativo, operación y mantenimiento, protección de fuentes de agua y educación sanitaria; y d) monitorear y dar seguimiento a los sistemas de agua potable y saneamiento en el área rural en aspectos técnicos, operativos y de organización de los modelos de administración..

Fecha estimada de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:
27/05/1998

Fecha estimada de firma de la Carta Convenio: 20/06/2002

Fecha estimada para el último desembolso: 30/11/2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:
Avenida Don Bosco, Colonia Libertad, costado ponente de la Universidad Nacional, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Plan de Acción para las Adquisiciones (PAA)

Proyecto: Programa de Marco Regulatorio y Reforma Empresarial en el Subsector de Agua Potable y Saneamiento

Números del Proyecto: TC9710501, **Convenio:** ATN/MT-5981-ES

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde julio 2010 hasta noviembre 2010

No de Referencia ³	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición ⁴	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local/Otro		Publicación anuncio Especifico de Adquisición	Terminación de Contrato		
				%	%					
	3. Servicios de Consultoría									
02.02/01	Organización de la unidad de atención a sistemas rurales de agua potable y saneamiento(\$18,080.00)	CCIN	ex-ante	87%	13%	No	N/A	octubre 2010	Pendiente	
02.02/02	Realización de estudio de subsidios a comunidades que administran su sistema de Agua Potable y Saneamiento (33,900.00)	CCIN	ex-ante	87%	13%	No	N/A	octubre 2010	Pendiente	
02.02/03	Fortalecimiento de Juntas de agua rurales (\$33,900.00)	CCIN	ex-ante	87%	13%	No	N/A	octubre 2010	Pendiente	
02.02/04	Sistematización de experiencias exitosas en el país en el tema de juntas rurales (\$28,250.00)	CCIN	ex-ante	87%	13%	No	N/A	octubre 2010	Pendiente	
02.02/05	Taller de lanzamiento de la unidad de acueductos rurales en ANDA (\$11,300.00)	CCIN	ex-ante	87%	13%	No	N/A	octubre 2010	Pendiente	

³ No. de Referencia: categoría de inversión/correlativo de la fila.

⁴ **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CMP:** Concurso de Mérito Privado Ad-Hoc; **CMPN:** Concurso de Mérito Público Nacional no restringido Ad-Hoc; **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional; **SD:** Selección Directa.