



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto desde su inicio a la fecha ha sido altamente satisfactorio. Los logros principales son: línea de base, recopilación de la normativa, guía de buenas prácticas, plan de medios e imagen corporativa, portal web del proyecto. Asimismo acuerdos de colaboración con instituciones educativas y financieras, como el Banco Popular y el Infotep. Recibidos 32 auto-diagnósticos de franquiciabilidad de empresas interesadas en franquiciarse, de las cuales calificaron 21 para diagnósticos profundos y 18 pasarán a estructurar sus empresas a franquicias. Estas empresas están recibiendo las propuestas de las firmas consultoras para su estructuración a franquicias. Se realizó el Diplomado en Formación de Consultores de Franquicias, graduando 40 expertos. El nivel de riesgo del proyecto se considera bajo. Dentro de estos riesgos se considera: el que las potenciales empresas participantes no cuenten con recursos propios o de terceros para financiar los planes, los cuales hemos mitigado con acuerdos con las entidades financieras: Banco Popular (el cual presentó carta de apoyo al proyecto) Fondesa, Ademi y La Nacional, y ajustes en los honorarios a las firmas consultoras. Las perspectivas futuras del proyecto en cuanto al logro de sus objetivos finales son altamente optimistas. En lo que resta de ejecución continuaremos captando empresas, inicio del proceso de estructuración de empresas a franquicias y el diplomado para árbitros en franquicias.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En los últimos seis meses, el desempeño del proyecto ha sido altamente satisfactorio con respecto a las actividades planificadas. Durante este periodo se seleccionaron las firmas consultoras que se encargarán de la estructuración de las empresas que ingresaron al proyecto. Las empresas empezaron a recibir de las firmas consultoras las propuestas técnicas y económicas. A dos de estas empresas se les está elaborando contrato, para firma a principios del año 2012. Se realizó el Diplomado en Formación de Consultores de Franquicias, graduándose 40 expertos en el área. Los principales obstáculos presentados en el semestre fue que pequeños y medianos empresarios expresaran que los honorarios planteados inicialmente por las firmas consultoras están muy elevados comparados con los recursos económicos con los que cuentan. Las perspectivas futuras del proyecto en cuanto al logro de sus objetivos finales son altamente optimistas. En lo que resta de ejecución continuaremos captando empresas para ingresar al programa, inicio del proceso de estructuración de empresas a franquicias, el diplomado para árbitros en franquicias, así como la evaluación intermedia del programa.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El desempeño de la UE en el semestre pasado ha sido altamente satisfactorio. Para el próximo semestre con el objetivo de aumentar el número de empresas que participen del programa, se recomienda realizar actividades de sensibilización y difusión en otras ciudades, especialmente en Santo Domingo. Para esto se recomienda utilizar los acuerdos de colaboración entre cámaras de comercio, para que puedan promover el proyecto con otras asociaciones empresariales de empresarios. Adicionalmente deberá readecuar las fechas de cumplimiento de las metas en atención a una probable extensión del plazo de ejecución.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Aplicación Modelo de Franquicia Fomentado para favorecer la expansión de la PYME local.	P.I1 Número de empresas franquiciantes que establecen operaciones con el apoyo mínimo de un franquiciado.	0					50	0	
		Oct 2008					Oct 2011		
	P.I2 Porcentaje de las empresas que participan en el proyecto como franquiciantes y que se inscriben en el nuevo registro de franquicias administrado por las Cámaras participantes.	0					100	20	
		Oct 2008					Oct 2011	Dic 2011	
	P.I3 Porcentaje promedio de incremento en las ventas que registran las Empresas franquiciantes del proyecto.	0					10	0	
		Oct 2008					Oct 2011		
	P.I4 Porcentaje de PYME franquiciantes que reportan un alto grado de satisfacción con el proyecto.	0					70	0	
							Oct 2011		
Componente 1: Normativa Analizada y Mejores Prácticas de la Franquicia Compiladas Peso: 3% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.I1 Compendio de las normativas aplicables a las franquicias disponibles en el proyecto.	0					1	1	Finalizado
		Oct 2008					Abr 2009	Jun 2010	
	C1.I2 Guía de buenas prácticas en franquicias adoptadas satisfactoriamente por las empresas franquiciantes y consultoras especializadas.	0					1	1	Finalizado
		Oct 2008					Abr 2009	May 2010	
	C1.I3 Compendio de normativas y guías de mejores prácticas, implementado por las Cámaras de Comercio participantes, PYMES beneficiarias y consultores.	0					1	1	Finalizado
		Oct 2008					Oct 2011	Jul 2010	
Componente 2: Difusión y sensibilización sobre las oportunidades del modelo de franquicia realizadas. Peso: 1% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1 Número de seminarios de sensibilización e información realizados a personas, Universitarios, profesionales, gremios, cámaras e instituciones financieras.	0	10				100	13	Atrasado
		Oct 2008	Oct 2009				Oct 2011	Dic 2011	
	C2.I2 Número de personas sensibilizadas sobre las oportunidades del modelo de franquicia.	0	300				3000	775	Atrasado
		Oct 2008	Oct 2009				Oct 2011	Ago 2011	
	C2.I3 Número de empresas potenciales franquiciantes sensibilizadas.	0	250				500	469	Atrasado
		Oct 2008	Oct 2009				Oct 2011	Sep 2011	

C2.14 Portal de franquicias en funcionamiento.	0				1	1	Finalizado
	Oct 2008				Oct 2009	Dic 2010	
Componente 3: Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de las franquicias Peso: 94% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de consultores individuales formados en asesoría de franquicias.	0			50	40	Finalizado
		Oct 2008			Oct 2011	Dic 2011	
	C3.12 Número de arbitros y conciliadores formados en franquicia en las principales cámaras.	0			6	0	Atrasado
		Oct 2008			Oct 2011	Oct 2011	
Componente 4: Sistema de Seguimiento, documentación y difusión de resultados y lecciones aprendidas. Peso: 2% Clasificación: Satisfactorio	C3.13 Número de empresas franquiciantes que establecen operaciones con el apoyo mínimo de un franquiciado.	0			50	0	Atrasado
		Oct 2008			Oct 2011	Oct 2011	
	C3.14 Número de empresas de las 50 antes indicadas que cuentan con la participación de un microempresario, sea como microfranquiciante o franquiciado.	0			5		Atrasado
		Oct 2008			Oct 2011		
	C4.11 Manual del Proyecto que sistematiza la experiencia elaborado.	0			1		Atrasado
		Oct 2008			Oct 2011		
	C4.12 Seminario internacional de clausura efectuado	0			1		Atrasado
		Oct 2008			Oct 2011		
	C4.13 Estrategia de réplica y plan de acción para la sostenibilidad del proyecto elaborados.	0			2		Atrasado
		Oct 2008			Oct 2011		
	C4.14 Línea de base del proyecto y sistema de monitoreo de la evolución de la intervención debidamente implementado.	0			1	1	Finalizado
					Oct 2009	Jun 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	7	Abr 2009	7	Jun 2009	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 6**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La formación de 40 consultores expertos en franquicias, serán el soporte técnico de las empresas que se estructurarán a franquicias. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional- Infotep- entidad académica vinculada al proyecto, mantendrá la oferta académica institucional del programa de Formación de Consultores en Franquicias, así mismo el Centro de Tecnología y Educación Permanente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. El apoyo de instituciones financieras como el Banco Popular y La Nacional (entre otras) que han dirigido comunicaciones de apoyo al programa, ofreciendo financiamientos especiales para pymes.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Los obstáculos que hemos enfrentado durante el proyecto, se refiere al planteamiento de pequeños y medianos empresarios con respecto a los honorarios inicialmente propuestos en el programa para pago a las firmas consultoras, el cual fue de US\$20,000 (establecido en los documentos del proyecto, por experiencia de proyecto similar en Colombia) pagaderos en un 50% por el empresario. Estos empresarios han externado que aún necesitando expandirse a través del modelo de franquicias, sus recursos como pymes son insuficientes para completar el aporte de contrapartida y no desean hacer el proceso con financiamiento. La forma como abordamos este obstáculo fue plantear a estos empresarios negociaran a menor precio su aporte con la firma consultora, a fin de que pudieran estructurar sus negocios, asegurándoles el aporte completo del FOMIN. Es decir, a las pequeñas empresas aportarles la totalidad de lo establecido, o sea hasta US\$10,000.- y a las medianas sólo el 50% del valor final negociado con las firmas consultoras. Esta facilidad nos permitirá un mayor flujo en el ingreso de empresas al proyecto	Design	ILDEFONZO, ROSA
Nuestra recomendación para futuros proyectos FOMIN partiendo de que existiese un proyecto en igualdad de condiciones con respecto a esta complejidad es que se elabore un mecanismo que permita ofrecer un mayor aporte a las pequeñas empresas que a las medianas, dentro de los recursos con los que se cuenta, especialmente para economías deprimidas del área del Caribe y Latino América.		