

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID



Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 09/09/2011

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ENERGIA				
Sector:	ENERGY-POWER LINES				
Número(s) de Préstamo:	1764/OC-AR-1	Monto Aprobado Actual:	300.000.000,00	BID Original:	300.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	168.700.000,00	Actual BID:	300.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	56,23	Pari-passu:	59,00
Operación(es) Relacionada(s):	AR-L1021	Saldo:	131.300.000,00	Co-financiamiento/País:	212.500.000,00
Subtipo de Operación:	SUP - Financiamiento Suplementario			Estimado Original:	512.500.000,00
				Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: A	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 29, 2011 Validado por Representante de País: Oct 21, 2011



Categorías de Gasto-Fondos BID

Busca realizada con éxito, pero ningún registro fue encontrado.

Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1095 - Financiamiento Adicional Programa de Transmisión Eléctrica del Norte
Grande
2011 1º periodo con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 09/09/2011

Resultados

- No hay información disponible

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

- No hay información disponible