



Las consultorías contratadas con fondos de la CT fueron estratégicas y desarrollaron productos que agregaron valor al funcionamiento operativo de PMA. Otra inversión estratégica financiada con fondos de la CT fue el sistema informático Fin+.

(1) Aclaración: el desempeño del componente N° 2 se considera satisfactorio en tanto: i) el porcentaje de socias que recibe capacitación en salud es mayor al reportado siendo que la mayoría de las socias son alcanzadas por las campañas de salud realizadas por PMA, pero la institución no tiene un registro individualizado de los participantes en estas campañas, por lo que no las incluyó en la medición de este indicador; y, ii) la decisión estratégica de PMA fue no desarrollar una campaña de marketing, según previsto en el diseño de la operación, optando por otros métodos de difusión y captación más efectivos para sus fines.

### Evaluación final

La experiencia de PMA ha sido muy positiva desde el punto de vista de fortalecimiento institucional. Temas a tener en cuenta para futuros proyectos.

- Fue notable el mayor impulso que tuvo el proyecto a partir de la contratación de un Asistente de Coordinación a tiempo completo. Se recomienda por lo tanto, que se contrate personal dedicado exclusivamente a coordinar e impulsar los diferentes componentes de futuras ayuda técnica.
- Se supo reconocer a tiempo el uso innecesario de ciertas partidas que se reasignaron en componentes con mayor impacto.
- Se invirtió en un software que cumple los requisitos transaccionales y contables del negocio. El software es la piedra angular de una institución ya que las automatizaciones crean cultura, además de lograr eficiencia. Si se analiza la relación costo-beneficio de dicho componente es seguramente el de mayor impacto en el presente proyecto.

Se quiere destacar que mucho del éxito del presente proyecto, es también producto de cambios de personal que realizó PMA a partir de fines del año 2009. La incorporación de un nuevo gerente general con un alto compromiso y la creación de un equipo de mandos medios sólidos, contribuyó a que la inversión en los diferentes componente, tengan la prioridad e impacto adecuado.

Por lo tanto, se recomienda que el FOMIN considere para futuros proyectos hacer una evaluación más exhaustiva de las gerencias a cargo de las instituciones beneficiarias, trayectoria, estabilidad, y nivel de compromiso con la institución. También se sugiere que se evalúe si es el momento oportuno para que una institución reciba una asistencia técnica, considerando factores como madurez, estabilidad y solidez de la gerencia en funciones.

A PMA se le recomienda continuar con el actual plan de expansión regional, pero ir incorporando paulatinamente nuevos productos, especialmente el crédito individual para las socias que cuenten con un buen historial crediticio con el producto AC. Considerando que el cuello de botella de PMA no es financiero sino de RRHH, se sugiere no exceder el crecimiento geográfico con la posibilidad interna de capacitar al mismo ritmo a buenos asesores de crédito.

Finalmente, si bien existen algunas buenas señales con los resultados operativos del último trimestre del año 2010, se quiere remarcar el potencial riesgo de depender excesivamente de donaciones que puedan inducir a políticas laxas o ineficiencias que socaven en el mediano y largo plazo la capacidad de lograr autosostenibilidad.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36179557>

## SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b>  Mejorar, de forma eficiente y sostenible, el acceso de mujeres de bajos ingresos a servicios financieros y de desarrollo humano.	<b>P.11</b> Cartera de crédito (en US\$ millones).	0	1.5	2.43	162 %
	<b>P.12</b> Número de clientes con créditos activos.	0	8000	11011	138 %
	<b>P.13</b> Porcentaje máximo de morosidad (PAR 30).	4	3	1.16	284 %
<b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio					
<b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable.  <b>Peso:</b> 0%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Sostenibilidad operativa (ingresos totales/gastos totales) (%)	0	140	95.83	0 %
	<b>C1.12</b> Sostenibilidad financiera: Ingresos/(gastos totales+ ajustes por subsidios e inflación) (%)	0	138	88.59	64 %
	<b>C1.13</b> Apalancamiento (deuda total a patrimonio total)	0	2.9	4.72	0 %
<b>Componente 2:</b> Asistencia Técnica para Adecuación de la Metodología.  <b>Peso:</b> 33%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Porcentaje de socias activas que reciben capacitación en salud.	0	80	48.62	61 %
	<b>C2.12</b> Porcentaje de socias nuevas que reciben capacitación en manejo de negocios.	0	100	100	100 %
	<b>C2.13</b> Porcentaje de clientes que conocieron el programa por campaña de Marketing.	80	30	0	-267 %
<b>Componente 3:</b> Capacitación de los Recursos Humanos.  <b>Peso:</b> 24%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Número de oficiales de crédito capacitados.	0	20	32	160 %
	<b>C3.12</b> Clientes activos por oficial de crédito.	0	400	380	95 %
<b>Componente 4:</b> Fortalecimiento de la Capacidad Institucional.  <b>Peso:</b> 43%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Porcentaje máximo de desviación de cumplimiento de ejecuciones presupuestarias.	0	20	7.81	100 %
	<b>C4.12</b> Porcentaje de fondeo disponible con respecto a las proyecciones.	0	100	100	100 %
	<b>C4.13</b> Porcentaje mínimo de retención de personal.	0	90	97	108 %
	<b>C4.14</b> Porcentaje de eficiencia operativa.	120	70	55.41	129 %
	<b>C4.15</b> Clientes activos por empleado.	0	260	149	57 %
	<b>C4.16</b> Cantidad máxima de días necesarios para el cierre mensual de contabilidad.	20	5	10	67 %

### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2    RIESGOS VIGENTES: 0    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 2

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

## Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

PMA se encuentra muy cerca del punto de equilibrio. No obstante, la institución tiene planes de expandirse a Santiago del Estero, lo que probablemente vuelva a alejarlos de este punto. Entendemos que en este momento la institución prioriza ampliar su alcance y profundidad por sobre el equilibrio financiero, lo cual pueden hacer siendo una ONG sin fines de lucro. No han tenido a la fecha dificultad para conseguir fondos para financiar sus operaciones. Asimismo, conforme amplien su alcance podrán ir consiguiendo economías de escala que los ayuden a depender en menor medida de donaciones.

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

## Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se han efectuado ajustes en cada uno de los niveles Institucionales para mejorar la eficiencia, optimizar los procesos, genera una apertura del área de influencia institucional, desarrollar nuevos productos, desarrollar de manera sistemática planificaciones estratégicas anuales con ajustes trimestrales. Mejorar la calidad en la prestación del servicio microfinanciero y en los servicios no financieros como las capacitaciones a las socias en manejo de negocios y salud, como así también a través de la prestación de atención primaria de salud y de las campañas preventivas fidelizar a la población meta.

[Plan de Sostenibilidad](#)

## SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

## Lecciones Aprendidas

1. La población que se trata de llegar para cumplir con la misión es extensa y con carencias bien marcadas, por tal motivo debería existir un Programa del BID que permita la continuidad de este tipo de proyecto, considerando el desempeño la Unidad Ejecutora, de tal manera que el apoyo que brinda el Banco no solamente sea para el puntapié inicial, sino que también acompañe a la Institución en el desafío de lograr el cumplimiento de las metas sociales y del mayor compromiso social asumido con la población para poder expandir el área geográfica de acción.
2. A la fecha de finalización del proyecto se ha podido comprobar que las metas que la Institución ha proyectado para generar la sostenibilidad se pueden lograr trabajando con tesón, enseñando a la población meta los objetivos del proyecto, tanto de mejorar la calidad de vida de la mujer de escasos recursos como la posibilidad de acceder a una capacitación permanente en salud con prestaciones primarias y capacitarse también en el manejo de negocios. A su vez ha permitido conocer el mercado y de esa manera a través de las consultorías específicas realizadas se ha estudiado el mejoramiento del producto final como así mismo variantes del mismo y desarrollar nuevos productos para implementarlos.
3. La población meta es un sector muy amplio, con carencia de conductas de solidaridad y comunidad, por lo que para lograr la fidelización, es necesario aplicar un programa de capacitación permanente, dicho programa debe considerar los aspectos de manejo de negocios y de salud.
4. A partir del momento en que Institucionalmente se destinó específicamente una persona para que asista a la ejecución del Proyecto, se logró una comunicación fluida entre los responsables del Equipo de Supervisión (BID) y la Agencia Ejecutora (PMA), el proyecto pudo cumplirse en los aspectos de financiamiento y se está finalizando las últimas consultorías para completar todos los aspectos diseñados en la cooperación técnica.

Relativa a  
Diseño

Autor

Cabezas, Andrea Anita

Sostenibilidad

Cabezas, Andrea Anita

Diseño

Cabezas, Andrea Anita

Implementación

Cabezas, Andrea Anita

## Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Al tratarse de una institución microfinanciera, los productos que aquí se presentan no deberían compartirse con otras entidades debido a que contienen información sensible para el negocio de la entidad.

## Productos principales del proyecto

[Mar 2009] Implementación del Nuevo Plan de Cuentas (Manuales/guías de procedimiento)

Autor: Susana Paula Lejczis Kigel

[Dic 2009] Desarrollo de un sistema de desempeño social para Pro Mujer Argentina (Otros)

Autor: Jack Burga

[Jul 2010] Evaluación del programa de salud y sus herramientas de gestión asociada (Otros)

Autor: Olga Nirenberg

[Dic 2010] Auditoría Social (Otros)

Autor: Ever Luis Egúszuza Canta

[Mar 2011] Adecuación de los procesos administrativos (Manuales/guías de procedimiento)

Autor: Adán Waldo Salinas Argote

[Abr 2011] Adaptación de la Metodología de Servicios Microfinancieros y Nuevos Productos (Otros)

Autor: Gabriele Krell

## SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

02/MAR/2011 [Informe de Evaluación Intermedia](#)[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=35769120>]16/MAY/2011 [Informe de Evaluación Final](#)[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=36179557>][Ficha del proyecto](#)<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=AR-S1003&lg=SP>