



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>	Probability	
	High	Low
1. La SIS ha reestructurado su organización interna para mejorar su gestión y el proceso de capacitación está en lento ascenso.	X	
2. La SIS y las compañías aseguradoras, a través de sus representantes, mantienen una adecuada comunicación permitiendo consensuar acciones, lo cual agiliza la aplicación de las mismas.	X	

Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

El ente regulador y las compañías aseguradoras coinciden en la necesidad de adecuarse a los requerimientos que presenta el mercado, principalmente por el proceso de integración regional del cual forma parte el país. Este interés común permite una acción conjunta que beneficia al proyecto.

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input checked="" type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

- El proyecto presenta retrasos importantes en la ejecución, motivados por:
 - ❖ Cumplimiento de las condiciones previas en un período de 9 meses a partir de la firma del contrato
 - ❖ Falta de presupuesto de la SIS para el proyecto desde enero a octubre del año 2000, lo que impidió la aplicación de recursos del proyecto en ese año.
 - ❖ Cambio de Superintendente y de Coordinador del Programa, en marzo del año 2000.
 - ❖ Llamado a consultores declarado desierto por vicios en el proceso, en el mes de marzo del presente año.
- Los profesionales incorporados están en proceso de capacitación.
- La contratación de consultores aún no fue realizada. La etapa actual es la de elaboración de la documentación para el llamado.
- El plan de capacitación está siendo revisado. La SIS está incrementando su capacitación. El sector privado aún no se incorporó al proceso.
- Las adquisiciones previstas fueron realizadas en un 80%. El remanente se completará en breve.

Current Status of each Assumption related to DO

- La SIS cuenta con una nueva organización y dirección, que está dando un impulso importante a la unidad ejecutora y al proyecto. Se espera ver mejores resultados a corto plazo.
- Las compañías aseguradoras, a través de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, realizan un seguimiento permanente de la marcha del proyecto demostrando un elevado interés en el éxito del mismo.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

Las condiciones previas fueron cumplidas en un período de nueve meses posteriores a la firma del contrato.

“Qualified opinions” of external auditors

N/A. El proyecto prevé una auditoría final.

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation ____ n/a ____ . Briefly describe:



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Lessons learned (If applicable):

- ❖ COF/CPR debe asegurarse que el ejecutor conoce razonablemente las normas y procedimientos del Banco. Esta falta de conocimiento ocasionó dificultades en el primer proceso de selección y contratación de consultores, que tuvo que ser declarado desierto.

Potential Problems (If applicable):

- ❖ Para cumplir los objetivos los plazos de ejecución y desembolso serán insuficientes.

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Atraso en ejecución programa	Recuperar tiempo perdido	SIS	En segundo semestre de 2000	Incumplido
2. Selección y contratación de consultores	Concluir la documentación y realizar el llamado	SIS	30 de septiembre de 2001	[]
3. Plan de capacitación	Actualizar	SIS/Empresas	30 de julio de 2001	[]

