



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

Country: Panamá	Project Title: Programa de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa TC Number: 00-06-03-5-PN ATN/ Number (s): 7307-PN	Date of Donor Approval: 01/07/01 Date of Contract Signature: 04/17/01 Date of Contract Validity: 04/17/01 Date of Eligibility for Disbursement: Pendiente Original Date of Final Disbursement: 10/17/04 Current Date of Final Disbursement: 10/17/04
Executing Agency (EA): Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) Window: Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		
CO Specialist: A. Paz Headquarters Staff Member Assigned: Martin Chrisney Date of Latest Report Update: 07/11/01 Date of Latest Report Review by Representative: 07/13/01	Months in Execution: from approval: from signature: Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement Period: 0	Original TC Amount: \$582,000 Current Amount: \$582,000 Disbursements: 0 % Disbursed: 0 Counterpart: A determinar
		TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR

II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. AMPYME fortalecida para mejorar el entorno legal y normativo del sector y para coordinar con instituciones que tienen funciones involucrantes	1.1 Diagnóstico y recomendaciones sobre cambios en procedimientos para simplificar la constitución formal de MIPYMEs y programar los cambios adoptados 1.2 Simplificación administrativa de procedimientos para la formalización y operación de MIPYMEs y aplicación progresiva de los cambios programados 1.3 Coordinación efectiva entre AMPYME, instituciones bilaterales y multilaterales, instituciones públicas y privadas e instituciones homólogas en otros países		X		
2. Sistema establecido de información empresarial panameño	2.1 Diseño, establecimiento y difusión de sitio Web 2.2 Base de datos disponibles sobre el desempeño del sector y la oferta de servicios al mismo		X X		
3. Sistema desarrollado de capacitación de MIPYMEs basado en la demanda del mercado por servicios	3.1 Programa de capacitación en ejecución		X		
4. Sistema desarrollado de evaluación y medición de impacto de programas	4.1 Diseño del sistema de medición y evaluación de impacto de programas de AMPYME 4.2 Aplicación del sistema a por lo menos un programa 4.3 Manual del sistema para funcionarios de AMPYME		X X X		
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u> 1. AMPYME logra mejorar el entorno legal y normativo, incluyendo la simplificación de trámites de constitución formal de MIPYMEs. Existe ya una propuesta de simplificación, la que es base para complementarla y estudiar y coordinar los ajustes necesarios a normas y procedimientos para su instrumentación. AMPYME ha también iniciado esfuerzos para coordinar con otras instituciones y evitar duplicaciones de actividades que le son propias.		Probability			
		High		Low	
		X			



2. Se asegura la provisión regular y actualizada de información, los “links” con otros sistemas relevantes y el mantenimiento permanente del acceso al SIEP. Se han iniciado contactos y esfuerzos internos en AMPYME de conceptualización y alcance del componente para definir los TdR de consultoría a contratar	X	
3. La oferta de servicios responde a la demanda, es acreditada según especialidad por AMPYME y se ha puesto en ejecución el sistema de apoyo a la demanda de capacitación para empresarios, empleados y obreros de MIPYMEs actuales y potenciales. Hasta la fecha sólo ha sido anunciado el sistema y se ha iniciado el proceso de registro de proveedores para fines de acreditación.	X	
4. El sistema se desarrolla y valida con su aplicación a por lo menos un programa de AMPYME. Se ha avanzado en la reglamentación de un sistema de garantías por créditos a MIPYMEs de instituciones financieras..	X	

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS)

☒ Satisfactory (S)

☐ Unsatisfactory (U)

☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Desarrollo y mejoramiento del entorno para las MIPYMEs en Panamá a fin de sustentar el crecimiento económico y la expansión del empleo productivo	1.1 Informes sobre el progreso en la preparación y ejecución y resultados (en términos de desempeño del sector) del plan de simplificación de procedimientos administrativos y de ajustes normativos e institucionales.		X		
	1.2 Informes sobre el progreso en el diseño y puesta en operación del sistema de capacitación y número de empresarios, empleados y obreros de micro y pequeñas empresas actuales y potenciales capacitados		X		
	1.3 Informes sobre el desarrollo, información disponible, calidad, pertinencia y uso del sistema Web de información accesible a empresarios del sector MIPYMEs en todas las provincias		X		
	1.4 Informes sobre el progreso en el diseño, aplicación y validación (sobre por lo menos un programa) de procedimientos y métodos desarrollados para medir y evaluar el impacto de programas de AMPYME		X		

Assumptions Related to each Development Objective

	Probability	
	High	Low
1. Cumplimiento de las normas legales que rigen AMPYME y presupuestos anuales adecuados y compatibles con el objetivo y funciones establecidas en las dos leyes básicas que sustentan a AMPYME y buen desempeño en la ejecución de la ATN que trata este MPPMR.	X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP)

☒ Probable (P)

☐ Low Probability (LP)

☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

La presión sobre AMPYME para realizar actividades con posible rédito político ha provocado anuncios y lanzamientos de actividades sin haberse dado los pasos substantivos siguientes. Dificultades en la coordinación con otras instituciones han contribuido, igualmente, a la demora en la iniciación debida del Programa. Sin embargo, aún es factible cumplir en forma y tiempo con el objetivo de la ATN.

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

☐ Legislative approvals

☐ Consultant performance

☐ Environmental issues



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)

PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)



<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
---	---	--

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1.
2.
3.
etc.

Current Status of each Assumption related to DO

1.
2.
etc.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

. No se han cumplido aún las condiciones elementales de primer desembolso (presentación de catálogo de cuentas, apertura de cuenta especial bancaria, plan de acción para el primer año) y tampoco se han utilizado los recursos no vinculados a estas condiciones (designación de dos funcionarios para actuar separadamente, presentación de solicitud de desembolso y cronograma de utilización del Aporte). Por tanto, no se ha iniciado la ATN.

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Contratar consultor con recursos no vinculados a condiciones de primer desembolso	Reunión de Director General de AMPYME con Representante y Especialista Asignado	COF-CPN	Antes del 08/31/01	<input type="checkbox"/>
2. Cumplir condiciones de primer desembolso	Igual que arriba	COF-CPN	Igual que arriba	<input type="checkbox"/>



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)
PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

