



Operation Number: **BR-L1329**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/16/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2015**
Division Chief validation date: **11/03/2015**
Country Representative validation date: **11/08/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Expansion and improvement program of early childhood education and elementary ed	Loan Number:	3079/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Educacion del Municipio de Florianopolis		
Team Leader:	Perez Alfaro,Marcelo A.	Sector/Subsector:	PRESCHOOL & EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	Municipio de Florianopolis	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1329	\$58,860,000.00	\$58,860,000.00	\$59,570,000.00	\$0.00	\$118,430,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1329	\$58,860,000.00	\$5,913,271.36	10.05%	\$52,946,728.64


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



0.7 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 5o. ano do Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
0.8 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 9o. ano do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	A	
0.9 Melhorar o rendimento na Prova Floripa dos alunos do 9o. ano do Ensino Fundamental: Matemática		Nota Prova Floripa		2014	Instituto Nacional de la Educación y Estudios (INEP) para el IDEB y la Secretaría Municipal de Educación (SME) para la Prova Floripa.	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P	
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:		0 Sistema de Ensino Fundamental e Ensino Médio melhorados relacionados aos componentes 1,2 e 3											
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
0.0 C1: Taxa de crianças entre 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola na Cidade de Florianópolis		%	94.00	2013	Censo Escolar, SIGEF e IBGE		P	94.00	100.00	100.00	100.00		100.00
							P(a)	94.00	100.00	100.00	100.00		100.00
							A	100.00	100.00				
0.1 C1: Taxa de crianças entre 0 e 3 anos matriculadas em creches na Cidade de Florianópolis		%	38.00	2013	Censo Escolar, SIGEF e IBGE		P	38.00	38.00	46.00	52.00	60.00	60.00
							P(a)	38.00	46.00	46.00	52.00	60.00	60.00
							A	46.00	53.00				
0.2 C1: Taxa de crianças matriculadas em creches na Educação Infantil na rede Municipal em tempo integral		%	71.00	2013	SIGEF e IBGE		P	71.00	71.00	85.00	91.00	100.00	100.00
							P(a)	71.00	75.34	85.00	91.00	100.00	100.00
							A	75.34	76.00				

0.3 C1: Taxa de crianças matriculadas na pré-escola na Educação Infantil na rede Municipal em tempo integral		%	66.00	2013	SIGEF e IBGE		P	66.00	66.00	80.00	90.00	90.00		90.00
							P(a)	66.00	72.42	80.00	90.00	90.00		90.00
							A	72.42	75.00					
0.4 C1: Taxa de crianças matriculadas no Ensino Fundamental da rede Municipal em tempo integral (aberta/fechada)		%	42.00	2013	SIGEF e IBGE		P	42.00	42.00	50.00	68.00	68.00		68.00
							P(a)	42.00	42.00	50.00	68.00	68.00		68.00
							A	42.00	43.00					
0.5 C2: Serviços da Educação Infantil melhorados com base nos resultados das escalas de observação: ITERS (Infant and Toddler Environmental Rating Scale) creches e ECERS (Early Childhood Environment Rating Scale) pré-escolar		%	0.00	2014	Escala: ITERS e ECERS	La línea de base comprenderá el 100% de las unidades educativas propias de este nivel. Fuentes: Informe de línea de base, de una aplicación en el año tres y de la evaluación final del proyecto .	P							
							P(a)							
							A							
0.6 C2: Melhora nos desempenhos academicos medidos pela Prova Floripa nas materias: português e matemática - 3º e 5º ano - áreas identificadas com dificuldades nos aprendizados na linha de base		%	0.00	2014	SME - Prova Floripa	Los datos de la primera Prova Floripa rediseñada y por tanto comparable, estarán disponibles a final de 2014.	P							
							P(a)							
							A							

0.7 C2: Alunos participantes de atividades de reforço escolar						La línea de base será tomada de los datos de 2014 y en base a ella se calcularán tanto las metas intermedias como la final. Fuente: Numero de alunos promovidos com restrição , provenientes do relatório final de rendimento de EF (SME)	P							
							P(a)							
							A							
		%	0.00	2014	SME - Prova Floripa									

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

C1: Expansão da Cobertura e Melhoria da infraestrutura educativa		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 01: Novas Unidades de Educação Infantil e de ensino Fundamental em funcionamento	Unidades novas EI e EF	P	8.00	29.00	P	31,921,240.00	73,583,410.00
		P(a)	8.00	29.00	P(a)	20,233,690.24	73,583,410.00
		A	0.00	2.00	A	293,841.53	2,259,069.19
Produto 02: Unidades de Educação Infantil e Educação Fundamental ampliadas e reformadas em funcionamento	Unidades reformadas EI e EF	P	9.00	35.00	P	2,867,880.00	12,163,590.00
		P(a)	7.00	35.00	P(a)	2,867,880.00	12,163,590.00
		A	1.00	0.00	A	0.00	4,038,369.95
C2: Melhoria da Qualidade da Educação		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 03: Professores e auxiliares do Ensino Infantil capacitados	Teachers	P	350.00	8,011.00	P	154,600.00	524,000.00
		P(a)	350.00	8,011.00	P(a)	154,600.00	524,000.00
		A	279.00	279.00	A	48,090.93	48,090.93
Produto 04: Professores do Ensino Fundamental capacitados	Teachers	P	2,400.00	6,402.00	P	337,020.00	1,463,990.00
		P(a)	2,400.00	6,550.00	P(a)	407,020.00	1,463,990.00
		A	926.00	3,074.00	A	36,997.25	36,997.25
Produto 05: Professores do ensino Fundamental participantes do sistema de coaching e acompanhamento	Estudantes	P		850.00	P	298,040.00	1,483,750.00
		P(a)		850.00	P(a)	298,040.00	1,483,750.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Produto 06: Estudantes participando em cursos de reforço escolar oferecidos	Students	P		5,300.00	P	1,684,300.00	15,272,790.00
		P(a)		5,300.00	P(a)	684,300.00	15,272,790.00
		A	0.00	0.00	A	260,640.00	260,640.00
Produto 07: Estudantes participando em cursos inovadores em Portugues, Matematica, Ciencias e Lingua Estrangeira	Students	P		18,900.00	P		1,758,470.00
		P(a)		18,900.00	P(a)	244,000.00	1,758,470.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
C3: Gestão, monitoramento e avaliação		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Produto 08: Escolas que regularmente utilizam o sistema SIGEF	Escolas	P		151.00	P	1,132,300.00	2,293,200.00
		P(a)		151.00	P(a)	632,300.00	2,293,200.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Produto 09: Escolas participantes do Sistema de Assessoria Técnica a Gestores Escolares	Escolas	P		151.00	P	309,800.00	1,166,800.00
		P(a)		151.00	P(a)	309,800.00	1,166,800.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Produto 10: Alunos participantes da aplicação da Prova Floripa redesenhada	Students	P	14,000.00	75,000.00	P	311,550.00	2,077,000.00
		P(a)	19,514.00	90,409.00	P(a)	447,006.78	2,077,000.00
		A	0.00	15,242.00	A	0.00	0.00
Produto 11: Estabelecimento de Ensino Infantil com sistema de monitoramento de qualidade implantado e em funcionamento	Escolas	P		103.00	P	300,000.00	1,000,000.00
		P(a)		103.00	P(a)	250,000.00	1,000,000.00
		A		0.00	A	109,348.92	109,348.92
c4: Administração do Programa							
Other Cost					2015		Cost
Gestão do Projeto e Avaliação do Projeto				P	\$1,074,800.00		\$5,643,000.00
				P(a)	\$1,098,140.00		\$5,643,000.00
				A	\$203,424.10		\$659,120.32

Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$40,391,530.00	\$118,430,000.00
	P(a)	\$27,626,777.02	\$91,755,565.71
	A	\$952,342.73	\$7,411,636.56

Changes to the Matrix

No information related to this operation.