



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
<b>Country:</b> AR  <b>Executing Agency (EA):</b> Comisión Nacional de Defensa a la Competencia <b>Window:</b> 2  <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		<b>Project Title:</b> Programa de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia <b>AT Number:</b> TC9710163  <b>ATN/ATC Number (s)</b> ATN/MT-6574-AR		<b>Date of Donor Approval:</b> 7 JUL 1999  <b>Date of Contract Signature:</b> 7 NOV 2000  <b>Date of Contract Validity:</b> 7 NOV 2000  <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> <b>Original Date of Final Disbursement:</b> <b>Current Date of Final Disbursement:</b>	
<b>CO Specialist:</b> Belinda Fonseca <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b>  <b>Date of Latest Report Update:</b> 18jun01 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> 22 jun 01	<b>Months in Execution</b> <b>from approval:</b> 23.5 <b>from signature:</b> . 7 <b>Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months):</b> -- <b>% Deviation from original Disbursement period:</b> --	<b>Original TC Amount</b> <b>Current Amount:</b> 0,360 <b>Disbursements:</b> <b>% Disbursed:</b> --- <b>Counterpart:</b> 0,360	<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Mejorar el marco organizacional y de coordinación de la CNDC	1 Armonización de la legislación con el protocolo MERCOSUR. 2 Entrenamiento y capacitación de los profesionales de la CNDC. 3 Mejorar la Ley y concluir su tramitación. 4 Mantener, como mínimo, el tiempo promedio de resolución de casos de 10 meses. 5 Incrementar los ingresos por arancel de denuncia y multas. 6 Contar con un sistema de información.		X		
2. Actualizar e integrar los sistemas de información y la biblioteca. 3. Difundir la políticas, normas y regularizaciones	7 Contar con un programa de difusión.		X		
4. Desarrollar y aplicar un sistema de indicadores de competitividad para el monitoreo.	8 Realizar 2 seminarios a nivel nacional sobre la defensa de la competencia. 9 Base de datos e indicadores industriales.		X		
<u><b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b></u>  1. Continuidad del apoyo del Gobierno Nacional, a través de asignaciones presupuestarias acordes con las prioridades nacionales y el programa de la CNDC. 2. Disposición del Congreso para considerar propuestas para actualizar y modernizar la Ley, acorde con las necesidades del país y los acuerdos internacionales, como el Mercosur.		<b>Probability</b>			
		<b>High</b>		<b>Low</b>	
		X			
X					
Summary Component Assumptions Classification (check one)					



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>					
<b>Project Development Objective(s):</b>  1. Mejorar la gestión, la eficiencia y la transparencia en la ejecución de la política de la competencia en Argentina	<b>Key Performance Indicators:</b>  No se definieron indicadores en el marco lógico, a nivel de objetivo de desarrollo	<b>Classification of Component</b>			
		<b>HP</b>	<b>P</b>	<b>LP</b>	<b>I</b>
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>  1. Continuidad del apoyo del Gobierno Nacional, a través de asignaciones presupuestarias acordes con las prioridades nacionales y el programa de la CNDG. 2. Disposición del Congreso para considerar propuestas para actualizar y modernizar la Ley, acorde con las necesidades del país y los acuerdos internacionales, como el Mercosur		<b>Probability</b>			
		<b>High</b>		<b>Low</b>	
		X			
<b>Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)</b>		X			
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
<b>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</b>  No ha habido cambios sustantivos que hayan afectado a los supuestos señalados					

Annex 2

<b>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</b>		
<b>Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification</b>		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
<b>V. PROJECT STATUS</b>		
<b>Progress to date in implementing each component</b> (Include reference to IP assumptions, if applicable)		
<p>El motivo de la demora de la firma del proyecto ha sido la necesidad de contar con un decreto que posibilite la firma del Ministerio de Economía. El cambio de gobierno finales de 1999 retrasó la firma. Se solicitó una última prórroga de 30 días al gerente regional, a partir del 7 de octubre de 2000, y el convenio de logró firmar el 7 de noviembre 2000.</p>		
<b>Current Status of each Assumption related to DO</b>		
<p>Hasta la fecha no ha habido cambios sustantivos que hayan afectado a los supuestos relacionados con los objetivos de desarrollo y con los componentes del Programa.</p>		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

#### **Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

Los representantes designados por el Beneficiario están en proceso de cumplir con la condiciones previas para el primer desembolso. Se procesó una prórroga por 90 días para cumplir con condiciones previas.

**Cumplimiento de Condiciones Previas:** Por la demora en la firma del convenio el Proyecto no se incluyó en el presupuesto nacional de asignación de recursos externos. Si bien tienen el aporte local, no estaban habilitados para abrir una cuenta por no contar con la asignación de recursos externos. Este problema, se está tratando de resolver mediante la contratación de la PNUD por parte de la Secretaría para administrar el programa. De esta manera, la PNUD puede abrir la cuenta en nombre del programa. Actualmente, la propuesta está para aprobación de la Cancillería (procedimiento nacional) y a la vez, el Banco tiene el convenio propuesto para revisar y dar la no-objeción.

#### **“Qualified opinions” of external auditors**

**Reformulation (If applicable):** Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

#### **Lessons learned (If applicable):**

La naturaleza de esta operación requería la participación de una entidad gubernamental como beneficiario, en este caso la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia adscrita al Ministerio de Economía. Este factor ya implica demoras en la firma por la burocracia gubernamental. Asimismo, la situación de la aprobación de este proyecto se dio pocos meses antes del cambio de gobierno con lo cual se produce una demora muy grande por cambiar todos los interlocutores originales. Esto también lleva a la necesidad de modificar algunas actividades que ya quedan desactualizadas por la demora en la firma. Todo esto lleva a pensar que debería aplicarse una modalidad con plazos distintos para proyectos con estas características políticas.

#### **Potential Problems (If applicable):**

### VI. ISSUES AND ACTIONS

<b><u>Issue</u></b>	<b><u>Action</u></b>	<b><u>Responsible Unit</u></b>	<b><u>Date Action to be taken</u></b>	<b><u>Completed</u></b>
1. Aprobación Convenio Secretaría de Defensa a la Competencia/PNUD.	Aprobación Cancillería	Secretaría	Fecha máxima 13/julio/01	[ ]
2. etc.	No-Objeción BID	BID: Jefe de Proyecto/Especialista Financiero		[ ]

