



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Objetivos Alcanzados

A lo largo del proyecto se han cumplido los siguientes objetivos:

- 1 Proceso Integral de Selección de Firma Consultora basado en requerimientos BID.
- 2 Convocatoria a veintinueve (29) posadas a nivel nacional para formar parte del proyecto. Fechas: 17 de mayo, 01 de julio y 01 de septiembre.
- 3 Elaboración de presentación corporativa para desarrollar la capacidad institucional del Circuito y apoyar a la difusión de su filosofía. (aún en discusión)
- 4 Elaboración de Notas de Prensa para los Medios de Comunicación para dar a conocer la iniciativa de la Asociación y el apoyo que recibe de entes multilaterales.
- 5 Norma Entec 001 Posadas
- 6 Manual de Incorporación de Posadas
- 7 Manual de normas y procedimientos
- 8 Informe del Estudio de las Experiencias
- 9 Incorporación de 7 nuevas posadas para un total de 12 posadas pertenecientes al circuito de la excelencia.

Los riesgos del proyecto quedan mitigados en su totalidad

en cuanto a las perspectivas del proyecto la unidad ejecutora lo considera altamente optimista ya que hemos tenido una excelente receptividad, no solamente con las posadas si no tambien con los medios de comunicacion

Enfasis de la Unidad Ejecutora

La unidad Ejecutora del proyecto dara prioridad a las siguientes acciones:

1. Seguimiento posadas interesadas en pertenecer al circuito
2. Implantación de la Norma Entec 001 en las posadas
3. Ejecutar los planes de Negocios en las posadas

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Objetivos Alcanzados

A lo largo de este primer semestre luego del proceso de Selección de la Firma Consultora para ejecutar el proyecto del Circuito de la Excelencia. Se mencionan los resultados mas importantes:

1. Norma Entec 001 Posadas
2. Manual de Incorporación de Posadas
3. Manual de normas y procedimientos
4. Informe del Estudio de las Experiencias
5. Incorporación de 7 nuevas posadas para un total de 12 posadas pertenecientes al circuito de la excelencia.

Retrasos

Retrasos significativos en la ejecución del proyecto. A la fecha queda mitigado el riesgo pues ya se cuenta con el apoyo técnico de la Firma Consultora.

Hitos a cumplir en el Proximo Semestre

1. 12 Planes de Negocio de Posadas Ejecutados

Comentarios del lider de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Las posadas han mejorado, a través de acciones individuales y colectivas su capacidad competitiva y se han implantado los criterios de calidad establecidos en los manuales desarrollados.	P.11	No. de posadas que han recibido asistencia técnica integral	0			40 Dic 2012	0	
Componente 1: Componente I: Sistematización y normalización de servicios de las posadas en Venezuela. Peso: 30% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Manual del modelo homogéneo de prestación de servicios de las posadas de la Red.				Jun 2011	Si	Finalizado
	C1.12	Manual para la incorporación de las nuevas posadas al circuito basado en los criterios de calidad desarrollados.				Oct 2011	Si	Finalizado
	C1.13	Informe del estudio de las (4) experiencias de asociaciones				Oct 2011	Si	Finalizado
	C1.14	Plan de capacitación y sensibilización para incorporar a las comunidades donde se encuentran las posadas que actualmente forman el Circuito de la Excelencia	0			5 Oct 2011		Atrasado
Componente 2: Componente II: Implantación de sistemas de homologación de servicios de calidad en posadas turísticas. Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	No. de posadas han recibido asistencia técnica individual	0	20 Dic 2011	40 Jun 2012	40 Dic 2012		Atrasado
	C2.12	No. de posadas con el sistema de servicios homogéneos implantado.	0			20 Jun 2012		
	C2.13	Plan de sensibilización y capacitación para cada una de las posadas que implanten el sistema.	0			20 Jun 2012		
Componente 3: Componente III: Desarrollo de la capacidad institucional de la Asociación Peso: 30% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Consultores son capacitados en los sistemas de servicios establecidos.	0			7 Oct 2011		Atrasado
	C3.12	Reglamento interno actualizado				Ago 2012		
Componente 4: Componente IV: Mercadeo y promoción de la Red de posadas Circuito de la Excelencia. Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	No. de talleres de sensibilización en las principales regiones del país.	0			6 Ago 2012		
	C4.12	No. de eventos de presentación y promoción del turismo rural, de la cultura y el folclore y de los atractivos turísticos locales	0			4 Ago 2012		
	C4.13	Material promocional desarrollado				Ago 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Jun 2011	6	May 2011	Logrado
H1 Desarrollo de los siguientes productos: - Norma del Circuito de la Excelencia. Posadas. Requisitos para la prestación de servicios. - Manual de procedimientos, programas y políticas que soportan la Norma. - Manual contentivo de los criterios y condiciones que deben cumplir las posadas para ser miembros del Circuito de	1	Ago 2011	3	Sep 2011	Logrado tarde
H2 Posadas que asisten al Primer Taller de Inducción y se comprometen a implementar la Norma del Circuito de la Excelencia.	10	Dic 2011	12	Dic 2011	Logrado
H3 Planes de Negocios de Posadas Ejecutados	10	Feb 2012			
H4 Posadas que participan en el segundo taller de Inducción	30	Jun 2012			
H5 Terminar las asistencias y cumplir etapa final del programa	1	Sep 2012			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Falta de interés en las posadas, para emprender procesos de mejora en la competitividad y aplicar criterios de calidad en sus establecimientos	Medio	Diseñar una capacitación sólida donde se demuestre claramente los beneficios de implantar los procesos de mejora.	AC Circuito de la Excelencia
2. Cambios negativos en el escenario político y económico del país que afecten el interés de las posadas en participar en el programa.	Bajo	Promoción activa del programa y sus beneficios entre el mercado potencial de posadas.	AC Circuito de la Excelencia
3. Baja disposición de las posadas a trabajar con los asesores y a suministrar toda la información requerida y necesaria.	Bajo	En el proceso de selección de las posadas identificar aquellas que muestran interés y compromiso. Supervisión cercana de la evolución de los procesos de capacitación.	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 3 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La unidad Ejecutora del Proyecto considera de forma altamente optimista la sostenibilidad del proyecto, debido a que se han realizado avances significativos en el cumplimiento de los objetivos del proyecto, mitigando los riesgos existentes.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Analisis de las Posadas Venezolanas que puedan ser consideradas a formar parte de la RED de Posadas del Circuito de la Excelencia.

Relativa a
Implementation

Autor
Vocino, Daniel

Mediante: Reuninos, Focus group, Sugerencias por parte de personalidades relevantes en la materia del Turismo tales como Elizabeth Kline y Valentina Quintero. Obteniendo como resultado que actualmente en venezuela existen aproximadamente 2000 posadas de las cuales 60 de ellas estarian a la altura de pertenecer de forma inmediata en el Circuito de la Excelencia