



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Hasta la fecha se han incubado 10 proyectos y acelerado 2, El Cantaro y en proceso de aceleración Optretina. Los resultados de subsistencia y crecimiento se van a medir a fin de año. Destacar los siguientes avances: Girls Code ha tenido dificultades con el equipo de emprendedoras, debido a un problema legal de una de ellas, cabe el riesgo de su desaceleración o desaparición. El Cantaro, continúa en alto crecimiento de forma sostenida. Mbojaó continúa creciendo tanto en impacto como facturación, así como Preguntapy ( APPORANDU)

Se está afianzando el ecosistema, con espacios sostenibles de apoyo al mismo: se creó la ASEPy con el impulso de Koga, integrando otros socios fundadores y participaciones que permitan su sostenibilidad. Se mantiene la plataforma Karakú emprendedor de aceleración del ecosistema. Además se ha logrado alianzas con empresas nacionales para desarrollar innovación y programas sociales en su seno. Se ha iniciado el proceso de aceleración de emprendimientos e identificado más de 50 emprendimientos a ser replicados. Se han cumplido los 6 primeros Hitos del Proyecto.

Se mantiene la expectativa de cumplir con los objetivos, pero sí se está dando dificultades en los resultados de empresas incubadas y aceleradas, tanto en cuanto a la sustentabilidad de los proyectos en marcha como en la captación de nuevos emprendimientos. Mediante las aceleraciones se están desarrollando mecanismos de captación de emprendimientos más avanzados con potencial de crecimiento.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
De acuerdo con los comentarios.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se lanzó el Programa de Aceleración, con más de 80 postulaciones, seleccionando las 10 con más potencial de escalabilidad. Se inició la réplica internacional Optretina, una startup de salud de diagnóstico mediante análisis de la retina y la prevención de enfermedades. Este emprendimiento cuenta con el apoyo de la sede de España y con una emprendedora local. Se incubó el proyecto Amar Bailar con apoyo de Fundación Itaú y se aceleró la Marca Penitenciaria Mua.

Se han finalizado las consultorías de fortalecimiento (Estructura-Gobernanza, Modelo Negocios) y del Ecosistema (Aceleración ecosistema y Reglamentación Ley Emprendedores). Se completó el proceso de instalación del Grupo acelerador del ecosistema "Karakú", con representantes clave del ecosistema y se ha trasladado la dirección a ASEPy. Se desarrolló un Programa Bootcamp, con 18 emprendedores. Se hizo la segunda edición de GramofIIS, con apoyo del sector público y de más de 80 empresas y organizaciones.

Se han cumplido los Hitos 5, 6 y 7, con el desarrollo del modelo de negocios de Koga, la capacitación de más de 150 emprendedores y 2 estudios de caso del impacto del modelo. En el próximo semestre el foco del proyecto estará en desarrollar las actividades del lab, incluyendo nuevos programas de aceleración y replicas internacionales y en desarrollar mecanismos de inversión. Estas acciones promueven resultados difíciles de obtener, como el número de empresas desarrolladas y la constitución de la Red de Inversores.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora  
De acuerdo con los comentarios.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
<b>Fin:</b>  Mejorar las condiciones de vida de personas y comunidades vulnerables a través del desarrollo de servicios y productos adaptados a sus necesidades y promovidos por emprendedores KOGA de bajos ingresos, facilitando su acceso a productos y servicios desarrollados a su medida y proporcionando acceso a oportunidades para incrementar sus ingresos.	I.1	Personas que mejoran sus condiciones de vida mediante las soluciones desarrolladas (310401).	0	1	2000	6000	6000	12032	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
	I.2	Número de empresas que observan un incremento promedio de sus ingresos en un 10% un año después de la finalización del proyecto (330100).	0	3	7	12	12	6	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
	I.3	Número de empresas que mantienen sus operaciones un año después de la finalización del proyecto (330201).	0	1	4	10	10	6	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
	I.4	Número de actores clave del sector público o privado que adoptan nuevas prácticas basándose en el conocimiento o proyectos apoyados (450300).	0	10	20	50	50	31	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
<b>Propósito:</b>  El objetivo de resultado es la consolidación del modelo KOGA de laboratorio de emprendimiento social, trabajando con el conjunto de actores del ecosistema.	R.1	Número de personas sensibilizadas en directo	0	4600	9200	13800	13800	333026	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
	R.2	Número de personas/emprendedores capacitados en Transformadores	0	80	180	300	300	244	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
	R.3	Número de emprendimientos que reciben capital semilla (financiamiento no reembolsable)	0	9	19	30	30	9	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	
	R.4	Número de emprendimientos acelerados.	0	6	14	24	24	19	
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2018	

<b>Componente 1:</b> Consolidación del modelo Koga y expansión de red de alianzas  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C1.11	Tablero de monitoreo de impacto de empresas sociales.	0	1	1	1	1	1	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Abr. 2018	
	C1.12	Modelo de negocio y expansión de KOGA desarrollado.	0	1	1	1	1	1	Finalizado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Mar. 2018	
	C1.13	Nueva Estrategia en gobernanza y transparencia desarrollada e implementada – fortalecimiento institucional.	0	1	1	1	1	1	Finalizado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Mar. 2018	
	C1.14	Alianzas nacionales - internacionales	0	5	10	15	15	23	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C1.15	Diagnóstico de políticas públicas y estudio del contexto emprendedor desarrollados.	0	1	2	2	2	1	Atrasado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Ene. 2018	
	C2.11	Cantidad de personas sensibilizadas por Gramo presencialmente.	0	4600	9200	13800	13800	259548	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
<b>Componente 2:</b> Promoción, validación e incubación de soluciones  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C2.12	Cantidad de personas sensibilizadas por Gramo en diferido	0	50000	120000	200000	200000	651436	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C2.13	Número de ideas identificadas y analizadas en Trampolín	0	150	350	600	600	772	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2017	
	C2.14	Número de ideas seleccionadas e incubadas en Trampolín	0	20	40	60	60	29	Atrasado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C2.15	Número de personas pertenecientes a comunidades beneficiarias que participan del proceso de co-creación	0	180	320	540	540	509	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C2.16	Número de soluciones validadas con las comunidades.	0	20	40	60	60	30	Atrasado
				Feb. 2016	Feb. 2016	Feb. 2016	Feb. 2019	Jun. 2017	
<b>Componente 3:</b> Consolidación y aceleración de proyectos de impacto  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C3.11	Personas capacitadas en Transformadores con planes de negocio analizados	0	80	180	300	300	200	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C3.12	Informe con al menos 50 soluciones internacionales que se ajusten a la demanda de Paraguay.	0	1	20	50	50	50	Finalizado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C3.13	Emprendimientos internacionales a ser replicados a través de Impact LAB	0	1	1	3	3	1	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C3.14	Número de emprendimientos nacionales acelerados en Impact LAB.	0	6	14	24	24	11	Atrasado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C3.15	Horas de mentoría recibidas por emprendedores.	0	90	210	360	360	468	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
<b>Componente 4:</b> Diseño y desarrollo de mecanismos de financiamiento  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C4.11	Emprendimientos que reciben capital semilla (no reembolsable) por resultados	0	3	7	12	12	6	Atrasado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2017	
	C4.12	Número de empresas que observan un incremento promedio de sus ingresos en un 10% (330100)	0	3	7	12	12	2	Atrasado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Dic. 2017	
	C4.13	Club de inversores ángeles conformado.	0	1	1	1	1		Finalizado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019		
	C4.14	Fondo de co-inversión de impacto o recuperación contingente diseñado y listo para ser constituido.	0	1	1	1	1		Atrasado
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019		
<b>Componente 5:</b> Sistematización y difusión del modelo KOGA  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	C5.11	Desarrollo de casos por temática acerca del modelo KOGA (gobierno corporativo, finanzas sociales, laboratorios de innovación, etc.)	0	1	2	4	4	3	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C5.12	Elaboración de documentos audiovisuales y publicaciones sobre emprendimiento	0	2	4	6	6	14	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	
	C5.13	Reproducciones de materiales audiovisuales generados en el proyecto	0	1000	5000	10000	10000	55601	En curso
			Feb. 2016	Feb. 2017	Feb. 2018	Feb. 2019	Feb. 2019	Jun. 2018	

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado	
H0	Conformacion de un Comité Directivo.	1	Ago. 2016	1	Ene. 2017	Logrado
H1	56.600 Personas sensibilizadas en Gramo	1	Feb. 2017	1	Ene. 2017	Logrado
H2	8 proyectos incubados.	8	Oct. 2017	10	Oct. 2017	Logrado
H3	Modelo de Negocio y expansión Koga desarrollado.	1	Abr. 2018	1	Mar. 2018	Logrado
H4	150 personas capacitadas en Transformadores.	150	Abr. 2018	182	Dic. 2017	Logrado
H5	Desarrollo de dos estudios de caso de Koga	2	Abr. 2018	2	May. 2018	Logrado
H6	Condiciones previas	7	Ago. 2018	7	Abr. 2016	Logrado
H7	Club de inversores ángeles conformado	1	Sep. 2018			
H8	12 proyectos incubados.	12	Oct. 2018			
H9	14 Emprendimientos nacionales acelerados o incubados	14	Oct. 2018			
H10	2 emprendimientos internacionales replicados a través del Impact Lab	2	Oct. 2018			
H11	12 Emprendimientos reciben capital semilla	12	Feb. 2019			

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

## SECCIÓN 4: RIESGOS

### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que no exista suficiente cantidad de personas interesadas en crear empresas sociales.	Media	Para atender este riesgo se realizarán actividades de sensibilización y captación específicas, principalmente a través del Programa GRAMO y la Red de Embajadores KOGA. Para cada perfil de emprendedor, se realizarán importantes esfuerzos de difusión de los servicios de acompañamiento ofrecidos por KOGA, así como de historias de éxito disponibles para motivar a la creación de experiencias semejantes de emprendimiento.	Project Guest
2. Que no se despierte el interés o apetito por invertir, resultando en la no activación de	Media	Para mitigar este riesgo se realizarán diversas actividades y eventos mostrando a los inversores las bondades de apoyar el desarrollo de	Project Guest

los mecanismos de financiamiento previstos en el componente 4.

nuevos proyectos y realizar inversiones. Se organizarán asimismo misiones a otros países para el estudio y transferencia de conocimiento sobre casos de éxito en inversiones de impacto. También se realizarán esfuerzos importantes por apoyar a los emprendedores a comunicar las virtudes de sus proyectos a los inversores.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** PP - Poco Probable

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

#### Factor

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

#### Comentarios

No se visualiza un modelo de negocios que sustente la actividad principal del proyecto - incubación / aceleración y no se visualiza fuentes externas de financiamiento.

Hay limitada capacidad de pago en la actividades de incubación y aceleración.

Las actividades principales del proyecto no tienen un plan de sostenibilidad.

### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Todas las actividades del proyecto están orientadas hacia la sustentabilidad. Se plantean los proyectos con idea de que continúen en el seno de Koga una vez finalice el proyecto, dotándolos de modelos económicos que sean sostenibles. Otras actividades enfocadas a acelerar el ecosistema (Informes ecosistema emprendedor, Karakú, políticas públicas, Asociación de emprendedores ASEPy, etc) también tienen un enfoque de continuidad empoderando otros actores para que continúen con las mismas. La actividad con mayor dificultad de acomodar un modelo sustentable es la parte de aceleración, dado que el pago de estos servicios depende del éxito en el crecimiento de los emprendimientos (se participa de un porcentaje en el incremento de beneficios), no obstante se están dando oportunidades en el ecosistema para el apoyo de estas iniciativas (ej: fondos para fortalecimiento aceleradoras de CONACYT).

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se encontraron lecciones aprendidas]*