


Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Numéro(s) de Prêt(s):	2371/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	60.000.000,00	Initial BID:	60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	60.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1005, RG-P1400	Solde:	60.000.000,00	Cofinancement/Pays:	6.666.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	66.666.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 18, 2011 Validé par le Représentant: Apr 24, 2011




Progrès Cumulé à 2010



RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)



Résultats

Résultat:	1 - Melhoria da sistemática de avaliação e retroalimentação das ações e atividades anuais relacionadas ao plano estratégico por meio da introdução da Matriz de Problemas, Soluções e Resultados.
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
departamentos da SEFAZ/RS utilizando a Matriz de Problemas para avaliação do planejamento	departamento		2008	P A				1,00	6,00		6,00

Résultat:	2 - Aumento da arrecadação do ICMS
------------------	------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Valor do ICMS arrecadado nos segmentos econômicos combustível, bebidas, perfumaria, máquinas e material elétrico e metal mecânico	R\$ milhões	6.473,00	2009	P A						6.548,00	6.548,00

Résultat:	3 - Redução de custeio de telecomunicações do Estado em virtude da Infovia
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Valor anual de custeio com telecomunicações	R\$ milhões	6,40	2009	P A						640,00	640,00

Résultat:	4 - Melhoria no controle do cumprimento da obrigação tributária pelo comércio varejista
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
empresas do comércio utilizando a Nota Fiscal Gaúcha	empresas		2008	P A						5.000,00	5.000,00

Résultat:	5 - Incremento do nível de arrecadação das receitas próprias do estado devido a um melhor controle dos contribuintes
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
arrecadação do ICMS	R\$ milhões	14,80	2008	P A		14,87	14,95	15,03	15,10	15,18	15,18

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 07/04/2011

Résultat:	6 - Maior eficácia da Cobrança Judicial
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
arrecadado por meio de Cobrança Judicial	R\$ milhões	70,80	2008	P A			80,00	90,00	100,00	114,00	114,00

Résultat:	7 - Melhoria na gestão do gasto público estadual
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Relação entre o custeio gerenciável anual e RCL	%	7,60	2008	P A				6,50			6,50

Résultat:	8 - Aumento da transparência dos gastos do governo
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
acessos/dia ao Portal	acesso	400,00	2008	P A						500,00	500,00

Résultat:	9 - Dotar a SEFAZ/RS de pessoal capacitado para gerir o conhecimento interno buscando melhor desenvolvimento de suas atividades.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Fin du Projet
Modelo de Gestão do Conhecimento da SEFAZ/RS aprovado	modelo		2009	P A						1,00	1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
1- Novo modelo de Planejamento, dos processos de trabalho e adequação das estruturas organizacionais da SEFAZ/RS implantado.	Gobiernos				1,00				855.000,00
2- Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa				1,00				174.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
3- Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias especialmente nos postos fiscais de grande porte aperfeiçoado.	modelo				1,00				2.640.000,00
4- Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura				1,00				8.910.000,00
5- Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual desenvolvendo e implantado.	Modelo				1,00				10.777.893,00
6- Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) desenvolvido e implantado.	sistema				1,00				2.605.000,00
7- Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica desenvolvido e implantado	modelo				1,00				4.598.500,00
8- Plano de formação continuada da PGE implantado.	plano				1,00				1.486.250,00
Governo do Rio Grande do Sul apoiado.	Governments				1,00				
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
9- Nova sistemática de gestão de passivos desenvolvido e implantado.	Sistemas				1,00				950.001,00
10- Novo modelo da Programação Orçamentária, incorporando inovações GMD , Cota Base Zero e Oficinas do Gasto Público e Boletim de Acompanhamento das Cotas desenvolvido e implantado.	Sistemas				1,00				1.528.001,00
11- Portal de Informações, criação de novos cubos DW e aplicação de modelos preditivos desenvolvido e implantado.	Portal				1,00				1.320.000,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
12- Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema				1,00				2.570.000,00
13- Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE	Modelo				1,00				1.553.326,00
14- Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática				1,00				433.950,00
15- Modelo destinado à centralização e adequação às regras do CONARQ da guarda dos arquivos físicos e digital da SEFAZ implantado.	Modelo				1,00				551.700,00
16- Plano de segurança institucional implantado.	Plano				1,00				919.552,00
17- Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço				1,00				4.877.850,00
18- Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo				1,00				1.677.500,00
19- Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão				1,00				1.782.500,00
20- Sistemática de contabilidade de custos desenvolvida e implantada.	Sistemas				1,00				852.000,00
21- Sistemática do processo administrativo eletrônico implantada.	sistemática				1,00				420.000,00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
22- Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo				1,00				222.000,00
23- Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo				1,00				225.000,00
24- Política de segurança contemplando a implantação do Datacenter elaborada e implantada.	Política				1,00				10.664.250,00
25- Política de gestão por competências desenvolvida e implantada.	Política				1,00				464.500,00
26- Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo				1,00				2.573.051,00
27- Sistemática de gestão do conhecimento implantada.	Sistemática				1,00				108.000,00
Outros									
TOTAL									65.739.824,00