



Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Loan Number(s):	2371/OC-BR	Current Approved Amount:	60.000.000,00	Original IDB:	60.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	60.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	
Related Operation(s):	BR-X1005, RG-P1400	Balance:	60.000.000,00	Co-Financing/Country:	6.666.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	66.666.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 18, 2011 Validated by Country Representative: Apr 24, 2011



Accumulated Progress as of 2010



PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)



Outcomes

Outcome:	1 - Melhoria da sistemática de avaliação e retroalimentação das ações e atividades anuais relacionadas ao plano estratégico por meio da introdução da Matriz de Problemas, Soluções e Resultados.
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
departamentos da SEFAZ/RS utilizando a Matriz de Problemas para avaliação do planejamento	departamento		2008	P A				1,00	6,00		6,00

Outcome:	2 - Aumento da arrecadação do ICMS
-----------------	------------------------------------

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Valor do ICMS arrecadado nos segmentos econômicos combustível, bebidas, perfumaria, máquinas e material elétrico e metal mecânico	R\$ milhões	6.473,00	2009	P A						6.548,00	6.548,00

Outcome:	3 - Redução de custeio de telecomunicações do Estado em virtude da Infovia
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Valor anual de custeio com telecomunicações	R\$ milhões	6,40	2009	P A						640,00	640,00

Outcome:	4 - Melhoria no controle do cumprimento da obrigação tributária pelo comércio varejista
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
empresas do comércio utilizando a Nota Fiscal Gaúcha	empresas		2008	P A						5.000,00	5.000,00

Outcome:	5 - Incremento do nível de arrecadação das receitas próprias do estado devido a um melhor controle dos contribuintes
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
arrecadação do ICMS	R\$ milhões	14,80	2008	P A		14,87	14,95	15,03	15,10	15,18	15,18

Outcome:	6 - Maior eficácia da Cobrança Judicial
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
-----------	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------------

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 07/04/2011

arrecadado por meio de Cobrança Judicial	R\$ milhões	70,80	2008	P			80,00	90,00	100,00	114,00	114,00
				A							

Outcome: 7 - Melhoria na gestão do gasto público estadual

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Relação entre o custeio gerenciável anual e RCL	%	7,60	2008	P				6,50			6,50
				A							

Outcome: 8 - Aumento da transparência dos gastos do governo

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
acessos/dia ao Portal	acesso	400,00	2008	P						500,00	500,00
				A							

Outcome: 9 - Dotar a SEFAZ/RS de pessoal capacitado para gerir o conhecimento interno buscando melhor desenvolvimento de suas atividades.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Modelo de Gestão do Conhecimento da SEFAZ/RS aprovado	modelo		2009	P						1,00	1,00
				A							

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
1- Novo modelo de Planejamento, dos processos de trabalho e adequação das estruturas organizacionais da SEFAZ/RS implantado.	Gobiernos				1,00				855.000,00
2- Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa				1,00				174.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
3- Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias especialmente nos postos fiscais de grande porte aperfeiçoado.	modelo				1,00				2.640.000,00
4- Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura				1,00				8.910.000,00
5- Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual desenvolvindo e implantado.	Modelo				1,00				10.777.893,00
6- Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) desenvolvido e implantado.	sistema				1,00				2.605.000,00
7- Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica desenvolvido e implantado	modelo				1,00				4.598.500,00
8- Plano de formação continuada da PGE implantado.	plano				1,00				1.486.250,00
Governo do Rio Grande do Sul apoiado.	Governments				1,00				
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
9- Nova sistemática de gestão de passivos desenvolvido e implantado.	Sistemas				1,00				950.001,00
10- Novo modelo da Programação Orçamentária, incorporando inovações GMD , Cota Base Zero e Oficinas do Gasto Público e Boletim de Acompanhamento das Cotas desenvolvido e implantado.	Sistemas				1,00				1.528.001,00
11- Portal de Informações, criação de novos cubos DW e aplicação de modelos preditivos desenvolvido e implantado.	Portal				1,00				1.320.000,00

PROGRESS MONITORING REPORT

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2010 2º period with closure up to(31-Mar-2011)

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 07/04/2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
12- Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema				1,00				2.570.000,00
13- Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE	Modelo				1,00				1.553.326,00
14- Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática				1,00				433.950,00
15- Modelo destinado à centralização e adequação às regras do CONARQ da guarda dos arquivos físicos e digital da SEFAZ implantado.	Modelo				1,00				551.700,00
16- Plano de segurança institucional implantado.	Plano				1,00				919.552,00
17- Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço				1,00				4.877.850,00
18- Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo				1,00				1.677.500,00
19- Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão				1,00				1.782.500,00
20- Sistemática de contabilidade de custos desenvolvida e implantada.	Sistemas				1,00				852.000,00
21- Sistemática do processo administrativo eletrônico implantada.	sistemática				1,00				420.000,00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
22- Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo				1,00				222.000,00
23- Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo				1,00				225.000,00
24- Política de segurança contemplando a implantação do Datacenter elaborada e implantada.	Política				1,00				10.664.250,00
25- Política de gestão por competências desenvolvida e implantada.	Política				1,00				464.500,00
26- Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo				1,00				2.573.051,00
27- Sistemática de gestão do conhecimento implantada.	Sistemática				1,00				108.000,00
Outros									
TOTAL									65.739.824,00