





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH				
Numéro(s) de Prêt(s):	2371/OC-BR	Montant Courant Approuvé:	60.000.000,00	Initial BID:	60.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	6.000.000,00	Courant BID:	60.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	10,00	Pari Passu:	90,00
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1005, RG-P1400	Solde:	54.000.000,00	Cofinancement/Pays:	6.666.000,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	66.666.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 26-abr-2012 Validé par le Représentant: 30-abr-2012




Progrès Cumulé à 2011



RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)



Résultats

Résultat:	1 - Sistemática de avaliação e retroalimentação das ações e atividades anuais relacionadas ao plano estratégico por meio da introdução da Matriz de Problemas, Soluções e Resultados aperfeiçoada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Departamentos da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) utilizando a Matriz de Problemas para avaliação do planejamento	departamento		2008	P A						7.00	6,00

Résultat:	2 - Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) arrecadado nos segmentos econômicos combustível, bebidas, perfumaria, máquinas e material elétrico e metal mecânico incrementado.	R\$ milhões	6,473.00	2009	P A						6,548.00	6.548,00

Résultat:	3 - Custeio de telecomunicações do Estado reduzido, em virtude da Infovia
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Valor anual de custeio com telecomunicações incrementado.	R\$ milhões	6.40	2009	P A						640.00	640,00

Résultat:	4 - Controle do cumprimento da obrigação tributária pelo comércio varejista aperfeiçoado
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
empresas do comércio utilizando a Nota Fiscal Gaúcha	empresas		2008	P A						5,000.00	5.000,00

Résultat:	5 - Nível de arrecadação das receitas próprias do estado incrementado, devido a um melhor controle dos contribuintes
------------------	--

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2011 2e p riodo con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interam ricaine de D veloppement - BID
Bureau de la planification strat gique et de l'efficacit  du d veloppement

Derni re Mise   Jour: 23/04/2012

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Arrecada��o do ICMS (Imposto sobre Circula��o de Mercadorias e Servi�os) incrementada.	R\$ milh�es	14.80	2008	P A			14,875.00	14,950.00	15,025.00	30,275.00	15,18

R sultat: 6 - Efic cia da Cobran a Judicial incrementada.

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
arrecada��o por meio de Cobran�a Judicial incrementada.	R\$ milh�es	70.80	2008	P A				80.00	90.00	214.00	114,00

R sultat: 7 - Gest o do gasto p blico estadual aperefei ada

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Rela��o entre o custeio gerenci�vel anual e RCL (Receita Corrente L�quida) diminuída	%	7.60	2008	P A				6.50			6,50

R sultat: 8 - Transpar ncia dos gastos do governo incrementada.

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
acessos/dia ao Portal incrementados	acesso	400.00	2008	P A						500.00	500,00

R sultat: 9 - SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) dotada de pessoal capacitado para gerir o conhecimento interno buscando melhor desenvolvimento de suas atividades.

Indicateur	Unit� de Mesure	Ligne de Base	Ann�e Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Modelo de Gest�o do Conhecimento da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) aprovado	modelo		2009	P A						1.00	1,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
1- Governo apoiado mediante novo modelo de Planejamento dos processos de trabalho e adequação das estruturas organizacionais da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da FAZenda do Rio Grande do Sul) implantado.	Gobiernos				1,00				855.000,00
2- Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa				1,00				174.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
3- Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	modelo				1,00				2.640.000,00
4- Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura				1,00				8.910.000,00
5- Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modelo				1,00				11.377.892,00
6- Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	sistema				1,00				2.605.000,00
7- Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	modelo				1,00				4.374.775,00
8- Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	plano				1,00				1.709.975,00
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
9- Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Sistemas				1,00				950.000,00
10- Novo modelo da Programação Orçamentária, incorporando inovações GMD, Cota Base Zero e Oficinas do Gasto Público e Boletim de Acompanhamento das Cotas implantado.	Sistemas				1,00				1.527.333,00
11- Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Portal				1,00				1.221.300,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
12- Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema				1,00				3.000.175,00
13- Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE (Fundo de Participação dos Estados) desenvolvido	Modelo				1,00				446.850,00
14- Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática				1,00				433.950,00
15- Modelo destinado à centralização e adequação às regras do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos) da guarda dos arquivos físicos e digital da SEFAZ implantado.	Modelo				1,00				769.200,00
16- Plano de segurança institucional implantado.	Plano				1,00				813.350,00
17- Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço				1,00				2.766.550,00
18- Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo				1,00				802.500,00
19- Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão				1,00				1.782.575,00
20- Sistemática de contabilidade de custos implantada.	Sistemas				1,00				852.000,00
21- Sistemática da Gestão de Riscos para modernização do controle interno implantada	sistemática				1,00				565.025,00
22- Unidade de Inteligência com Análise Preditiva do Uso dos Recursos Públicos implantada	unidade				1,00				729.900,00
23- Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Escritório				1,00				775.000,00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
24- Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo				1,00				222.000,00
25- Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo				1,00				225.000,00
26- Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Política				1,00				10.664.100,00
27- Política de gestão por competências implantada.	Política				1,00				699.500,00
28- Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo				1,00				2.288.050,00

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 23/04/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
29- Sistemática de gestão do conhecimento implantada.	Sistemática				1,00				158.000,00
Outros									
TOTAL									64.339.000,00