



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se han construido 13 SSP, quedando pendientes 2 SSP nuevas, las cuales se encuentran en gestión (Plaza Barrios y Parque Cuscatlan ambos del municipio de San Salvador), para el cual se ha solicitado una prórroga que permita cumplir con algunos requerimientos de la municipalidad. Con estas nuevas instalaciones se proyecta aumentar el número de nuevos empleos a 160. Los ingresos reportan un incremento del 118.8% en un análisis temporal del primer semestre de 2013 respecto a 2009. Por otro lado se ha implementado un sistema de control y auditoría interna y alternativa en tecnologías eficientes, se sistematizó el modelo de SSP y se utilizó en 2 eventos de difusión, además se desarrollaron 2 ferias de empleo y autoempleo, donde participaron 96 empresas y 616 PCD. Se elaboró el estudio de oportunidades laborales para PCD y se desarrolló una alternativa para la formación y apoyo a emprendimientos y capacitaciones técnico-laborales. Se concluyó con la elaboración del Plan Estratégico 2012-2016, la campaña de educación y sensibilización para la inserción laboral de PCD, un concurso público de premiación a instituciones que emplean a PCD, diseñada una base de datos para el seguimiento de los resultados del proyecto y de los logros en relación a la empleabilidad de PCD. a partir de la solicitud de prórroga se cumplió con el desarrollo de 1 pasantía para conocer la experiencia en inserción laboral de PCD en el país de Ecuador.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa es satisfactorio. Se percibe el potencial del Programa de tener efectos importantes en las oportunidades de empleo para personas con discapacidad (PCD) y de ser replicado y escalado. No obstante que el número de centros de SSP operando no se ha alcanzado debido a problemas de presupuesto y de negociaciones con algunas municipalidades, el programa se considera muy satisfactorio en varios aspectos: por ejemplo, los ingresos de ALGES han incrementado como un efecto del programa y es recomendable que ALGES informe al Banco de otros beneficios derivados de este aumento de ingresos. Se realizará la Evaluación final del programa para confirmar los logros.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En el semestre enero-junio de 2013, se ha continuado con la gestión en las alcaldías para la firma de nuevos convenios de concesión de servicios públicos con el objetivo de ampliar las oportunidades de inversión en SSP, sin embargo algunas municipalidades han cerrado las oportunidades de continuar la negociación y otras han mostrado el interés pero con una serie de requerimientos de información que vuelven lento el proceso, para superar dicha condición desde el área de inserción laboral se ha dado seguimiento continuo y facilitado la información oportuna, por lo cual se ha logrado la firma de 2 contratos para la construcción de 2 nuevas SSP en el Municipio de San Salvador. En el componente de Cooperación Técnica se concluyó con las actividades previstas con el desarrollo de 1 pasantía para el intercambio de experiencias relacionadas a la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad en el país de Ecuador. Algunos valores agregados a partir de la ejecución del proyecto es que ha propiciado la construcción de trabajo con otras instituciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales como por ejemplo: Ministerio de Trabajo, Red Iberoamericana de entidades de PCD, Empresas Privadas, etc. estas en el nivel local y trabajo con organizaciones como: AGPD, ORD y AHLMYS que son organizaciones de Guatemala, Nicaragua y Honduras que comparten nuestros mismos objetivos a un nivel regional y con quienes se ha logrado la firma de un convenio de cooperación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El programa se desempeña satisfactoriamente durante el semestre. Es notorio la contribución que se tendrá con las alianzas con otras instituciones, lo cual es un aspecto para la sostenibilidad del programa.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Consolidar el modelo de negocios sostenible de ALGES dirigido a la provisión de servicios sanitarios públicos (SSP) y puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que promueven y aseguran la empleabilidad de PCD.	P.11 Porcentaje de incremento en ingresos provenientes de los centros de SSP que aseguran la sostenibilidad institucional de ALGES	0					30	118.8	
		Ene 2010					Ene 2013	Jun 2013	
	P.12 Número de centros de SSP consolidados el modelo de provisión de SSP operando en al menos 7 municipalidades (3 de las 7 municipalidades son nuevas)	0					17	13	
		Ene 2010					Ene 2013	Jun 2013	
	P.13 Número de empleos para PCD consolidados en el modelo de SSP de ALGES	100					150	155	
	P.14 Número de PCD incorporadas en nuevos modelos de negocio (50 con empleo "normalizado"; y 50 en emprendimientos)	0					100	162	
		Ene 2010					Ene 2013	Dic 2012	
	P.15 Porcentaje de los nuevos PCD insertados permanecen en el mercado laboral y microempresarial por al menos 6 meses	0					70	70	
		Ene 2013					Ene 2013	Dic 2012	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable	C1.11 Número de nuevos centros de SSP puestos en marcha	0	6	11			17	13	Atrasado
		Ene 2010	Ene 2011	Jul 2011			Ene 2012	Jun 2013	
Peso: 71%									
Clasificación: Insatisfactorio									
Componente 2: Consolidación del Modelo de Provisión de Servicios	C2.11 Número de nuevos empleos PCD generados en los centros de SSP	0	10	20			50	53	Finalizado
		Ene 2010	Ene 2011	Ene 2012			Ene 2013	Dic 2012	

Sanitarios Públicos Peso: 3% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.12	Porcentaje de los centros de SSP implementados con sistemas de control y auditoría	0				50	70	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C2.13	Número de centros de SSP en donde se cuenta con el piloto sobre alternativas de tecnologías eficientes para servicios sanitarios	0				3	14	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C2.14	Guía metodológica y sistematización del modelo de SSP elaborados. (% de avance)	0				100	100	Finalizado
Componente 3: Nuevas Alternativas de Promoción de Empleabilidad para PCD Peso: 18% Clasificación: Muy Satisfactorio			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
	C2.15	Evento de difusión del modelo con participación de organizaciones de PCD de Centro America realizado	0				1	2	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.11	Estudio de oportunidades laborales para PCD elaborado	0				1	1	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio	C3.12	Número de áreas identificadas para implementar nuevas alternativas de promoción de empleabilidad	0				2	3	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
	C3.13	Número de PCD que han recibido capacitación en las áreas identificadas	0				100	103	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.14	Número de PCD que han puesto en marcha sus iniciativas de autoempleo y se benefician del fondo de incentivos	0				50	80	Finalizado
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.15	Número de PCD incorporados al mercado de empleo normalizado	0				50	82	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C3.16	Número de ferias con participación de empresas públicas y privadas y organizaciones de PCD realizadas	0				2	2	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Oct 2012	
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.11	Campaña de sensibilización para la inserción laboral de PCD realizada e implementada (% de avance)	0				100	100	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	May 2012	
	C4.12	Número de entidades contactadas e informadas por el programa	0				75	96	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Oct 2012	
	C4.13	Número de entidades incorporan en sus políticas y/o normas con inclusión laboral de PCD	0				10	96	Finalizado
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C4.14	Número de documentales de inserción laboral	0				2	2	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2012	
	C4.15	Video institucional realizado	0				1	1	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Jun 2012	
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio	C4.16	Número de concursos de premiación de empresas socialmente responsables que emplean PCD y PCD emprendedoras y habilidades ocupacionales	0				2	1	
			Ene 2010				Ene 2013	Sep 2012	
	C4.17	Plan estratégico 2012 - 2017 elaborado (% de avance)	0				100	100	Finalizado
			Ene 2010				Ene 2013	Dic 2011	
	C4.18	Base de datos diseñada y actualizada	0				1	1	Finalizado
Componente 4: Fortalecimiento de la capacidad institucional de ALGES Peso: 8% Clasificación: Muy Satisfactorio			Ene 2010				Ene 2013	Jun 2010	
	C4.19	Número de países con experiencia en inserción laboral de PCD donde se han realizado pasantías	0				2	1	Atrasado
			Ene 2010				Ene 2013	Mar 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	7	Jul 2010	7	Abr 2010	Logrado
H10	100	Oct 2010	100	Oct 2010	Logrado
H11	100	Oct 2010	100	Sep 2010	Logrado
H12	100	Oct 2010	100	Sep 2010	Logrado
H2	6	Ene 2011	11	Oct 2010	Logrado
H6	100	Ene 2011	101	Mar 2011	Logrado tarde
H8	2	Mar 2011	3	Mar 2011	Logrado
H14	100	Oct 2011	100	Dic 2011	Logrado tarde
H13	100	Nov 2011	100	Nov 2011	Logrado
H16	100	Nov 2011	100	Nov 2011	Logrado
H3	11	Ene 2012	11	Oct 2010	Logrado
H4	6	Ene 2012	13.2	Nov 2010	Logrado
H5	12	Ene 2012	12	Ene 2011	Logrado
H7	100	Ene 2012	103	Dic 2011	Logrado
H9	10	Ene 2012	15	Dic 2012	Logrado tarde
H15	100	May 2012	100	Dic 2012	Logrado tarde
H17	20	Jul 2012	25	Jun 2012	Logrado
H18	100	Jul 2012	100	Jun 2012	Logrado
H19	100	Oct 2012	100	Dic 2012	Logrado tarde

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Desastres Naturales, el cual podría afectar las construcciones de los centros de SSP y en Centroamérica es un riesgo que es necesario tomar en cuenta.	Medio	Aunque es un riesgo muy difícil de mitigar, puede ser minimizado por un seguro para los locales, el mismo que ALGES se ha comprometido a averiguar y presentar un plan de aseguramiento de los locales en los cuales opera los centros de SSP. Es importante mencionar que el análisis de este proyecto incluyó el riesgo fiduciario y se determinó que el riesgo es bajo debido a que ALGES cuenta con capacidad satisfactoria para contratación de servicios y adquisición de bienes, y	Coordinador del proyecto

		no requiere acompañamiento o capacitación. Sin embargo, con el fin de asegurar que se consolide esta capacidad, se recomendó que se establezca como condición previa la presentación del Reglamento de Compras para la adquisición de bienes y servicios aprobado por la Junta Directiva.	
2. Cambios en la situación política y electoral que pueden afectar el desarrollo del proyecto	Bajo	Se podrá recurrir a las cláusulas que protegen las concesiones contratos o en todo caso a la capacidad de interlocución de ALGES para negociar con las autoridades municipales. De acuerdo a la experiencia lograda en el proceso de ejecución del proyecto se ha percibido dicha capacidad de interlocución y negociación de los responsables del componente desde ALGES, el cual se constata en la firma de contratos con municipalidades de diferentes institutos políticos.	Coordinador del proyecto
3. Incremento de costos de materiales de construcción, lo cual reduciría el número de centros de SSP puestos en marcha, contrayendo el número de empleos generados para PCD y los ingresos para ALGES.	Bajo	Los centros de SSP que se encuentran actualmente en funcionamiento, le dan a ALGES una sostenibilidad operativa suficiente que le ha permitido afrontar una subida de precios relativos en materiales.	Coordinador del proyecto
4. Inseguridad Ciudadana, relacionada con la delincuencia que podría poner en peligro los ingresos diarios recolectados por los supervisores de cada centro de SSP.	Bajo	La implementación de sistemas de control y auditoría para minimizar el riesgo de robo y asegurar el control y dinero recaudado en cada centro de SSP ha funcionado efectivamente, sin embargo se han dado casos puntuales en los que delincuentes tratan de imponer cuotas económicas a los trabajadores de los SSP por su propia seguridad, sin embargo a través de la gestión con la Policía y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos este problema ha sido mitigado.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 1 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de un plan de sostenibilidad o inadecuada implementación del mismo	SE RECOMIENDA A ALGES PRESENTAR PLAN DE SOSTENIBILIDAD ACTUALIZADO.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las acciones que desde ya se realizan en ALGES son importantes para la sostenibilidad del proyecto ya que se tiene gran capacidad de gestión y las buenas referencias de las municipalidades y de los usuarios mismos sobre la calidad del servicio, brindan respaldo y garantías para continuar con los esfuerzos de expansión del programa. Sin embargo un apoyo financiero en condiciones especiales de parte del BANCO, brindarían una mejor fortaleza a la sostenibilidad del programa.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor
1. ES IMPORTANTE QUE EL EJECUTOR IDENTIFIQUE Y EVALÚE OTROS BENEFICIOS QUE PUEDAN SER DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES Y MECANISMOS PRODUCIDOS POR EL PROGRAMA, A FIN DE REGISTRARLOS COMO VALORES AGREGADOS.		VILLACORTA, GUILLERMO [FOMIN]