



# MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
<b>Country:</b> Perú <b>Executing Agency (EA):</b> EDPYMES Proempresa <b>Window:</b> III - Línea de Actividad <b>Has the project been reformulated:</b> <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		<b>Project Title:</b> "Fortalecimiento Institucional de Edpymes PROEMPRESA" <b>AT Number:</b> TC 9902020 <b>ATN/ATC Number (s):</b> ATN/ME-6913-PE		<b>Date of Donor Approval:</b> 3/17/00 <b>Date of Contract Signature:</b> 4/26/00 <b>Date of Contract Validity:</b> 4/26/00 <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> 5/31/00 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> 4/26/02 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> 4/26/02	
<b>CO Specialist:</b> Odette Zamalloa <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Dieter Wittkowski <b>Date of Latest Report Update:</b> 8/30/00 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> 9/1/00		<b>Months in Execution</b> <b>From approval:</b> 3 meses <b>From signature:</b> 2 meses <b>Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months):</b> 0 <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> 0	<b>Original TC Amount:</b> 0.290 <b>Current Amount:</b> 0.290 <b>Disbursements:</b> 0.070 <b>% Disbursed:</b> 24.15% <b>Counterpart:</b> 0.195	<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR	
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Asistencia Técnica	- 01 consultoría para mejorar la capacidad de planeamiento - 04 consultorías para mejorar la calidad de cartera, la productividad y eficiencia - 01 consultoría para el desarrollo del sistema de información - 01 consultoría para mejorar la calidad de servicio y el marketing de los productos/servicios.		X		
2. Capacitación	- 04 cursos para el personal orientados a mejorar la capacidad de gestión, técnica y de servicio - 04 pasantías en el extranjero - 05 Becas de estudio en instituciones nacionales		X		
3. Equipos y Software	- Adquisición de equipos y software para fortalecer el sistema de información		X		
<b><u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u></b>		<b>Probability</b>			
		<b>High</b>		<b>Low</b>	
1. Existencia y disponibilidad oportuna de técnicos, a nivel nacional e internacional, altamente calificados que realicen consultorías en microfinanzas.		X			
2. Interés del personal por capacitarse y existencia de grado de compromiso y motivación con la institución.		X			
3. Interés del sector financiero por captar personal capacitado y entrenado por las Edpymes		X			
4. Oferta suficiente de hardware y software Ad-Hoc para los requerimientos de las Edpymes		X			
5. Los costos y la calidad de la comunicación telefónica afectan al sistema de redes de información		X			
<b>Summary Component Assumptions Classification (check one)</b>		X			
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					

### III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s)	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicators							
		HS	S	U	VU				
1. Fortalecer la capacidad de gestión financiera y operativa de la Edpyme para consolidarse primero y luego, expandir y diversificar sus servicios financieros, dentro de un contexto de competitividad y eficiencia.	Dic.2002 - Cartera (US\$.millones) 5,9 - Número de clientes 9,300 - Cartera en riesgo > 30 d. 4,0% - Reservas/cart.en riesgo 125% - Pérdidas 1,5% - Rendimiento sobre la cartera 8% - Rendimiento sobre patrimonio 19% - Deuda/capital 2 - Clientes/oficial de crédito 361 - Eficiencia operativa 19%								
<b><u>Assumptions Related to each Development Objective</u></b>		Probability							
		High		Low					
		X							
1. Se requiere estabilidad política y económica del país para favorecer el desarrollo sostenido de las Pymes		X							
2. Permanencia del marco legal para el funcionamiento, supervisión y regulación de las Edpymes por parte de la SBS.		X							
3. Existencia potencial de demanda de créditos, limitada por la recesión económica		X							
4. La competencia incrementa la oferta de créditos a las Pymes		X							
<b>Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)</b>		X							
<b><u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u></b>									
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)									
<b><u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u></b>									
Por el cumplimiento de las acciones hasta ahora desarrolladas por la UE, se prevé que el proyecto se ejecutará con normalidad									

### Annex 2

### IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals                      | <input type="checkbox"/> Consultant performance               | <input type="checkbox"/> Environmental issues               |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment     | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination            | <input type="checkbox"/> Cost overrun                       |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall              | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance      | <input type="checkbox"/> Qualified external audit           |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity    | <input type="checkbox"/> Project/component design             | <input type="checkbox"/> Policy changes                     |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes             |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition             | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays)    | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency          | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties             | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)     |

### V. PROJECT STATUS

**Progress to date in implementing each component** (Include reference to IP assumptions, if applicable)

PROEMPRESA cumplió con las Condiciones Previas al Primer Desembolso el 31 de mayo del 2000. A la fecha el avance es el siguiente:

- 1.1 Se ha elaborado los términos de referencia de las consultorías de capacitación  
 1.2 Se está precalificando a los consultores para convocarlos al proceso de selección

**Current Status of each Assumption related to DO**

La reactivación económica es lenta, motivando un incremento temporal de la morosidad

**Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

Se está cumpliendo.

**“Qualified opinions” of external auditors (if applicable)**

En conformidad a lo establecido en el Convenio, presentarán EEFFA del proyecto dentro de los 90 días siguientes a la fecha del último desembolso.

**Reformulation (If applicable):** Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe: N/A

**Lessons learned (If applicable):** No hay lecciones aprendidas, debido a que el proyecto ha iniciado su ejecución recientemente

**Potential Problems (If applicable):** No hay problemas.

**VI. ISSUES AND ACTIONS**

<b><u>Issue</u></b>	<b><u>Action</u></b>	<b><u>Responsible Unit</u></b>	<b><u>Date Action to be taken</u></b>	<b><u>Completed</u></b>