



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Principales resultados: 1. A AFAL consolidó una red sustentable y durable de organismos parceiros que darán consistencia a los programas lanzados por la agencia. 2. Ampliamos nuestra cartera de crédito para aproximadamente R\$ 3 millones, entre el primer y el segundo piso. 3. Aprobamos la asociación con el BNDES, lo que abre una oportunidad para que AFAL se convierta en agente financiero del banco. 4. Atención a los municipios afectados por las inundaciones de 2010 en Alagoas, haciendo que AFAL sea referencia en el microcrédito en Alagoas. 5. Fortalecimiento de la asociación con el SEBRAE, prefecturas del interior (14 prefecturas) para acceso al crédito y consultoría para los emprendedores locales. Dificultades: cambios de gobierno y de secretario, además de directores, haciendo los procesos más lentos. Para el futuro, ampliaremos la cartera de crédito de primer piso y de segundo piso, a través de préstamo junto al BNDES y otros bancos oficiales para la utilización de recursos federales. Iniciaremos nuevos programas innovadores: certificación de playas; economía de la playa y competitividad en territorios de bajo IDH, además de nuevos productos de crédito y fomento para la habitación popular y seguros de microcrédito. La ampliación de la cartera de programas y proyectos para iniciativas innovadoras e incrementadoras de competitividad de MPEs posibilitará el fortalecimiento de las empresas y la ampliación de la inclusión productiva en Alagoas. El objetivo es ampliar la renta y las oportunidades locales para emprendedores y trabajadores alagoanos.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

**Principales Acciones:** 1. Lanzamiento del edital de APLs de baja renta 2. Lanzamiento del Premio Afal WIKI de sistema de gestión de informatizado para empresas de pequeño porte. 3. El Programa Alagoas Cidadã amplió la red de organismos parceiros de AFAL para 150 grupos de oportunidades locales de desarrollo, representando más de 50 nuevas organizaciones involucradas. 4. Asignatura del convenio entre AFAL, la COOFADEL y el SEBRAE/AL para el piloto de ovinocaprinocultura, representando la inserción de más de 500 familias cooperadas y ocho municipios involucrados. 5. Conclusión del diagnóstico institucional en 13 prefecturas de la Costa dos Corais, atendiendo al componente 3.1 del proyecto. 6. Elaboración del diagnóstico de oferta y demanda por alimentos en la costa de los corales, para atención al piloto de agricultura periurbana. El diagnóstico levantó las demandas del sector privado (hoteles, posadas, bares, restaurantes) y la oferta de alimentos de la agricultura familiar, cooperativas, asociaciones. La próxima etapa será una ronda de negocios entre los dos lados para la realización de negocios. 7. Ampliación de la cartera de crédito de AFAL para R\$ 450 mil en el primer piso y aproximadamente R\$ 2 millones en el segundo piso. **Dificultades:** 1. Lentitud de las entidades parceiras en cumplir las metas de los convenios. 2. Salida y entrada de nuevos directores, lo que hizo algunas operaciones más lentas. 3. Cambio de gobierno y de secretario de planeamiento, donde AFAL está ligada, resultando en lentitud en las decisiones; 4. Pequeña equipo.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
<b>Propósito:</b> Consolidar un modelo innovador de agencia de fomento mixta que a través de iniciativas piloto promueva la inclusión económica y facilite el desarrollo competitivo de las MYPE.	<b>P.11</b> AFAL funcionando con al menos 49% de capital del sector privado.	0					49	46		
		Dic 2008					Feb 2013	Dic 2010		
	<b>P.12</b> 1800 microempresarios y 60 pequeñas empresas se han beneficiado con asistencia técnica y acceso a financiamiento.	0					1860	1939		
		Dic 2009					Feb 2013	Feb 2011		
<b>P.13</b> AFAL mantiene la actividad de promoción a través de subproyectos de promoción empresarial.		0					1	1		
		Dic 2009					Feb 2013	Jun 2010		
<b>P.14</b> Al menos 50% de los subproyectos son sostenibles y contribuyen a generar nuevos empleos dentro de los sectores atendidos.		0					50	20		
		Dic 2009					Feb 2013	Nov 2010		
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de las capacidades técnicas  <b>Peso:</b> 10%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> El personal de las áreas de administración, finanzas y de gestión de proyectos de la AFAL está capacitado.	0					5	15	En curso	
		Dic 2008					Oct 2010	Jun 2011		
	<b>C1.12</b> Página Web de la AFAL es fácilmente accesible.	0					1	1	En curso	
		Dic 2009					Oct 2010	Ene 2010		
	<b>C1.13</b> 15% del valor del capital social de la AFAL está compuesto por organizaciones del sector privado.	0					15	13100000	Finalizado	
		Dic 2008					Dic 2010	Dic 2010		
	<b>C1.14</b> La red de organismos socios que ofertan servicios y financiamiento en las cinco líneas de actuación de la AFAL ha sido conformada con al menos 10 miembros.	0					10		En curso	
		Dic 2009					Oct 2011			
	<b>C1.15</b> La red de instituciones financieras demandantes de segundo piso ha sido establecida con al menos 4 miembros.	0					4	2	En curso	
		Dic 2009					Oct 2011	Ene 2010		
<b>Componente 2:</b> Apoyo a la innovación y sostenibilidad en las instituciones microfinancieras  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.16</b> La AFAL es económicamente sustentable, gracias a la demanda de recursos financieros por partes de las IFIs y a la red de ofertantes de servicios no financieros que ha construido.	0					1		En curso	
		Dic 2008					Feb 2013			
	<b>C2.11</b> 3 instituciones microfinancieras han recibido capacitación en metodologías de evaluación, control de riesgo y manejo financiero.	0					3	4	Finalizado	
		Dic 2008					Feb 2011	Ene 2011		
	<b>C2.12</b> 3 instituciones microfinancieras han alcanzado los padrones de excelencia fijados por la AFAL (nivel de mora, innovación y alcance territorial) y al menos 3 instituciones nuevas han ingresado al mercado local	0					6		En curso	
		Dic 2009					Feb 2013			
	<b>C2.13</b> Las instituciones microfinancieras que recibieron capacitación aumentan su cobertura de clientes en al menos 20% en promedio.	0					6		En curso	
		Dic 2009					Feb 2013			
<b>Componente 3:</b> Fortalecimiento de las bases locales de desarrollo  <b>Peso:</b> 25%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> 15 entidades públicas y privadas – potenciales promotoras de los subproyectos – han sido identificadas y evaluadas (necesidades de capacitación).	0					15	16	Finalizado	
		Dic 2009					Oct 2010	Oct 2010		
	<b>C3.12</b> 20 entidades públicas y privadas capacitadas en las áreas identificadas para apoyar a las iniciativas piloto.	0					20	30	Finalizado	
		Dic 2009					Feb 2011	Feb 2011		
	<b>C3.13</b> 20 entidades públicas y privadas vinculadas a los subproyectos.	0					20	5	En curso	
		Dic 2009					Feb 2012	Ene 2010		

<b>C3.14</b>	20 entidades públicas y privadas participaron en los subproyectos piloto en 15 comunidades, beneficiando al menos 20 familias por comunidad.	0				20	3	En curso
		Dic 2009				Feb 2013	Ene 2010	
<b>Componente 4:</b> Selección e implementación de proyectos piloto <b>Peso:</b> 35% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b>	Entre 5 y 8 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	0			8	8	Finalizado
			Dic 2009			Feb 2011	Feb 2011	
	<b>C4.12</b>	Cada región cuenta con al menos un subproyecto iniciado y en operación.	0			4	6	Finalizado
			Dic 2009			Feb 2011	Feb 2011	
<b>Componente 5:</b> Sistematización de las lecciones y difusión de los resultados <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.13</b>	Entre 10 y 15 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	0			15	2	En curso
			Dic 2009			Feb 2012	Ene 2010	
	<b>C4.14</b>	Entre 15 y 20 subproyectos implementados, evaluados y sus informes finales publicados en línea.	0			20		En curso
			Dic 2009			Dic 2012		
<b>Componente 5:</b> Sistematización de las lecciones y difusión de los resultados <b>Peso:</b> 5% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.11</b>	Sistema de Seguimiento del Proyecto implementado	0			1	1	En curso
			Dic 2009			Jun 2010	Ene 2010	
	<b>C5.12</b>	Los casos y lecciones aprendidas del proyecto se habrán divulgado a por lo menos 20 instituciones a nivel nacional por medio de publicaciones, videos, eventos u otros.	0			20	2	En curso
			Dic 2009			Feb 2013	Ene 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	Ago 2009	6	Sep 2009	Logrado tarde
<b>H1</b> [*] C1. Plan de Negocios de la AFAL realizado y aprobado por el Banco Central	1	Ago 2009	1	Ago 2009	Logrado
<b>H2</b> [*] C1. El Banco Central ha autorizado la AFAL como entidad financiera y se han recibido los recursos del tesoro nacional	1	Feb 2010	1	Dic 2009	Logrado
<b>H3</b> [*] C1. La AFAL administra y opera por lo menos parte de los recursos del "Fondo de Combate a la Pobreza"	1	Feb 2010	1	Oct 2009	Logrado
<b>H4</b> [*] C1. Por lo menos 4 instituciones representativas del sector privado participan del capital de AFAL	1	Feb 2010	1	Feb 2010	Logrado
<b>H5</b> [*] C1. AFAL ha identificado dos nuevas oportunidades con instituciones nacionales y/o internacionales para apoyar la ampliación de capital	1	Feb 2010	1	Jun 2010	Logrado
<b>H6</b> [*] C1. AFAL ha logrado ampliar su capital en uno 50%	1	Feb 2010	1	Jun 2010	Logrado
<b>H7</b> [*] C2. Se han identificado entidades de microfinanzas que quieren desarrollar nuevos productos o ingresar al mercado de Alagoas.	1	Ago 2010	1	Ago 2010	Logrado
<b>H8</b> [*] C4. Los dos subproyectos precursores implementados	2	Ago 2010	2	Ago 2010	Logrado
<b>H9</b> [*] C4. Hasta 05 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	5	Ago 2010	28	Ago 2010	Logrado
<b>H10</b> [*] C4. Hasta 10 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	10	Feb 2011	10	Ene 2011	Logrado
<b>H11</b> [*] C4. Hasta 15 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	15	Ago 2011	15	Jun 2011	Logrado
<b>H12</b> [*] C4. Hasta 20 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	20	Feb 2012			
<b>H13</b> [*] C1. La AFAL es sostenible según los criterios del Banco Central y recibe autorización para seguir operando.	1	Ago 2012			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se producen desastres naturales que afecten las áreas de influencia de los subproyectos.	Bajo	N/A	N/A
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 5 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 1 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 4			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este periodo]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Para a sustentabilidade do projeto e da AFAL, organizamos as seguintes ações:

1. Empréstimo no BNDES para operações de microcrédito, no valor de R\$ 5 milhões;
2. Encaminhamento e aprovação de proposta para capitalização de recursos na segunda operação de crédito do Governo de Alagoas junto ao Banco Mundial;
3. Formalização de parcerias com Prefeituras do interior do Estado, Federações (agricultura, indústria, comércio e serviços); sindicatos; entidades representativas do setor privado e entidades do sistema de apoio ao empresário;
4. Estamos em vias de nos tornar independentes do Estado em termos de custeio e pagamento de salário dos diretores e alguns funcionários. Este fato nos tornará independentes e, assim, passíveis de sermos agentes financeiros do BNDES, ampliando o escopo de atuação da Agência.
5. A AFAL conta com um fundo de desenvolvimento a ser implantado. Adicionalmente, estamos analisando a possibilidade de assumir o fundo estadual de investimentos para a atração de empresas e fomento a novas empresas. Trata-se do fundo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico -

Prodesin.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se encontraron lecciones aprendidas]*