



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Principales resultados: Cartera de crédito activa de 1º y 2º pisos con más de 2.000 clientes activos. A cartera de crédito representa un volumen prestado de más de R\$ 5 millones para empresas de pequeño porte. El crédito representa aumento de la base productiva del estado, nuevos puestos de trabajo y renta para la población. Fomento al Desarrollo: dos convocatorias para apoyo a APLs (arreglos productivos locales) y cooperativas de crédito, por valor de R\$ 12 millones. El resultado: fortalecimiento de políticas públicas de inclusión productiva y ampliación del crédito productivo. Red de Partes: atracción del IFC/Banco Mundial; BNDES; Ministerios; Prefecturas; Sebrae; empresas locales y de otros estados.
2. Dificultades: retrasos en la selección de nuevos directores; retraso en la aprobación de nuevos recursos para la Agencia; bajo número de profesionales; pequeño capital y apoyo del Estado.
3. Principales riesgos: riesgo político de discontinuidad con el cambio de gobierno; riesgo de continuidad de negocio con el cambio de la dirección ejecutiva; dificultades en obtener nuevas captaciones. Acciones: reforma del estatuto; credenciación junto al banco BNDES para repase de recursos a tasas más atractivas.
4. Perspectivas de superación de las metas del proyecto en cuanto al servicio a MIPIMES y al fomento al desarrollo. Razones: lanzamiento de convocatorias de credenciación en el BNDES.
5. Acciones: fortalecimiento de MIPIMES; aproximación con organismos internacionales y bancos nacionales y aumento de la capitalización de la agencia.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Aprobamos el préstamo de R\$ 5 millones junto al BNDES, lo que nos proporcionará ampliar nuestra red de clientes y socios de primer piso. Con el préstamo, conseguimos ampliar las ventas de MIPIMES y la renta para la población. El préstamo nos permitió ampliar nuestra capitalización, una vez que dejamos de operar con nuestros recursos propios para el caso del microcrédito.
2. Ampliamos nuestra red de socios de primer piso con un contrato con la Amicred, una organización de microcrédito que opera en el capital del Estado y en más de 03 municipios. Creamos un fondo de R\$ 1.000.000,00 para las operaciones y ya realizamos más de 80 operaciones hasta el momento.
3. Iniciamos negociaciones con el Sindicato de Transportes Complementarios de Alagoas y la Agencia Reguladora (Arsal) para financiar las licencias de las empresas y profesionales. Esta alianza representa 1.336 empresas/contratos y proyectamos un volumen de préstamos de aproximadamente R\$ 8 millones.
4. Iniciamos más de dos programas de fomento al desarrollo: Proyecto Economía de la Playa y Proyecto de Certificación Internacional de Pías - Bandeira Azul. Movilizamos 08 prefecturas de los litorales norte y sur del Estado para iniciar el proyecto en 2012.
5. Dificultades: cambios en la estructura del gobierno; lentitud en la liberación de recursos; pequeño cuadro de personal; baja capitalización.
6. Próximas acciones: ampliación de la cartera de crédito; convocatorias para socios de primer piso; nuevo préstamo para cooperativas de crédito; fomento a cadenas y APLs.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Consolidar un modelo innovador de agencia de fomento mixta que a través de iniciativas piloto promueva la inclusión económica y facilite el desarrollo competitivo de las MyPE.	P.11 AFAL funcionando con al menos 49% de capital del sector privado.	0				49	23000000	
		Dic 2008				Feb 2013	Dic 2011	
	P.12 1800 microempresarios y 60 pequeñas empresas se han beneficiado con asistencia técnica y acceso a financiamiento.	0				1860	9500	
		Dic 2009				Feb 2013	May 2011	
P.13 AFAL mantiene la actividad de promoción a través de subproyectos de promoción empresarial.		0				1	1	
		Dic 2009				Feb 2013	Jun 2010	
P.14 Al menos 50% de los subproyectos son sostenibles y contribuyen a generar nuevos empleos dentro de los sectores atendidos.		0				50	40	
		Dic 2009				Feb 2013	Dic 2011	
Componente 1: Fortalecimiento de las capacidades técnicas Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 El personal de las áreas de administración, finanzas y de gestión de proyectos de la AFAL está capacitado.	0				5	30	Finalizado
		Dic 2008				Oct 2010	Dic 2011	
	C1.12 Página Web de la AFAL es fácilmente accesible.	0				1	1	Finalizado
		Dic 2009				Oct 2010	Ene 2010	
C1.13 15% del valor del capital social de la AFAL está compuesto por organizaciones del sector privado.		0				15	13100000	Finalizado
		Dic 2008				Dic 2010	Dic 2010	
C1.14 La red de organismos socios que ofertan servicios y financiamiento en las cinco líneas de actuación de la AFAL ha sido conformada con al menos 10 miembros.		0				10	22	En curso
		Dic 2009				Oct 2011	Dic 2011	

C1.15	La red de instituciones financieras demandantes de segundo piso ha sido establecida con al menos 4 miembros.	0				4	12	Finalizado
		Dic 2009				Oct 2011	Oct 2011	
C1.16	La AFAL es económicamente sustentable, gracias a la demanda de recursos financieros por partes de las IFIs y a la red de ofertantes de servicios no financieros que ha construido.	0				1		En curso
		Dic 2008				Feb 2013		

Componente 2: Apoyo a la innovación y sostenibilidad en las instituciones microfinancieras

Peso: 25%

Clasificación: Satisfactorio

C2.11	3 instituciones microfinancieras han recibido capacitación en metodologías de evaluación, control de riesgo y manejo financiero.	0				3	4	Finalizado
		Dic 2008				Feb 2011	Ene 2011	
C2.12	3 instituciones microfinancieras han alcanzado los padrones de excelencia fijados por la AFAL (nivel de mora, innovación y alcance territorial) y al menos 3 instituciones nuevas han ingresado al mercado local	0				6		En curso
		Dic 2009				Feb 2013		
C2.13	Las instituciones microfinancieras que recibieron capacitación aumentan su cobertura de clientes en al menos 20% en promedio.	0				6		En curso
		Dic 2009				Feb 2013		

Componente 3: Fortalecimiento de las bases locales de desarrollo

Peso: 25%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	15 entidades públicas y privadas – potenciales promotoras de los subproyectos – han sido identificadas y evaluadas (necesidades de capacitación).	0				15	16	Finalizado
		Dic 2009				Oct 2010	Oct 2010	
C3.12	20 entidades públicas y privadas capacitadas en las áreas identificadas para apoyar a las iniciativas piloto.	0				20	30	Finalizado
		Dic 2009				Feb 2011	Feb 2011	
C3.13	20 entidades públicas y privadas vinculadas a los subproyectos.	0				20	5	Finalizado
		Dic 2009				Feb 2012	Ene 2010	
C3.14	20 entidades públicas y privadas participaron en los subproyectos piloto en 15 comunidades, beneficiando al menos 20 familias por comunidad.	0				20	3	Finalizado
		Dic 2009				Feb 2013	Ene 2010	

Componente 4: Selección e implementación de proyectos piloto

Peso: 35%

Clasificación: Satisfactorio

C4.11	Entre 5 y 8 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	0				8	8	Finalizado
		Dic 2009				Feb 2011	Feb 2011	
C4.12	Cada región cuenta con al menos un subproyecto iniciado y en operación.	0				4	6	Finalizado
		Dic 2009				Feb 2011	Feb 2011	
C4.13	Entre 10 y 15 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	0				15	2	Finalizado
		Dic 2009				Feb 2012	Ene 2010	
C4.14	Entre 15 y 20 subproyectos implementados, evaluados y sus informes finales publicados en línea.	0				20		En curso
		Dic 2009				Dic 2012		

Componente 5: Sistematización de las lecciones y difusión de los resultados

Peso: 5%

Clasificación: Satisfactorio

C5.11	Sistema de Seguimiento del Proyecto implementado	0				1	2	Finalizado
		Dic 2009				Jun 2010	Oct 2010	
C5.12	Los casos y lecciones aprendidas del proyecto se habrán divulgado a por lo menos 20 instituciones a nivel nacional por medio de publicaciones, videos, eventos u otros.	0				20	2	En curso
		Dic 2009				Feb 2013	Ene 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	6	Ago 2009	6	Sep 2009	Logrado tarde
H1 [*] C1. Plan de Negocios de la AFAL realizado y aprobado por el Banco Central	1	Ago 2009	1	Ago 2009	Logrado
H2 [*] C1. El Banco Central ha autorizado la AFAL como entidad financiera y se han recibido los recursos del tesoro nacional	1	Feb 2010	1	Dic 2009	Logrado
H3 [*] C1. La AFAL administra y opera por lo menos parte de los recursos del "Fondo de Combate a la Pobreza"	1	Feb 2010	1	Oct 2009	Logrado
H4 [*] C1. Por lo menos 4 instituciones representativas del sector privado participan del capital de AFAL	1	Feb 2010	1	Feb 2010	Logrado
H5 [*] C1. AFAL ha identificado dos nuevas oportunidades con instituciones nacionales y/o internacionales para apoyar la ampliación de capital	1	Feb 2010	1	Jun 2010	Logrado
H6 [*] C1. AFAL ha logrado ampliar su capital en uno 50%	1	Feb 2010	1	Jun 2010	Logrado
H7 [*] C2. Se han identificado entidades de microfinanzas que quieren desarrollar nuevos productos o ingresar al mercado de Alagoas.	1	Ago 2010	1	Ago 2010	Logrado
H8 [*] C4. Los dos subproyectos precursores implementados	2	Ago 2010	2	Ago 2010	Logrado
H9 [*] C4. Hasta 05 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	5	Ago 2010	28	Ago 2010	Logrado
H10 [*] C4. Hasta 10 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	10	Feb 2011	10	Ene 2011	Logrado
H11 [*] C4. Hasta 15 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	15	Ago 2011	15	Jun 2011	Logrado
H12 [*] C4. Hasta 20 subproyectos iniciados y en operación con los beneficiarios objetivo: APL, cadenas productivas, territorios e iniciativas innovadoras.	20	Feb 2012	28	Jul 2011	Logrado
H13 [*] C1. La AFAL es sostenible según los criterios del Banco Central y recibe autorización para seguir operando.	1	Ago 2012	23000000	Dic 2011	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No se producen desastres naturales que afecten las áreas de influencia de los subproyectos.	Bajo	N/A	N/A
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 4			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Ações em curso para garantirmos a sustentabilidade da Agência em 2012:

1. Negociações com o Governo do Estado para repasse integral do custeio à Agência. Com isso, integralizaremos os recursos em nosso capital para que fiquemos independentes financeiramente do Estado. A ação permitirá à Agência tornar-se agente financeiro do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e repassar todas as suas linhas de crédito. Atuando desta forma, poderemos ampliar nossa carteira de crédito e ganhar um spread por cada operação concedida, fazendo crescer nosso capital.
2. Ampliação do capital da agência a partir de novos aportes do Governo do Estado.
3. Negociação de um novo empréstimo no BNDES para repasse a instituições de crédito no Estado.
4. Preparação de road-shows na Europa para captação de novos sócios privados com capital para a Agência.
5. Negociação com bancos para oferta de cartões para os funcionários públicos. Pela intermediação dos serviços, a AFAL receberá uma remuneração para cobrir seus custos operacionais.
6. Elaboração e execução de projetos e programas para o governo e organizações de desenvolvimento, recebendo uma taxa de administração pelos serviços.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. Sistema Informatizado para a Rastreabilidade de Animais. A ação gerou um negócio para a Agência: fizemos uma parceria com a empresa local que desenvolveu o sistema, de modo que todos os sistemas vendidos serão divididos entre a AFAL (60%) e a NTech (40%). O sistema de rastreabilidade chamou a atenção do Governo Federal (Ministério da Agricultura) que nos visitou para conhecer a solução e indicar a futuros parceiros.		Barbosa Leão, Laudeny Fábio