



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Durante el desarrollo del programa se logró la conformación de tres grupos de pequeños productores y su integración al mercado de comercio justo, actualmente existen 163 pequeños productores que han incrementado su productividad de 7 quintales por hectárea a 11 quintales por Hectárea.

Otros logros importantes son la mejoría en los rendimientos y en la calidad del grano de exportación que son el resultado de la capacitación impartida al personal del proceso agroindustrial, también la implementación de mejoras en la fase de beneficiado como la instalación de dos módulos ecológicos, la instalación de una seleccionadora electrónica, el control de calidad, el fortalecimiento con equipos de cómputo y software, la implementación de planes de negocios, desarrollo de eventos con compradores, giras de intercambio, elaboración y distribución de material promocional y de más actividades han permitido vender para la temporada 2010/2011 un total de 15,412.50 quintales de café certificado bajo Comercio Justo.

El efecto del cambio climático es un factor de riesgo sobre el cual se debe continuar trabajando para minimizar la vulnerabilidad mediante un manejo sostenible de buenas prácticas agrícolas de esta manera se podrá replicar este programa con nuevos grupos de pequeños productores y mejorar su nivel de vida.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante este periodo se capacitó personal de la cooperativa en control de calidad y manejo de maquinaria. Como resultado de la asistencia técnica brindada a pequeños productores se destaca la elaboración e implementación de 65 planes de finca y el desarrollo de actividades como el manejo racional de la cosecha, manejo de tejido por medio de agobios, poda apreciativa, poda cíclica o por surco, control cultural de la broca del grano, control cultural de la roya, fertilización foliar.

Como apoyo a las cooperativas beneficiarias se destaca el seguimiento a las siguientes actividades: uso de los equipos de cómputo, uso de software que facilita el manejo de la información sobre entregas de café por socio, manejo de liquidaciones, manejo de créditos, exportaciones y otros.

Como parte del material promocional y mercadeo se ha elaborado y distribuido calendarios para el 2011. Se renovó la certificación de Comercio Justo con vigencia hasta el 9-12-2011. Se dio seguimiento al proceso de entrega de café por parte de los asociados en especial para la recuperación de los créditos de avío. Durante este semestre se ha logrado comercializar 15, 412.5 quintales bajo Comercio Justo.

Se realizó un evento de cierre de programa participando todos los grupos y cooperativas beneficiarias.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El material promocional incluyó un calendario de las principales labores agrícolas del cultivo del café.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Aumentar la competitividad de pequeños y medianos productores de café mediante su incorporación al mercado de cafés diferenciados certificados en Comercio Justo.	<b>P.11</b> Al final del programa, al menos 150 Pequeños y Medianos Productores, que se encuentren en regiones caracterizadas por la buena calidad de su café, estarán asociados, organizados y formarán parte de las Cooperativas afiliadas a PROEXCAFE que se encuentran	0				150	150	
		Ago 2008				Ago 2010	May 2010	
<b>Componente 1:</b> Formación, Certificación y Manejo Agrícola de Nuevos Grupos Asociativos de Pequeños y Medianos Productores.  <b>Peso:</b> 44% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C1.11</b> Constitución legal de al menos 3 grupos de productores de café	0				3	3	Finalizado
		Ago 2008				Ago 2010	May 2009	Finalizado
	<b>C1.12</b> 3 Grupos y 150 productores certificados bajo el sello de Comercio Justo, al mes 15 del programa.	0	150			3	3	Finalizado
		Ago 2008	Nov 2009			Nov 2009	May 2009	Finalizado
<b>Componente 2:</b> Desarrollo Empresarial de Cooperativas y Grupos Asociativos  <b>Peso:</b> 13% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.13</b> A la finalización del programa, se obtiene al menos una productividad de 10 QQ por hectárea, considerando que actualmente el promedio nacional es de 7 QQ/ Ha.	7				10	7	Finalizado
		Ago 2008				Ago 2010	Dic 2010	Finalizado
	<b>C2.11</b> Un Manual de funciones para la Cooperativa Siglo XXI, al mes 6 del Programa.	0				1	1	Finalizado
		Ago 2008				Mar 2009	Sep 2010	Finalizado
<b>Componente 3:</b> Procesamiento, Control de Calidad y Comercialización del Café.	<b>C2.12</b> Manuales y procedimientos implementados para cada grupo conformado, al mes 7 del Programa (% de avance)	0				100	1	Finalizado
		Ago 2008				Mar 2009	May 2010	Finalizado
	<b>C2.13</b> Plan de negocios para cada una de las cooperativas beneficiarias miembros de PROEXCAFE, implantado al mes 8 del Programa	0				2	2	Finalizado
		Ago 2008				Abr 2009	Abr 2009	Finalizado
	<b>C2.14</b> Juntas directivas de cada grupo asociado capacitadas en su manejo administrativo, al mes 10 del Programa (% de avance)	0				100	100	Finalizado
		Ago 2008				Jun 2009	May 2009	Finalizado
	<b>C3.11</b> Dos módulos de beneficiado húmedo operando eficientemente con su personal capacitado	0				2	2	Finalizado
		Ago 2008				Ago 2010	Ago 2009	Finalizado

<b>Peso:</b> 43% <b>Clasificación:</b> Muy Satisfactorio	<b>C3.12</b>	Una hoja WEB actualizada.	0				1	1	Finalizado
			Ago 2008				Ago 2010	Dic 2009	
	<b>C3.13</b>	Documentación de promoción e información distribuida (% de avance)	0				100	100	Finalizado
			Ago 2008				Ago 2010	Jun 2009	
	<b>C3.14</b>	Atención al menos a 2 compradores y visita a grupos en El Salvador.	0	0			2	2	Finalizado
			Ago 2008	Ago 2008			Ago 2010	Nov 2009	
	<b>C3.15</b>	Participación en eventos promocionales de calidad del café a nivel local o internacional.	0				100	100	Finalizado
			Ago 2008				Ago 2010	Abr 2010	
	<b>C3.16</b>	Sistema de control de calidad de café (% de avance)	0				100	100	Finalizado
			Ago 2008				Ago 2010	Abr 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	6	Feb 2009	6	Oct 2008	Logrado
<b>H1</b> Hitos final del primer semestre: 1) Tres zonas/grupos identificados y seleccionados como potenciales para asociarse legalmente e integrarse a las cooperativas Tepecunt y Siglo XXI. 2) Eventos de capacitación: (Total 10 eventos) 3) Escrituras de Constitución legal al menos de 1 grupo asociativo con su reglamento y estatutos aprobados. 4) Al menos un plan de negocios elaborado para una de las cooperativas existentes donde serán asociados a los nuevos grupos. 5) Gestión para implementar actualización de software en la Sociedad Cooperativa Siglo XXI. 6) Asistencia técnica y capacitación al personal de la Cooperativa siglo XXI y Tepecunt respecto a montaje, operación y mantenimiento de módulos ecológicos de beneficiado de café. 7) Una máquina seleccionadora instalada en el beneficio seco de PROEXCAFE y lista para su operación.	7	Feb 2009	7	Jun 2011	Logrado
<b>H2</b> Hitos final del segundo semestre: 1) EVENTOS DE CAPACITACION (8 eventos) 2) EVENTOS DE ASOCIACION (2 eventos) 3) Escrituras de constitución legal de los grupos asociativos restantes con sus reglamentos y estatutos aprobados. 4) Solicitud de auditorías de certificación Comercio Justo ante FLO-Cert. 5) Elaborados 75 planes de finca y su respectiva gestión para crédito de avío. 6) Cuerpos directivos de los tres grupos asociativos conformados y fortalecidos con herramientas técnicas de gestión administrativa y dirección de grupos. 7) Eventos de capacitación realizados: 5 eventos de capacitación en gestión administrativa y dirección de grupos. 8) Elaboración de un plan de negocios para la otra cooperativa donde se asociará los nuevos grupos. 9) Software de la Sociedad Cooperativa Siglo XXI implementado y actualizado. 10) Dos equipos de cómputo adquiridos e instalados en los grupos restantes ya constituidos. 11) Al menos una visita de compradores internacionales atendida, en la que se haya realizado una gira en las zonas de influencia de los grupos insertados. 12) Comercialización al menos de 412 quintales (1 lote) del café proveniente de los nuevos grupos como Comercio Justo. 13) Rediseño de la página web de PROEXCAFE finalizada. 14) Desarrollo de un día de logros del programa con todos los involucrados. 15) Participación en al menos dos eventos de calidad y comercialización 16) Participación en un evento de intercambio ya sea a nivel local o internacional 17) Tiraje de 1000 brochures y 1000 boletín es informativos para promoción y mercadeo del café de Comercio Justo.	17	Ago 2009	17	Jun 2011	Logrado tarde
<b>H3</b> Hitos final tercer semestre: 1) Ciento cincuenta productores miembros de los grupos, asistidos técnicamente en el manejo de fincas para el sostenimiento de su productividad en la fase de recolección (cosecha racional). 2) Seguimiento y monitoreo de créditos de avío otorgados. 3) Obtención de acreditaciones de Comercio Justo, por FLO-Cert. 4) Eventos de capacitación realizados: 5 eventos de capacitación en gestión administrativa y dirección de grupos. 5) Un manual de funciones para la cooperativa Siglo XXI puesto en práctica. 6) Novecientos quintales de Café oro pergamino de Comercio Justo, con la calidad requerida, almacenado, listo para continuar su proceso en el tren seco. 7) Participación en dos eventos de intercambio ya sea a nivel local o internacional.	7	Feb 2010	7	Jun 2011	Logrado tarde
<b>H4</b> Hitos final del cuarto semestre: 1) Ciento cincuenta productores miembros de los grupos, asistidos técnicamente en el manejo de fincas, para el sostenimiento de su productividad en la fase de mantenimiento (Paquete sostenible, manejo integrado de plagas, nutrición y manejo de tejidos). 2) Elaboración de 150 planes de finca y su respectiva gestión para crédito de avío. 3) Seguimiento y monitoreo de créditos de avío otorgados. 4) Ochocientos veinticinco quintales (2 lotes) de Café oro exportable Comercio Justo de calidad procesados y listos para su exportación. 5) Participación en dos eventos de calidad y comercialización 6) Una visita de compradores internacionales atendida, en la que se haya realizado una gira en las zonas de influencia de los grupos insertados.	6	Ago 2010	6	Jun 2011	Logrado tarde

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**
**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo   
**NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5   
**RIESGOS VIGENTES:** 0   
**RIESGOS NO VIGENTES:** 3   
**RIESGOS MITIGADOS:** 2
**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El efecto del cambio climático es un factor de riesgo sobre el cual se debe trabajar de manera permanente con la finalidad de reducir al máximo la vulnerabilidad del cultivo mediante el manejo sostenible que considera la implementación de buenas prácticas agrícolas, de esta manera la experiencia obtenida en la ejecución de este programa se convierte en un ejemplo exitoso que debe ser replicado en otras áreas del país.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Risk	Autor
1. Es indispensable continuar trabajando con los pequeños productores en reducir el impacto del cambio climático el cual se constituye en una de las mayores amenazas presentes a todo lo largo del ciclo productivo.		Ulloa, Roberto Samuel