





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los resultados a la fecha: Creación de la asociación de fondos de capital en octubre de 2012, lanzamiento del instituto de capital privado en abril de 2014, visita a 26 inversionistas potenciales, realización de 5 cursos de capacitación. Se inició la contratación del operador del Foro el cual se llevará a cabo el 5 de septiembre, se han patrocinado 4 eventos, se lanzó la página web de la industria de fondos de capital la cual recibe actualizaciones periódicas, se han publicado 2 versiones del catálogo de Fondos de capital, constituido como Material Publicitario y Boletín Informativo. El proyecto ha encontrado dificultades con la realización del Foro, debido a que fueron canceladas 2 convocatorias y se realizó una selección directa para encontrar un operador adecuado, siendo cumplido el Hito hasta el 5 de septiembre de 2014. Existe el riesgo de no obtener financiación para los emprendedores en el Foro, sin embargo, como actividades para mitigar este riesgo, buscamos presentar información sobre los emprendedores con anterioridad a los inversionistas, organizar citas entre los mismos en el Foro y hacer seguimiento. Otro riesgo es la inapetencia de inversionistas actuales, la cual se está mitigando con la consecución de nuevos inversionistas y actividades con los actuales. Las acciones críticas están enfocadas en: nuevos patrocinadores para el foro e institucionalizar la academia. Se busca también obtener nuevos inversionistas y profundizar los actuales.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el primer semestre de 2014, se cumplió con el Hito de creación de un Instituto de Capital Privado/ emprendedor para América Latina, actividad 1.1 componente 1, al Instituto asistieron 73 estudiantes que recibieron capacitación por parte de un profesor de Harvard reconocido a nivel mundial, dicho instituto contó con la presencia de estudiantes latinoamericanos. Se visitaron 4 inversionistas potenciales, con el fin de profundizar la industria, y se realizó la inscripción para un curso de capacitación por parte de Bancóldex. Fue escogido Endeavor como operador del Foro, el cual será lanzado en su primera versión el 5 de septiembre de 2014. Se empezó el proceso de contratación para el lanzamiento del catálogo de fondos de capital, y reuniones con Colcapital con el fin de vincularlos en la construcción del mismo. Se empezaron a evaluar eventos para patrocinio, y se está desarrollando una cartilla de apoyo a emprendedores y empresarios. Se presenta una demora en el cumplimiento del hito creación del foro, debido a la cancelación de dos convocatorias abiertas y a dificultades de contratación. Las actividades del segundo semestre estarán enfocadas en la publicación de la nueva versión del catálogo, lanzamiento de una cartilla de fondos de capital, realización del Venture Forum, el patrocinio de un evento y la continua búsqueda de inversionistas. Los principales retos se presentan en la obtención de nuevos inversionistas interesados en la industria.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> To improve the VC/PE ecosystem in Colombia by building the capacity of local fund managers and institutional investors, by facilitating interaction and networking between SMEs and fund manager, and by attracting investors to the Colombian VC/PE industry.	<b>R.1</b> Al menos 3 PYME que participen en foros reciben inversiones.	0				3	0	
		Dic. 2011				Dic. 2015		
	<b>R.2</b> Al menos US\$200.000 en nuevas inversiones se canalizan a PYME que participan en foros de capital emprendedor.	0				200000	0	
		Dic. 2011				Nov. 2015		
	<b>R.3</b> Tres nuevos inversionistas en el sector de capital emprendedor/ capital privado de Colombia (dos en el segundo y uno en el tercer año del proyecto).	0	2			3	3	
			Dic. 2013			Dic. 2014	Nov. 2013	
	<b>R.4</b> El instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado cuenta con al menos 20 miembros	0				20	73	
						Dic. 2015	Mar. 2014	
	<b>R.5</b> La asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado tiene al menos 10 miembros de pago	0				10	27	
						Dic. 2015	Dic. 2012	
<b>Componente 1:</b> Fund managers capacity building  <b>Peso:</b> 40%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.1</b> Crear el instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado	0				1	1	Finalizado
		Dic. 2011				Mar. 2014	Mar. 2014	
	<b>C1.12</b> Crear una asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado	0				1	1	Finalizado
		Dic. 2011				Dic. 2013	Oct. 2012	
<b>Componente 2:</b> Local Institutional Investors strengthening  <b>Peso:</b> 1%	<b>C2.1</b> Reuniones de Bancóldex con gestores de inversión de instituciones de inversión colombianas.	0	10	10	10	40	26	En curso
		Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Jun. 2014	
	<b>C2.12</b> Asistencia a miembros del equipo de capitalemprendedor/capital privado de Bancóldex acursos	0	2			4	31	Finalizado

<b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.13</b>	de capacitación Asistencia de dos Miembros del equipo de capital emprendedor/capital privado de Bancóldex a conferencias.	Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Abr. 2014	Finalizado
			0	1	1	1	4	4	
<b>Componente 3: SME connections</b> <b>Peso:</b> 25% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b>	Organizar foros de capital emprendedor	0	1	1		3	0.5	Atrasado
			Dic. 2011	Jun. 2014	Dic. 2014		Dic. 2015	Jun. 2014	
	<b>C3.12</b>	Número de empresas que reciben formación, asistencia técnica, y acceso a inversionistas a través del foro de capital emprendedor.	0	12	12		36	0	En curso
			Dic. 2011	Jun. 2014	Dic. 2014		Dic. 2015	Dic. 2012	
<b>Componente 4: VC/PE investment in Colombia</b> <b>Peso:</b> 34% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b>	Lanzar un portal nacional de capital emprendedor/capital privado (en el primer año).	0				1	1	Finalizado
			Dic. 2011				Jun. 2013	Jun. 2013	
	<b>C4.12</b>	Realizar cuatro o más eventos patrocinados para promover el sector de capital emprendedor/capital privado de Colombia (uno por año).	0	1	1	1	4	5	Finalizado
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	May. 2013	
	<b>C4.13</b>	Publicar boletines sobre el sector de capital emprendedor/capital privado (uno por año).	0	1	1	1	4	2	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Nov. 2013	
	<b>C4.14</b>	Crear un conjunto de material publicitario	0	1	1	1	4	2	En curso
			Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Nov. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	5	Jun. 2012	5	Abr. 2012	Logrado
<b>H1</b> Colombian VC/PE association created	1	Dic. 2013	1	Oct. 2012	Logrado
<b>H2</b> New investors in the VC/PE industry	2	Dic. 2013	2	Nov. 2013	Logrado
<b>H3</b> National VC/PE portal	1	Dic. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
<b>H4</b> [*] Latin American VC/PE institute launched	1	Mar. 2014	1	Feb. 2014	Logrado
<b>H5</b> Annual venture forum organized	1	Sep. 2014			
<b>H6</b> New investors in the VC/PE industry	1	Dic. 2014	1	Nov. 2013	Logrado
<b>H7</b> Annual venture forum organized	1	Dic. 2014	0	Jun. 2014	
<b>H8</b> Annual venture forum organized	1	Dic. 2015			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Adverse economic and/or political conditions (changes in government policies regarding development of VC and the regulatory environment)	Medio	Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Desde la industria de fondos de capital privado/capital emprendedor, a través de las asociaciones gremiales, se apoyarán las instituciones tanto privadas como públicas que promuevan e incentiven el crecimiento de la economía. Dichas instituciones, promoverán el crecimiento de la economía, a través de regulación, medidas económicas, promoción de la inversión y crecimiento de la producción interna. La Asociación hará su mejor esfuerzo para apoyar el crecimiento de la industria de capital privado/capital emprendedor, sin embargo, existen otras entidades que tienen mayor impacto en este tipo de riesgos.	Project Coordinator
2. A decrease in investor appetite.	Medio	Si disminuye el apetito de inversión, se corre el riesgo de no cumplir con los indicadores A, B y C, del componente de inversionistas. Existen factores de riesgos controlables y otros factores de riesgo no controlables. Dentro de los factores controlables, se propone fortalecer las instituciones que como la asociación, tengan como objetivo el fortalecimiento de la industria, limitando el riesgo de desinversión o disminución en la inversión. Debido al proyecto de rentabilidad mínima promovido por el Gobierno, los inversionistas institucionales tradicionales han perdido interés en la industria de fondos de capital, donde la asociación de la mano con otras instituciones, buscan la reforma el proyecto y Bancóldex busca la participación de nuevos inversionistas.	Project Coordinator
3. There is a risk that the Colombian VC/PE industry will not develop as robustly as anticipated, undermining the efforts of Bancóldex to build the industry.	Bajo	Considerations that mitigate this general risk are that (i) investment and interest of the VC/PE industry in Colombia has grown considerably in recent years, and this trend is likely to continue; (ii) the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country, and there is no indication that this will change in the near future; and (iii) Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Existen una serie de actividades encaminadas a desarrollar la industria, tales como: la creación del instituto y la asociación, el patrocinio de eventos y paquetes publicitarios que permitan el adecuado desarrollo de la industria.	Project Coordinator
4. A lack of suitable individuals interested in becoming VC/PE fund managers.	Bajo	A consideration is that the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country. This initiative should bring positive results and more individuals will be interested in managing such funds.	Project Coordinator
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 4 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 4 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

## FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

## Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las acciones relacionadas con la sostenibilidad del proyecto están encaminadas en hacer que las actividades creadas subsistan una vez se acaben los recursos. Para la Asociación, además del apoyo económico establecido, se vincula a todas las actividades en las que puede tener visibilidad y generar valor, permitiendo que se de a conocer y genere sus propios ingresos. En el instituto, se ha vinculado una entidad que cuenta con el conocimiento y el interés de seguir realizando el programa. En el foro se contrató un organizador que se dedica específicamente a preparar empresarios y cuenta con el apoyo de su matriz que tiene el interés de seguir realizando este tipo de eventos.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Al realizar contrataciones que se diseñan como convocatorias, es importante tener claro no solamente los requisitos a contratar sino el público objetivo que va a recibir la convocatoria y que va a aplicar a la misma, con el fin de facilitar el proceso de selección y seleccionar a quien mejor cumpla con los criterios de selección pero también que entregue el mayor beneficio al proyecto. Es decir, establecer criterios que permitan cumplir con el objetivo, pero que a su vez tengan en cuenta la realidad de lo que puede conseguirse en el mercado.

**Relativa a**  
Implementación

**Autor**  
Arias, Edna