



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se ha cumplido con los Hitos de creación de una Asociación y un portal web establecidos a la fecha, donde en el último generamos un ahorro del 100% de los recursos. Se han visitado 16 inversionistas potenciales, hemos asistido y realizado 5 cursos de capacitación y 3 conferencias a la fecha, produjimos material publicitario que se ha convertido en referente de la industria de Fondos de Capital en Colombia; hemos patrocinado 5 eventos de promoción dentro y fuera del país, frente a los 2 de meta. La contratación tanto del foro como del instituto ha sufrido demoras debido a ajustes en los formatos de contratación, que ya fueron resueltos y que permitirán que las contrataciones de años posteriores sean más ágiles. El pronóstico para la realización de los objetivos del proyecto es moderadamente optimista para todas las actividades, sin embargo el Hito de nuevos inversionistas, representa un reto importante debido a que es un activo de alto riesgo y requiere que los inversionistas tengan interés en el activo, se preparen y adquieran conocimiento técnico sobre el tema, lo cual lleva tiempo. Las actividades críticas están enfocadas en fortalecer los productos del proyecto, Foro, Instituto y Asociación, entre otros, permitiendo que sean sostenibles en tiempo, además de buscar que la industria crezca a través de la participación de nuevos inversionistas y gestores, dando a las Pymes Colombianas nuevas fuentes de financiamiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el primer semestre de 2013 se cumplió con el Hito de la creación de una página web para la industria de fondos de capital privado en Colombia, la cual está ligada a la página de Bancóldex permitiendo entregar toda la información relevante para los actores de la industria, de forma actualizada y permanente, generando un ahorro del 100% de los recursos. Se realizó un curso de capacitación sobre "Limited Partners Agreement" vinculando no solamente a funcionarios de Bancóldex sino a funcionarios de otras entidades. Se han realizado 5 visitas a inversionistas locales en 2013 con el objetivo de obtener una mayor diversificación disminuyendo la dependencia de los Inversionistas Institucionales tradicionales. Se patrocinaron 2 eventos atrayendo el interés de inversionistas y otros actores de fondos de capital internacionales. El Foro y el Instituto, han sufrido retrasos debido a ajustes en los formatos, que ya fueron resueltos pero que han retrasado los procesos. Durante el próximo semestre se espera formalizar la participación de nuevos inversionistas en la industria, se lanzará una nueva versión del catálogo la cual contará con una cartilla adicional que incluirá conocimiento técnico e información relevante, para todos los actores de la industria. Adicionalmente, se continuará con los procesos de contratación del instituto y el foro, que será llevados a término.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado	
Resultado: To improve the VC/PE ecosystem in Colombia by building the capacity of local fund managers and institutional investors, by facilitating interaction and networking between SMEs and fund manager, and by attracting investors to the Colombian VC/PE industry.	P.I1	Al menos 3 PYME que participen en foros reciben inversiones.	0				3	0	
			Dic 2011				Dic 2015		
	P.I2	Al menos US\$200.000 en nuevas inversiones se canalizan a PYME que participan en foros de capital emprendedor.	0				200000	0	
			Dic 2011				Nov 2015		
	P.I3	Tres nuevos inversionistas en el sector de capital emprendedor/ capital privado de Colombia (dos en el segundo y uno en el tercer año del proyecto).	0	2			3	0	
				Dic 2013			Dic 2014		
	P.I4	El instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado cuenta con al menos 20 miembros	0				20	0	
							Dic 2015		
	P.I5	La asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado tiene al menos 10 miembros de pago	0				10	27	
							Dic 2015	Dic 2012	
Componente 1: Fund managers capacity building Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	Crear el instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado	0				1	0	
			Dic 2011				Dic 2013	Dic 2012	
	C1.I2	Crear una asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado	0				1	1	Finalizado
			Dic 2011				Dic 2013	Oct 2012	
Componente 2: Local Institutional	C2.I1	Reuniones de Bancóldex con gestores de inversión de	0	10	10	10	40	16	

Investors strengthening		instituciones de inversión colombianas.	Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	Dic 2015	Jun 2013	
Peso: 1%	C2.12	Asistencia a miembros del equipo de capital emprendedor/capital privado de Bancóldex a cursos de capacitación	0	2			4	27	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio	C2.13	Asistencia de dos Miembros del equipo de capital emprendedor/capital privado de Bancóldex a conferencias.	Dic 2011	Dic 2013			Dic 2014	Abr 2013	
			0	1	1	1	4	3	
			Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	Dic 2015	Dic 2012	
Componente 3: SME connections	C3.11	Organizar foros de capital emprendedor	0	1	1		3	0.3	
Peso: 25%			Dic 2011	Dic 2013	Dic 2014		Dic 2015	Abr 2013	
Clasificación: Satisfactorio	C3.12	Número de empresas que reciben formación, asistencia técnica, y acceso a inversionistas a través del foro de capital emprendedor.	0	12	12		36	0	
			Dic 2011	Dic 2013	Dic 2014		Dic 2015	Dic 2012	
Componente 4: VC/PE investment in Colombia	C4.11	Lanzar un portal nacional de capital emprendedor/capital privado (en el primer año).	0				1	1	Finalizado
Peso: 34%			Dic 2011				Jun 2013	Jun 2013	
Clasificación: Satisfactorio	C4.12	Realizar cuatro o más eventos patrocinados para promover el sector de capital emprendedor/capital privado de Colombia (uno por año).	0	1	1	1	4	5	
			Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	Dic 2015	May 2013	
	C4.13	Publicar boletines sobre el sector de capital emprendedor/capital privado (uno por año).	0	1	1	1	4	1	Finalizado
			Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	Dic 2015	Nov 2012	
	C4.14	Crear un conjunto de material publicitario	0	1	1	1	4	1	Finalizado
			Dic 2011	Dic 2012	Dic 2013	Dic 2014	Dic 2015	Nov 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	5	Jun 2012	5	Abr 2012	Logrado
H2 Latin American VC/PE institute launched	1	Dic 2013	0	Jun 2013	
H3 Colombian VC/PE association created	1	Dic 2013	1	Oct 2012	Logrado
H4 New investors in the VC/PE industry	2	Dic 2013	0	Jun 2013	
H5 Annual venture forum organized	1	Dic 2013	0	Jun 2013	
H6 National VC/PE portal	1	Dic 2013	1	Jun 2013	Logrado
H7 New investors in the VC/PE industry	1	Dic 2014	0	Jun 2013	
H8 Annual venture forum organized	1	Dic 2014	0	Jun 2013	
H9 Annual venture forum organized	1	Dic 2015	0	Jun 2013	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Adverse economic and/or political conditions (changes in government policies regarding development of VC and the regulatory environment)	Medio	Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Desde la industria de fondos de capital privado/capital emprendedor, a través de las asociaciones gremiales, se apoyarán las instituciones tanto privadas como públicas que promuevan e incentiven el crecimiento de la economía. Dichas instituciones, promoverán el crecimiento de la economía, a través de regulación, medidas económicas, promoción de la inversión y crecimiento de la producción interna. La Asociación hará su mejor esfuerzo para apoyar el crecimiento de la industria de capital privado/capital emprendedor, sin embargo, existen otras entidades que tienen mayor impacto en este tipo de riesgos.	Project Coordinator
2. A decrease in investor appetite.	Medio	Si disminuye el apetito de inversión, se corre el riesgo de no cumplir con los indicadores A, B y C, del componente de inversionistas. Existen factores de riesgos controlables y otros factores de riesgo no controlables. Dentro de los factores controlables, se propone fortalecer las instituciones que como la asociación, tengan como objetivo el fortalecimiento de la industria, limitando el riesgo de desinversión o disminución en la inversión. Debido al proyecto de rentabilidad mínima promovido por el Gobierno, los inversionistas institucionales tradicionales han perdido interés en la industria de fondos de capital, donde la asociación de la mano con otras instituciones, buscan la reforma el proyecto y Bancóldex busca la participación de nuevos inversionistas.	Project Coordinator
3. There is a risk that the Colombian VC/PE industry will not develop as robustly as anticipated, undermining the efforts of Bancóldex to build the industry.	Bajo	Considerations that mitigate this general risk are that (i) investment and interest of the VC/PE industry in Colombia has grown considerably in recent years, and this trend is likely to continue; (ii) the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country, and there is no indication that this will change in the near future; and (iii) Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Existen una serie de actividades encaminadas a desarrollar la industria, tales como: la creación del instituto y la asociación, el patrocinio de eventos y paquetes publicitarios que permitan el adecuado desarrollo de la industria.	Project Coordinator
4. A lack of suitable individuals interested in becoming VC/PE fund managers.	Bajo	A consideration is that the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country. This initiative should bring positive results and more individuals will be interested in managing such funds.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

El Gobierno Colombiano a través del ministerio de Hacienda, está buscando lanzar un decreto que exige rentabilidad mínima de los fondos de pensiones afectando seriamente las inversiones en fondos de capital debido a que éstas no estarían incluidas dentro del decreto. Mediante reuniones con la asociación de fondos de capital, la asociación de fondos de pensiones y otros actores, hemos buscado alternativas para la modificación del decreto. Adicionalmente de forma muy activa estamos buscando otros inversionistas que permitan a la industria tener una mayor diversidad. Buscamos también que las contrataciones que estamos desarrollando, hagan que las actividades sean autosostenibles desde el inicio, permitiendo disminuir la dependencia de los recursos del proyecto y garantizando su sostenibilidad futura.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Hemos aprendido que durante el desarrollo del proyecto es muy importante estar vinculado y participar en todos los procesos de actualización y capacitación que ofrece el Banco, debido a que los procedimientos cambian y la continua actualización permite generar una mejor cominación con el Banco, un más productivo desarrollo del proyecto y una continua alineación de intereses. La última capacitación en desembolsos permitió reducir el tiempo de preparación del desembolso en un 40%, y mejorar los procesos de contratación en curso, reduciendo la posibilidad de fallas.

Relativa a
Implementation

Autor
Arias, Edna