

PROJECT STATUS REPORT

JULY 2011 - DECEMBER 2011

SECTION 1: PROJECT SUMMARY

PROJECT NAME: Regional Training Program for Socially Inclusive Local Economic Development

Project Number: RG-M1149 - Operation Number: ATN/ME-12039-RG

Purpose: Formar cuadros técnicos y tomadores de decisiones de políticas, en diferentes regiones y localidades de los países beneficiarios, para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha y gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo, aplicando un enfoque de desarrollo económico local y trabajo decente.

Country Administrator
UNITED STATES

Beneficiary Country
ARGENTINA, BRAZIL, CHILE,
GUATEMALA, PERU


Group
SME - Small and Medium Enterprise
Development

Subgroup
PLED - Local Competitiveness


Executing Agency: INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Design Team Leader: Vasquez, Bibiana
Supervision Team Leader: Castello, Hector Luis


TIMELINE



FUNDS



PERFORMANCE SCORE



EXTERNAL RISKS


INSTITUTIONAL CAPACITY

Risk

Financial Management:

Procurement:

Technical Capacity:



SECTION 2: PERFORMANCE

Summary of project performance since inception

Se logró iniciar la ejecución de los componentes 1, 2 y 6 en Argentina y Perú. Se destacó en Argentina la consolidación de alianzas con instituciones locales y el avance en la ejecución de los cursos a operadores. En Perú se destacó el avance en estudios de caso con cinco publicaciones desarrolladas durante el año, la implementación de actividades de formación en Lima, Puno y Cusco, y las negociaciones para la incorporación de cursos de Maestría con mención en DEL en la Universidad Católica. **Dificultades.** Se requiere la formalización del convenio para la ejecución en la región centroamericana. **Perspectivas futuras.** En lo Regional: Se trabajará en la puesta en marcha del Observatorio, instrumento clave del proceso de diseminación del conocimiento; en el fortalecimiento de la red de expertos en combinación con la red de formadores de los países; en el desarrollo de una estrategia de relación con proyectos del FOMIN con la perspectiva de aprender de procesos pedagógicos en terreno; en el fortalecimiento del grupo de reflexión sobre el aporte del desarrollo territorial hacia un nuevo modelo de desarrollo; y en las pruebas piloto de educación a distancia. En las Entidades Socias Locales: Se trabajará en dar continuidad en la ejecución de las actividades de formación y fortalecimiento de las capacidades locales; en la elaboración y difusión de casos de estudio territoriales; y en la coordinación para el desarrollo de la convocatoria de las mejores propuestas de proyectos.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

Luego de un comienzo lento por las complejidades del proyecto, se ha logrado avanzar en todos los componentes y se considera que se podrán conseguir los objetivos previstos.

Summary of project performance in the last six months

Logros por Componentes: **1** Se iniciaron los programas de sensibilización/formación en Argentina y Perú a partir de la selección de 4 territorios objetivo y de las respectivas alianzas. La plataforma está funcionando de forma definitiva. Se realizó la revisión curricular de los programas existentes en Argentina y Perú, se desarrolló los estudios de caso y se comenzó a trabajar en el desarrollo metodológico para incorporarlos a la currícula de aprendizaje. Se realizaron 2 reuniones del Consejo del Programa. Finalizó el trámite de rediseño de los documentos originales del Programa. **2** Finalizó el proceso de formación de una red de expertos senior en temas DEL, se seleccionó a 31 expertos quienes participaron en el primer taller presencial en Buenos Aires. **4** Se formalizó la contratación de la consultoría "Diseño de facilidad para la selección, financiamiento e implementación de mejores propuestas de proyectos DEL". **6** Continuó la implementación del sistema de monitoreo y se ha avanzado en el establecimiento del Observatorio. **La dificultad** mayor se ha presentado en la imposibilidad de firmar el convenio con DEMUCA-Costa Rica por temas administrativos. **En el próximo semestre** se impulsará la sistematización y difusión de aprendizajes de las acciones que llevan adelante los países: seminarios, diplomaturas, construcción de nuevos materiales, casos, cursos virtuales, experiencias. Desde la comunicación y el Observatorio se trabajará para crear sinergia con nuestra comunidad ConectaDEL.

Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

Durante el semestre finalizado se logró cumplir con el plan operativo fijado.

SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
Purpose: Formar cuadros técnicos y tomadores de decisiones de políticas, en diferentes regiones y localidades de los países beneficiarios, para que mejoren sus capacidades de diseño, puesta en marcha y gestión de iniciativas de promoción productiva y empleo, aplicando un enfoque de desarrollo económico local y trabajo decente.	P.11	Número de profesionales en temas DEL formados o involucrados en los distintos cursos de formación (principalmente a través de los componente 2 y 3).	0			500 Jul 2014	0	
	P.12	Se habrá desarrollado un currículum para formación en Desarrollo Económico Local y empleo adaptable a las características de cada territorio, con contenidos y casos de calidad que aporten nuevos temas a las discusiones en DEL y la incorporación de didácticas de enseñanza y educación a distancia.	0			1 Jul 2014	0	
	P.13	Número de instituciones por país que se agregan o fortalecen como oferentes de cursos de capacitación de calidad en Desarrollo Económico Territorial y Empleo.	0			2 Jul 2014	0	
	P.14	Número de iniciativas concretas en cada país incrementadas en los territorios beneficiados por el Programa, adicionales a los proyectos desarrollados en el Componente 4.	0			2 Jul 2014	0	
Component 1: Construcción de alianzas y promoción del Programa Weight: 5% Classification: Satisfactory	C1.11	Una plataforma Web vinculada a los sitios web de las ESL que facilite la promoción del Programa y la difusión de sus resultados, constituyendo de ese modo una comunidad de aprendizaje y prácticas sobre DEL en ALC, fortaleciendo –asimismo– los sitios Web de las ESL. (Se inicia al mes 7 y se va actualizando hasta el final del Programa).	0			1 Jan 2011	0 Jun 2011	Finished

Component 2: Generación de capacidades y materiales para la formación

Weight: 86%

Classification: Satisfactory

C2.11	Número de expertos seniors (master trainers) que operen como formadores de formadores DEL en los cinco países del Programa establecida.	3 Jan 2011				15 Jul 2011	31 Sep 2011	Finished
--------------	---	---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------

Component 6: Monitoreo, diseminación de resultados y sostenibilidad

Weight: 9%

Classification: Satisfactory

C6.11	Sistema de monitoreo y evaluación de resultados del Programa operando al mes 5.					Dec 2010	Yes Feb 2011	Finished
C6.12	Observatorio DEL, cumpliendo las funciones de actualizar y compartir información para la retroalimentación de la Red y el desarrollo de los procesos del Programa	0				1 Jul 2011	0 Jul 2011	Delayed

Milestones		Planned	Due Date	Achieved	Date achieved	Status
M0	[*] Sistema de monitoreo.	1	Dec 2010	1	Feb 2011	Achieved late
M1	Creación de un sitio web.	1	Jan 2011	1	Jul 2010	Achieved
M2	Un documento- guía realizado.	1	Oct 2013			
M3	1 evento regional realizado.	1	Dec 2013			

[*] Indicate that the milestone has been reformulated

CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE

[None reported in this period]

SECTION 4: RISKS

MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE

	Level	Mitigation action	Responsible ESL
1. Las ESL no generan información a tiempo para alimentar el sistema de monitoreo.	Medium	...	
2. Las plataformas tecnológicas de las entidades en los países no se adaptan a los requisitos del proyecto para facilitar el intercambio de información.	Medium	...	Project Coordinator
3. No se genera el interés en otros países/regiones de replicar la formación y el desarrollo de proyectos piloto.	Medium	...	Project Coordinator
4. Administraciones publicas no destinan presupuesto a proyectos de desarrollo local.	Medium	...	Project Coordinator
5. Los profesionales formados por el Programa no siguen trabajando en su ámbito profesional y geográfico.	Medium	...	Project Coordinator

PROJECT RISK LEVEL: Medium **TOTAL NUMBER OF RISKS:** 14 **IN EFFECT RISKS:** 8 **NOT IN EFFECT RISKS:** 6 **MITIGATED RISKS:** 0

SECTION 5: SUSTAINABILITY

Likelihood of project sustainability after project completion: P - Probable

CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY

[None reported in this period]

Actions related to sustainability which will be or have been implemented:

No se han realizado actividades relativas a la sostenibilidad.

SECTION 6: PRACTICAL LESSONS

[No lessons learned added yet.]